

Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 376 10

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

Zastoupený: Martinem Šmídem, starostou města

Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:

Miroslav Manžel-vedoucí Odboru správy majetku, [REDACTED]

Štěpán Bartoš-TDI, referent Odboru správy majetku, [REDACTED]

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

Bank. spojení:

číslo účtu:

a

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Sídlo: č.p. 78, 530 02 Jezbořice

Zastoupený: Radkem Kurštejnem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Radek Kurštejn

E-mail/telefon:

IČ: 28762576

DIČ: CZ28762576

Bank. spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 30.4.2024, na akci „**Přístavba učeben a kabinetů – ZŠ Školní 1510, Přelouč**“ (dále jen SoD) takto:

II.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se v článku II., původní smlouvy tímto dodatkem č. 1 upravuje následovně

doplňuje se odst. 7.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnový list ZL 1 je nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD. Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222, odst. 6 a 9, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Cena díla

Cena díla v článku V. původní smlouvy se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasených změn, který je přílohou tohoto dodatku:

1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH:	19.300.432,02 Kč
DPH 21 %	4.053.090,72 Kč
Cena vč. DPH	23.353.522,74 Kč

Změnový listy ZL 1:

Obsahem jsou změny při provádění stavby spočívající zejména ve vypuštění části PD, která řešila nový, provizorní příjezd na staveniště (méněpráce) a vícepráce řešící rozpory či hluchá místa PD. Zejména se jedná o změny a úpravy v dodávce školních lavic a nábytku tak, aby byly v souladu s požadavky budoucích uživatelů, oprava stávající kanalizační přípojky, úprava optické, počítačové sítě, rozhlasu a hodin tak, aby byla kompatibilní s původním provozovaným systémem, úprava rozvodů TUV a ÚT a s ní související úprava SDK obkladů a revizních dvířek, doplnění dlažby okapového chodníku, změny délky a dimenze protlaku pod komunikačním tunelem, doplnění přechodových podlahových lišt mezi stávající budovou a přístavbou atd. Podrobné popisy změn obsahuje u jednotlivých položek změnový list ZL1. Novým technickým řešením došlo k úspoře, kterou řeší ZL 1.

Cena ZL 1 bez DPH: - 275.750,33 Kč

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH:	19.024.681,69 Kč
DPH 21 %	3.995.183,15 Kč
Cena vč. DPH	23.019.864,84 Kč

III.

Další ujednání

- 1.Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
- 3.Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
- 4.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 5.Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 12.5.2025, usnesením č. 66/4/2025-I.

V Přelouči dne:

V Jezbořicích dne:

.....
Město Přelouč

Martin Šmíd

Starosta města

.....
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Radek Kurštejn

jednatel společnosti

Přílohy

1. Změnový list ZL 1