

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

o provedení projektových a inženýrských prací a činností pro akci

VN Brno – Rekonstrukce očního oddělení

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL: **Vojenská nemocnice Brno p.o.**
IČO: 60555530
Sídlo: Zábrdovická 3, 615 00 Brno
Zástupce pro věci smluvní: plk. gšt. MUDr. Petr Král, MBA
Zástupce pro věci technické: Lada Krejčí
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
IČ: 60555530

(dále jen „objednatel“)

a

2. ZHOTOVITEL: **MAZOK s.r.o.**
IČO: 11920360
Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
Zástupce pro věci smluvní: Ing. arch. Tomáš Zálešák
Zástupce pro věci technické: Ing. Martin Kovář
Zodpovědná osoba s
osvědčením o autorizaci: Ing. Michal Čapoun
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
DIČ: CZ11920360
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“),

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

Článek I.

Objednatel a zhotovitel dne 26. 2. 2025 uzavřeli v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o provedení projektových a inženýrských prací a činností (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně znění Smlouvy a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. II. tohoto dodatku.

Článek II.

1. V čl. I. odst. 1 písm. a) se vypouští text „a výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení“

2. Zrušuje se čl. III. odst. 3.

3. Text čl. VI. odst. 1 se v původním znění ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Smluvní cena díla, resp. výkonů dle této smlouvy, činí **986 860 Kč** (slovy: devět set osmdesát šest tisíc osm set šedesát korun českých) bez DPH. Cena včetně DPH ve výši 21 % pak činí 1 194 100,60 Kč (slovy: jeden milion sto devadesát čtyři tisíc sto korun českých šedesát haléřů) (dále jen „Cena díla“).“

4. Zrušuje se čl. VII. odst. 3. písm. b)

5. V čl. X. se vypouští text „Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele při výkonu inženýrské činnosti oproti termínu dle čl. III odst. 3 této smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.“

Článek III.


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Za objednatele:

V Brně, dne viz el. podpis




plk. gšt. MUDr. Petr Král, MBA
ředitel Vojenské nemocnice Brno

Za zhotovitele:

V Brně, dne viz el. podpis



.....
Ing. Martin Kovář, jednatel
MAZOK s.r.o.



.....
Ing. arch. Tomáš Zálešák, jednatel
MAZOK s.r.o.