

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-5329/2023**

číslo jednací: **5464/2025-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623720025

a

„Společnost Vlkov – Křižanov“

Správce

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

(dále také jako „**Správce**“)

Společník 2

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. B 1441

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

(dále také jako „**Společník 2**“)

Společník 3

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČ: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528, zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

(dále také jako „**Společník 3**“)

Společník 4

ELTRA, s.r.o.

se sídlem Košice, Rampová 4, PSČ 040 01

IČO: 31 674 267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Košice, oddíl Sro, vložka 3236/V, oprávněna podnikat v České republice prostřednictvím:

Elektrifikace tratí, odštěpný závod

se sídlem Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9

IČO: 071 69 124 DIČ: CZ684549085

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 78686, zastoupena: Lukášem Valou, vedoucím odštěpného závodu

(dále také jako „**Společník 4**“)

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s.

závod Železniční stavby

Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

EUROVIA CZ a.s.: **1524.3120489VSA**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.: **2023/1011/0920**

GJW Praha spol. s r. o.: **20230337**

ELTRA, s.r.o.: **332301**

(dále také všichni jen jako „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 8 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 8 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se z důvodu schválených **změnových listů stavby (dále jen „ZL“)** č. 2 ze dne **3. 4. 2025, 9, 18, 30, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 a 54** v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
Vyjmutí původního ZL 2 ze dne 16.8.2024 dle dodatku č. 4	-11 040 864,24	0,00	-11 040 864,24
nový ZL 2 ze dne 3.4.2025	13 671 666,33	0,00	13 671 666,33
9	1 792 882,72	699,76	1 792 182,96
18	505 574,33	0,00	505 574,33
30	9 958 821,60	9 958 821,60	0,00
33	98 771,15	0,00	98 771,15
34	82 551,14	0,00	82 551,14
36	550 932,19	0,00	550 932,19
39	89 737,49	0,00	89 737,49
40	443 347,15	334 083,79	109 263,36
41	126 275,76	0,00	126 275,76
42	88 825,68	341 844,20	-253 018,52
43	1 357 909,38	0,00	1 357 909,38
44	456 368,79	0,00	456 368,79
46	232 139,48	0,00	232 139,48
47	9 835 701,12	0,00	9 835 701,12
48	0,00	1 735 333,45	-1 735 333,45
50	103 151,97	0,00	103 151,97
51	411 623,52	0,00	411 623,52
52	599 635,59	0,00	599 635,59
53	2 921 582,85	83 619,05	2 837 963,80
54	736 275,36	0,00	736 275,36
Celkem	33 022 909,36	12 454 401,85	20 568 507,51

- 1.2 Smluvní strany tímto dodatkem vyjímají ze Smlouvy původní ZL č. 2 ze dne 16. 8. 2024, který byl zasmluvněn dodatkem č. 4 a vkládají nově schválený ZL č. 2 ze dne 3. 4. 2025. Důvodem schválení nového ZL č. 2 bylo odstranění chyb ve výkazu výměr původního ZL č.2. Vyjmutí původního ZL č. 2 ze dne 16. 8. 2024 je uvedeno v Rekapitulaci ceny v kolonce opravy.
- 1.3 Dále smluvní strany tímto dodatkem opravují chybu, která se objevila v Rekapitulaci ceny dle dodatku č. 6, kdy byla jedna položka valorizace za 3. čtvrtletí 2024 ve výši 1 288,01 Kč nesprávně přiřazena k SO 02-50-03. Tímto dodatkem je částka za valorizaci ve výši 1 288,01

přiřazena ke správnému SO 02-50-23. Tato změna je uvedena v Rekapitulaci ceny v kolonce opravy.

Tato oprava nemá vliv na cenu Díla:

SO 02-50-03	-1 288,01
SO 02-50-23	1 288,01

1.4 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 8:

Cena Díla dle Dodatku č. 7 bez DPH	1 938 070 850,33 Kč
<u>Změna ceny Díla dle změnových listů bez DPH</u>	<u>20 568 507,51 Kč</u>
Nová Cena Díla dle Dodatku č. 8 bez DPH	1 958 639 357,84 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 8 dochází ke změně Smluvní ceny,

*která činí bez DPH: **1 958 639 357,84 Kč***

slovy: jedna miliarda devět set padesát osm miliónů šest set třicet devět tisíc tři sta padesát sedm korun českých osmdesát čtyři haléřů

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 8, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 8.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 8.

3.3 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle **ZL č. 2 ze dne 3. 4. 2025, 9, 18, 30, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53 a 54**, jsou součástí předmětných změnových listů.

3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 8 zůstávají v platnosti.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel 23.5.2025

Zhotovitel 17.5.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady
EUROVIA CZ a.s., na základě plné moci

15.5.2025

.....
Ing. Pavel Mužík

předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

14.5.2025

.....
Ing. Petr Jakubec

jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

17.5.2025

.....
Ing. Miroslav Trnka

jednatel
GJW Praha spol. s.r.o.

15.5.2025

.....
Lukáš Vala

vedoucí odštěpného závodu
Elektrifikace tratí, odštěpný závod

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 8

Rekapitulace ceny pro dodatek č. 8

Stavba: Rekonstrukce t.u. Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)

Celková cena bez DPH po dod. 8: 1 958 639 357,84

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena po dod. 7	Zl.	Vícepráce	Méněpráce	Opravy	Cena po dod. 8
PS 02-01-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, definitivní TZZ	81 814 211,58	84 086 228,53					84 086 228,53
PS 02-01-22	Vlkov u Tišnova - Křižanov, provizorní TZZ	811 406,56	830 994,19					830 994,19
PS 02-01-23	Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava AVV	578 628,53	599 353,27					599 353,27
PS 02-02-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rozhlasové zařízení na zastávkách	1 136 419,24	1 175 414,39					1 175 414,39
PS 02-02-41	Vlkov u Tišnova - Křižanov, PZTS na zastávkách	568 819,34	585 220,51					585 220,51
PS 02-02-42	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kamerový systém na zastávkách	3 549 171,97	3 672 538,53					3 672 538,53
PS 02-02-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, TK	25 744 625,92	28 656 400,70					28 656 400,70
PS 02-02-52	Vlkov u Tišnova - Křižanov, DOK a TOK	10 758 754,34	11 048 125,11					11 048 125,11
PS 02-02-53	NEOCEŇOVAT - Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava DOK (ČD-T)	0,00	0,00					0,00
PS 02-02-61	Vlkov u Tišnova - Křižanov, informační zařízení na zastávkách	5 324 820,35	5 516 969,74					5 516 969,74
PS 02-02-71	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sdělovací zařízení na zastávkách	616 571,07	635 168,38					635 168,38
PS 02-03-11	BTS Sviny, DFT vč. doplnění řídicího systému na ED Havířkův Brod	2 415 163,80	2 502 695,45					2 502 695,45
PS 02-03-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložka trafostanice 25/0,4kV pro BTS	207 825,73	214 749,88					214 749,88
PS 02-03-61	Vlkov u Tišnova - Křižanov, TTS 6kV	2 483 419,30	2 573 870,52					2 573 870,52
PS 02-04-11	Zast. Osavá Bítýška, technologie výtlahu	2 404 761,91	2 492 535,72					2 492 535,72
PS 02-04-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, DOTS ŽDC	4 186 857,18	4 337 230,23					4 337 230,23
PS 03-01-11	Žst. Křižanov, úprava SZZ	7 310 394,12	8 433 003,02					8 433 003,02
PS 03-01-12	Žst. Křižanov, úprava AVV	60 933,32	63 096,59					63 096,59
PS 80-02-81	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přenosové zařízení pro GSM-R	7 510 434,65	8 299 562,50					8 299 562,50
SO 02-10-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční svršek	353 751 913,61	376 707 183,96					376 707 183,96
SO 02-10-01.01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční svršek - následné podbití	4 164 274,40	4 164 274,40					4 164 274,40
SO 02-11-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční spodek	270 298 185,34	309 019 963,54	47, 54	10 571 976,48			319 591 940,02
SO 02-11-01.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu v km 51,390 - 51,990	4 291 362,07	7 211 122,39					7 211 122,39
SO 02-11-01.2	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu v km 53,270 - 53,620	16 868 315,90	31 277 577,70					31 277 577,70
SO 02-11-01.3	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu v km 59,545 - 59,818	12 640 893,04	19 271 036,72					19 271 036,72
SO 02-11-01.4	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezu v km 60,208 - 60,606	19 196 753,02	23 790 495,34	2	13 671 666,33		-11 040 864,24	26 421 297,43
SO 02-12-01	Zast. Osavá Bítýška, nástupišť	11 237 968,02	11 556 194,58	30	4 979 410,80	4 979 410,80		11 556 194,58
SO 02-12-02	Zast. Ofechov, nástupišť	14 764 677,80	15 169 403,21	30, 51	5 391 034,32	4 979 410,80		15 581 026,73
SO 02-14-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, výstroj trati	1 224 346,03	1 253 762,14	42	88 825,68	341 844,20		1 000 743,62
SO 02-20-01	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 52,204	51 616 902,65	51 616 902,65					51 616 902,65
SO 02-20-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428	5 087 234,30	5 241 141,96					5 241 141,96
SO 02-20-11	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,579	2 235 446,85	2 274 487,68					2 274 487,68
SO 02-20-13	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,354	2 446 470,85	2 512 029,56	34	82 551,14			2 594 580,70
SO 02-20-14	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,635	33 569 733,32	35 762 815,89	50	103 151,97			35 865 967,86
SO 02-20-15	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,751	2 576 261,57	2 897 970,39					2 897 970,39
SO 02-20-20	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 58,510	16 867 855,50	18 161 374,08					18 161 374,08
SO 02-20-23	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835	4 605 344,54	4 734 254,90					4 734 254,90
SO 02-21-02	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 52,364	1 851 339,56	1 945 731,77	46	232 139,48			2 177 871,25
SO 02-21-03	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Navazující propustek na prop. v km 52,364	6 884 848,22	7 174 811,54					7 174 811,54
SO 02-21-04	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 52,751	1 377 419,92	1 409 701,83					1 409 701,83
SO 02-21-07	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 53,196	2 457 083,93	2 514 042,09					2 514 042,09
SO 02-21-08	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 53,745	2 077 603,88	2 125 804,29					2 125 804,29
SO 02-21-09	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 54,145	2 156 675,59	2 206 554,97					2 206 554,97
SO 02-21-12	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 55,216	448 694,46	450 329,88					450 329,88
SO 02-21-16	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 56,104	1 975 693,99	2 064 944,78					2 064 944,78
SO 02-21-17	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 57,547	2 034 425,71	2 126 408,69					2 126 408,69
SO 02-21-18	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 57,779	767 058,39	790 146,66					790 146,66
SO 02-21-19	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 58,027	2 007 368,42	2 083 348,44					2 083 348,44
SO 02-21-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 58,768	2 058 273,55	2 122 611,46	18, 36	1 056 506,52			3 179 117,98
SO 02-21-22	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 60,137	2 199 806,71	2 316 059,00					2 316 059,00
SO 02-21-24	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 60,937	718 005,66	743 192,58					743 192,58
SO 02-22-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428 - silniční propustek	408 921,72	421 954,07					421 954,07
SO 02-22-23.1	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - silniční propustek vpravo	577 327,83	596 678,88					596 678,88
SO 02-22-23.2	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - silniční propustek vlevo	343 111,75	355 483,53					355 483,53
SO 02-23-05	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 52,700 - km 53,000	101 844 049,97	111 649 703,82	48		128 238,00		111 521 465,82
SO 02-23-06.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 53,030 - 53,090 (52,924 - 53,049)	2 964 082,31	3 043 164,92	41	126 275,76			3 169 440,68
SO 02-23-06.2	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 53,030 - km 53,090 (53,074 - 53,114)	4 919 404,51	5 036 221,95					5 036 221,95
SO 02-23-06.3	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 53,030 - km 53,090 (53,191 - 53,226)	4 119 207,99	4 215 795,30					4 215 795,30
SO 02-30-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů S2	8 615 721,89	8 821 992,77					8 821 992,77
SO 02-30-02	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ostatních operátorů	5 398 065,98	5 534 616,74					5 534 616,74
SO 02-31-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kanalizace	2 769 246,56	2 832 892,71	9	1 792 882,72	699,76		4 625 075,67
SO 02-31-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kanalizační spávková přípojka	128 490,56	131 318,26					131 318,26
SO 02-32-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, vodovody	9 635,92	9 635,92					9 635,92
SO 02-33-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, plynovody, část 1 a 2	182 491,65	186 459,54					186 459,54
SO 02-33-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložka objektu měření plynu zast. Ofechov	364 277,56	371 053,98					371 053,98
SO 02-50-01	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, přístupový chodník Osavá Bítýška	10 452 927,10	10 497 357,14					10 497 357,14
SO 02-50-02	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava účelové komunikace v km 52,4 - 52,9	5 895 032,14	6 051 536,55	48		1 607 095,45		4 444 441,10
SO 02-50-03	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, účelová komunikace	2 378 137,61	2 397 892,11				-1 288,01	2 396 604,10
SO 02-50-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428 - úprava komunikace	360 788,06	362 223,51					362 223,51
SO 02-50-23	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - úprava komunikace	310 710,40	310 710,40				1 288,01	311 998,41
SO 02-59-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov,Provizorní komunikace a dopravní značení	48 100 696,96	53 699 052,69					53 699 052,69
SO 02-59-31	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochranné síťe na nadjezdu v km 52,350	11 888 829,52	1 231 394,50					1 231 394,50
SO 02-59-32	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochranné síťe na nadjezdu v km 56,300	611 223,79	633 533,46					633 533,46
SO 02-60-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - kabelovod zast. Osavá Bítýška	1 552 172,92	1 597 651,59					1 597 651,59
SO 02-60-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov - kabelovod zast. Ofechov	1 851 379,27	1 874 664,09	53	2 921 582,85	83 619,05		4 712 627,89
SO 02-61-02	Protluková stěna	7 815 034,81	8 028 403,15					8 028 403,15
SO 02-71-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - stavební úpravy budovy zast. Osavá Bítýška	3 282 873,93	3 377 161,98					3 377 161,98
SO 02-71-01.3.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, stavební úpravy budovy zast. Osavá Bítýška-vzdut	236 406,28	243 859,27					243 859,27
SO 02-71-01.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	241 461,21	249 996,40					249 996,40
SO 02-71-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, stavební úpravy budovy zast. Ofechov	5 661 492,63	5 789 066,55					5 789 066,55
SO 02-71-02.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	230 032,89	237 764,37					237 764,37
SO 02-72-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - stavební úpravy pro TTS	416 447,27	431 540,67					431 540,67
SO 02-74-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov - zastřešení výstupních objektů zast. Ofechov	18 451 093,93	19 062 044,83	52	599 635,59			19 661 680,42
SO 02-75-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - přístřešky pro cestující zast. Osavá Bítýška	3 360 810,88	3 478 624,38					3 478 624,38
SO 02-76-01	Individuální protihlukové opatření	204 166,26	204 166,26					204 166,26
SO 02-77-01	Zast. Osavá Bítýška, orientační systém	344 139,26	354 716,46					354 716,46
SO 02-77-02	Zast. Ofechov, orientační systém	368 102,50	381 538,24					381 538,24
SO 02-78-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - demolice	951 648,05	971 917,92					971 917,92
SO 02-78-02	Osavá Bítýška - demolice přístřešku	0,00	0,00	44	456 368,79			456 368,79
SO 02-81-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce trakčního vedení	300 778 192,42	317 057 488,56					317 057 488,56
SO 02-81-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, připojení TR BTS na TV	3 118 262,05	3 212 415,96					3 212 415,96
SO 02-81-03	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zavešení kabelu 6kV na TV	9 548 769,33	9 812 923,00					9 812 923,00
SO 02-86-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osavá Bítýška, kabelové rozvody nn	1 135 236,52	1 174 236,61					1 174 236,61
SO 02-86-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osavá Bítýška, osvětlení nadchodové lávky	2 596 606,85	2 637 850,66					2 637 850,66
SO 02-86-03	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osavá Bítýška, osvětlení nástupišť a přístupu	2 715 493,59	2 787 154,07					2 787 154,07
SO 02-86-04	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Ofechov, kabelové rozvody nn	1 682 146,06	1 734 341,40					1 734 341,40
SO 02-86-05	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Ofechov, osvětlení nástupišť a podchodu	5 020 719,33	5 189 040,58	40	443 347,15	334 083,79		5 298 303,94
SO 02-86-06	Vlkov u Tišnova - Křižanov, BTS Sviny - DOUO	1 131 054,87	1 166 135,41					1 166 135,41
SO 02-86-07	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložky rozvodů SZDC	9 546 806,62	9 895 316,15	33, 39	188 508,64			10 083 824,79
SO 02-86-08	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce kabelu 6kV - část 2	20 549 681,33	21 156 760,50					21 156 760,50
SO 02-87-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, ukolejnění kovových konstrukcí	9 899 578,17	10 255 100,21					10 255 100,21
SO 02-92-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	4 689 445,68	5 296 281,76	43				