

Změnový list č. 2 ze dne 16.05.2025

Název stavby:	TSM - Aquadrom Most - Oprava sociálního zařízení pro venkovní bazény		
Číslo smluvního vztahu:	Objednávka č. 005 250029		
Název části stavby (PS, SO):	Aquadrom Most		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Technické služby města Mostu a.s.	PODU s.r.o.		
Dělnická 164, Most 43401	Bankovní 1300, Most 43401		
IČO: 64052265	IČO: 04830211		
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Původní projekt nepočítal:			
1. s náročností vykružování a řezání otvorů do obkladů;			
2. s náročností pokládky dlažby a montáž obkladů do již napevno osazených lišt;			
3. s umyvadly, která jsou vyrobena na míru.			
<u>Změny řešení:</u>			
1. vykružování a řezání otvorů do obkladů;			
2. pokládka dlažby a montáž obkladů do již na pevně osazených lišt;			
3. nutné vrácení umyvadel do výroby - širková úprava.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1. z důvodu náročností vykružování a řezání otvorů do obkladů;			
2. zvolené koutové lišty si vyžádaly náročnost pokládky dlažby a montáž obkladů;			
3. umyvadla vyrobena na míru bylo nutné vrátit do výroby z důvodu širkové úpravy.			
Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	2 381 808,83 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	62 500,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 444 308,83 Kč

Vliv změn na termín dokončení díla:	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	16.5.2025
Nový termín dokončení díla:	30.5.2025

Změnu navrhuje: Ljubisav Djuranović
Datum: 23.5.2025

Podpis:

Změnový list vyhotovit: Ljubisav Djuranović
Datum: 23.5.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele: Ljubisav Djuranović
Datum: 23.5.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele: Ing. Michal Hartman
Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu:
Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: Soupis prací

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TSmM - Aquadrom Most - Oprava sociálního zařízení pro venkovní bazény

Objekt:

01 - SOD

Soupis:

002 - změny 2

Místo:

MOST

Datum:

25. 1. 2025

Zadavatel:

Technické služby města Mostu a.s.

Projektant:

Technické služby
města Mostu a.s.

Zhotovitel:

PODU s.r.o.

Zpracovatel:

BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 500,00	
D HZS							52 000,00	
1	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	50,000	440,00	22 000,00	CS ÚRS 2025 01
	W		50*vykroužení nebo vyřezání otvorů do obkladů (vyřezání na tlačítko WC, na úchyty WC, kanalizací, na písodny, baterie, kanálky)		50,000			
2	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	30,000	550,00	16 500,00	CS ÚRS 2025 01
	W		30*šířková úprava umyvadel, doprava		30,000			
3	K	HZS2321	Hodinová zúčtovací sazba obkladač	hod	30,000	450,00	13 500,00	CS ÚRS 2025 01
	W		30*náročnost pokládky dlažby a montáž obkladů do již na pevno osazených listů		30,000			
D VRN							10 500,00	
D VRNS							10 500,00	
4	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	km	150,000	70,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 01