

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 002/2017/Di**

**Smluvní strany**

---

**1. Město Hlučín**

se sídlem Mírové náměstí 23, Hlučín 748 01  
IČ: 003 00 063  
DIČ: CZ 003 00 063  
Oprávněná osoba: Mgr. Pavel Paschek, starosta  
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic  
E-mail: XXXXX  
Bankovní spojení: XXXXX  
Číslo účtu: XXXXX  
Profil zadavatele: <http://hlucin.profilzadavatele.cz>

na straně objednatele

a

**2. STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.**

se sídlem Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 14148  
IČ: 64617874  
DIČ: CZ64617874  
Jednající: Mgr. Jaromír Janečka, jednatel  
Bankovní spojení: XXXXX  
Číslo účtu: XXXXX  
Kontaktní osoba: XXXXX, obchodní ředitel  
Telefon, email: XXXXX, XXXXX  
Stavbyvedoucí: XXXXX  
Zástupce stavbyvedoucího: XXXXX

na straně zhotovitele

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 002/2017/Di (dále jen „smlouva“):

**I. Předmět dodatku č. 1**

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění uvedeného v čl. III., bod 2. smlouvy o dílo. Nově je zhotovitel povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli do **150 kalendářních dnů od předání staveniště**. Termín 30. 9. 2017 jako termín nejpozdějšího dokončení plnění je zrušen a to z důvodu pozdního uzavření Smlouvy o dílo a pozdního předání staveniště, které proběhlo v měsíci červnu 2017.
2. Smluvní strany se dohodly na změně výše DPH uvedené v čl. IV., bod 1. smlouvy o dílo.

**Rekapitulace celkové ceny díla je pak následující:**

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>5 201 375,- Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>780 206,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>5 981 581,- Kč</b>

(slovy: pět miliónů devět set osmdesát jedentisíc pět set osmdesát jedna korun českých)

## **II. Závěrečná ujednání dodatku č. 1**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:
  - Příloha č. 4 – Celková rekapitulace
2. Smluvní strany prohlašují, že příloha č. 4 „Celková rekapitulace“ dodatku č. 1 v celém rozsahu nahrazuje „Celkovou rekapitulaci“ uvedenou v příloze č. 1 smlouvy, a to okamžikem nabytí účinnosti dodatku č. 1.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
7. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Hlučína na své 73. schůzi konané dne 17. července 2017, pod bodem usnesení č. 73/7a).

V Hlučíně dne: 24.7.2017

Za objednatele

V Ostravě dne: 18.7.2017

Za zhotovitele

Mgr. Pavel Paschek  
starosta města

Mgr. Jaromír Janečka  
jednatel

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 49-14

**Stavba:** Zateplení bytového domu ul. Severní, Hlučín

JKSO: 803 59 1

Místo: Hlučín

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 112

Datum: 13.06.2014

CZ-CPA: 41.00

Objednatel:

Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

XXXXX

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů 5 200 374,97

Ostatní náklady ze souhrnného listu 1 000,00

**Cena bez DPH 5 201 374,97**

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 5 201 374,97 780 206,25

**Cena s DPH v CZK 5 981 581,22**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 49-14

**Stavba:** Zateplení bytového domu ul. Severní, Hlučín

Místo: Hlučín

Datum: 13.06.2014

Objednatel: Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXX

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>5 200 374,97</b>	<b>5 980 431,22</b>
1	SO 01 Bytový dům	4 899 671,99	5 634 622,79
2	SO 01 Bytový dům - elektroinstalace	218 411,96	251 173,75
3	SO 02 Sanace sjezdu	82 291,02	94 634,67
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 150,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>5 201 374,97</b>	<b>5 981 581,22</b>