

Modrý kámen - harmonogram			elektromontážní práce				stavební práce
	den	datum	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	
od přebrání staveniště							
1. den	pondělí		návoz materiálu				
2. den	úterý		příprava pro plánování tras				
3. den	středa					montáž tras	
4. den	čtvrtek					montáž tras	
5. den	pátek					montáž tras	
6. den	sobota					montáž tras	
7. den	neděle						
8. den	pondělí				montáž tras	montáž tras	Bourací práce 3.NP
9. den	úterý				montáž tras	montáž tras	Bourací práce 3.NP
10. den	středa				montáž tras	montáž tras	Bourací práce 3.NP
11. den	čtvrtek				montáž tras	montáž tras	Bourací práce 3.NP
12. den	pátek				montáž tras	montáž tras	Stavební práce 3.NP
13. den	sobota				montáž tras	montáž tras	Stavební práce 3.NP
14. den	neděle						
15. den	pondělí				montáž tras		
16. den	úterý				montáž tras		
17. den	středa				montáž tras		
18. den	čtvrtek				montáž tras		
19. den	pátek				montáž tras		
20. den	sobota				montáž tras		
21. den	neděle						
22. den	pondělí			montáž tras	montáž tras		bourací práce 2, 3.NP
23. den	úterý			montáž tras	montáž tras		bourací práce 2, 3.NP
24. den	středa			montáž tras	montáž tras		bourací práce 2.NP
25. den	čtvrtek			montáž tras	montáž tras		bourací práce 2.NP
26. den	pátek			montáž tras	montáž tras		bourací práce 2.NP
27. den	sobota			montáž tras	montáž tras		Stavební práce 2.NP
28. den	neděle						
29. den	pondělí			montáž tras			Stavební práce 2.NP
30. den	úterý			montáž tras			Stavební práce 2, 3.NP
31. den	středa			montáž tras			Stavební práce 2, 3NP
32. den	čtvrtek			montáž tras			Stavební práce 2, 3.NP
33. den	pátek			montáž tras			Stavební práce 2, 3.NP
34. den	sobota			montáž tras			Stavební práce 2, 3.NP
35. den	neděle						
36. den	pondělí		montáž tras	montáž tras			bourací práce 1.NP
37. den	úterý		montáž tras	montáž tras			bourací práce 1.NP
38. den	středa		montáž tras	montáž tras			bourací práce 1.NP
39. den	čtvrtek		montáž tras	montáž tras			bourací práce 1.NP
40. den	pátek		montáž tras	montáž tras			bourací práce 1.NP
41. den	sobota		montáž tras	montáž tras			bourací práce 1.NP
42. den	neděle						
43. den	pondělí		montáž tras			instalace kabelů	stavební práce 1.NP
44. den	úterý		montáž tras			instalace kabelů	stavební práce 1.NP
45. den	středa		montáž tras			instalace kabelů	stavební práce 1.NP
46. den	čtvrtek		montáž tras			instalace kabelů	stavební práce 1,2,3.NP
47. den	pátek		montáž tras			instalace kabelů	stavební práce 1,2,3.NP
48. den	sobota		montáž tras			instalace kabelů	stavební práce 1,2,3.NP
49. den	neděle						
50. den	pondělí		montáž tras		instalace kabelů	instalace kabelů	stavební práce 1,2,3.NP
51. den	úterý		montáž tras		instalace kabelů	instalace kabelů	stavební práce 1,2,3.NP
52. den	středa		montáž tras		instalace kabelů	instalace kabelů	stavební práce 1,2.NP
53. den	čtvrtek		montáž tras		instalace kabelů	instalace kabelů	stavební práce 1,2.NP
54. den	pátek		montáž tras		instalace kabelů	instalace kabelů	stavební práce 1,2.NP
55. den	sobota		montáž tras		instalace kabelů	instalace kabelů	stavební práce 1.NP
56. den	neděle						
57. den	pondělí				instalace kabelů		stavební práce 1,2.NP
58. den	úterý				instalace kabelů		stavební práce 1,2.NP
59. den	středa				instalace kabelů		stavební práce-úklid
60. den	čtvrtek				instalace kabelů		stavební práce-úklid
61. den	pátek				instalace kabelů		montáž oken 1, 2, 3NP
62. den	sobota				instalace kabelů		montáž oken 1, 2, 3NP
63. den	neděle						
64. den	pondělí			instalace kabelů	instalace kabelů		montáž oken 1, 2, 3NP
65. den	úterý			instalace kabelů	instalace kabelů		montáž oken 1, 2, 3NP
66. den	středa			instalace kabelů	instalace kabelů		montáž dveří 1,2,3.NP
67. den	čtvrtek			instalace kabelů	instalace kabelů		montáž dveří 1,2,3.NP
68. den	pátek			instalace kabelů	instalace kabelů		rezerva prací
69. den	sobota			instalace kabelů	instalace kabelů		rezerva prací
70. den	neděle						
71. den	pondělí			instalace kabelů			rezerva prací
72. den	úterý			instalace kabelů			
73. den	středa			instalace kabelů			
74. den	čtvrtek			instalace kabelů			
75. den	pátek			instalace kabelů			
76. den	sobota			instalace kabelů			
77. den	neděle						
78. den	pondělí		instalace kabelů	instalace kabelů			
79. den	úterý		instalace kabelů	instalace kabelů			
80. den	středa		instalace kabelů	instalace kabelů			
81. den	čtvrtek		instalace kabelů	instalace kabelů			
82. den	pátek		instalace kabelů	instalace kabelů			
83. den	sobota		instalace kabelů	instalace kabelů			
84. den	neděle						

85. den	13. týden	pondělí	instalace kabelů				
86. den		úterý	instalace kabelů				
87. den		středa	instalace kabelů				
88. den		čtvrtek	instalace kabelů				
89. den		pátek	instalace kabelů				
90. den		sobota	instalace kabelů				
91. den		neděle					
92. den	14. týden	pondělí	instalace kabelů				dokončovací práce
93. den		úterý	instalace kabelů				dokončovací práce
94. den		středa	instalace kabelů				dokončovací práce
95. den		čtvrtek	instalace kabelů				dokončovací práce
96. den		pátek	instalace kabelů				dokončovací práce
97. den		sobota	instalace kabelů				
98. den		neděle					
99. den	15. týden	pondělí				zapojování	úklid staveniště
100. den		úterý				zapojování	úklid staveniště
101. den		středa				zapojování	příprava pro malbu
102. den		čtvrtek				zapojování	příprava pro malbu
103. den		pátek				zapojování	příprava pro malbu
104. den		sobota				zapojování	příprava pro malbu
105. den		neděle					
106. den	16. týden	pondělí				zapojování	
107. den		úterý				zapojování	dokončovací práce 1,2,3NP
108. den		středa				zapojování	dokončovací práce 1,2,3NP
109. den		čtvrtek				zapojování	
110. den		pátek				zapojování	
111. den		sobota				zapojování	
112. den		neděle					
113. den	17. týden	pondělí		zapojování	zapojování		
114. den		úterý		zapojování	zapojování		
115. den		středa		zapojování	zapojování		
116. den		čtvrtek		zapojování	zapojování		finální úklid stavby
117. den		pátek		zapojování	zapojování		finální úklid stavby
118. den		sobota		zapojování	zapojování		finální úklid stavby
119. den		neděle					
120. den	18. týden	pondělí	zapojování	zapojování	zprovoznování systému EPS		rezerva prací
121. den		úterý	zapojování	zapojování	zprovoznování systému EPS		malování
122. den		středa	zapojování	zapojování	zprovoznování systému EPS		malování
123. den		čtvrtek	zapojování	zapojování	zprovoznování systému EPS		malování
124. den		pátek	zapojování	zapojování	zprovoznování systému EPS		malování
125. den		sobota	zapojování	zapojování	zprovoznování systému EPS		malování
126. den		neděle					
127. den	19. týden	pondělí	zapojování	zprovoznování systému ERO			
128. den		úterý	zapojování	zprovoznování systému ERO			
129. den		středa	zapojování	zprovoznování systému ERO			rezerva prací
130. den		čtvrtek	zapojování	zprovoznování systému ERO			rezerva prací
131. den		pátek	zapojování	zprovoznování systému ERO			rezerva prací
132. den		sobota	zapojování	zprovoznování systému ERO			
133. den		neděle					
134. den	20. týden	pondělí	kontrola systémů				
135. den		úterý	kontrola systémů				
136. den		středa	kontrola systémů				
137. den		čtvrtek	kontrola systémů				
138. den		pátek	kontrola systémů				
139. den		sobota	kontrola systémů				
140. den		neděle					
141. den	21. týden	pondělí	finalizování dokladů, ucpávky, začištění				
142. den		úterý	finalizování dokladů, ucpávky, začištění				
143. den		středa	finalizování dokladů, ucpávky, začištění				
144. den		čtvrtek	finalizování dokladů, ucpávky, začištění				
145. den		pátek	finalizování dokladů, ucpávky, začištění				
146. den		sobota					
147. den		neděle					
148. den	22. týden	pondělí	funkční zkouška				
149. den		úterý					
150. den		středa	předání díla				