

změnový list číslo 14

Předmět díla:	Sklady - bourání mazanin, broušení podlah, odvoz sutí na skládku		
Objekt:	01 - Stavební část		
Objednatel:	Domov pro seniory Háje, K Miličovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje		
Zhotovitel:	INTERWAND.CZ s.r.o., Osadní 36, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko		
TDS:	VAGO s.r.o., Novodvorská 900/67, 14200 Praha 4, IČO: 278 63 531		
Projektant:			
Popis změny: Byly odstraněny původní podkladní vrstvy podlahy, které byly ve špatném technickém stavu, a došlo k jejich přesunu a uložení na skládku.			
Odůvodnění změny: Po odkrytí nášlapných vrstev byl zjištěn havarijný stav podkladních vrstev podlahy, které vykazovaly závažné poruchy a nebyly dále použitelné. Bylo proto nutné jejich odstranění.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		8 971,84 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		- Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		8 971,84 Kč
	Výše DPH	sazba: 12%	1 076,62 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		10 048,46 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ano
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS: VAGO s.r.o.		
	Projektant:		
	Objednatel (statut. zástupce):		
ohy	Přílohy: Položkový rozpočet		

příl.