

změnový list číslo 15

Předmět díla:	Pokoje - úpravy povrchů		
Objekt:	01 - Stavební část		
Objednatel:	Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje		
Zhotovitel:	INTERWAND.CZ s.r.o., Osadní 36, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko		
TDS:	VAGO s.r.o., Novodvorská 900/67, 14200 Praha 4, IČO: 278 63 531		
Projektant:			
Popis změny: V rámci úprav povrchů v pokojích došlo ke změně rozsahu a technologie prací z důvodu nevyhovujícího stavu stávajících omítek a podkladních vrstev. Bylo nutné provést částečné otlučení a odsekání původních omítek v rozsahu až do 50 %, včetně obroušení tenkovrstvých vrstev. Následně byly povrchy upraveny pomocí vyrovnávacích malt, aplikací sklovláknitého pletiva do tenkovrstvé hmoty a sádrových stěrek do tloušťky 3 mm. V místech s většími nerovnostmi byla provedena jednovrstvá vápenosádrová omítka o tloušťce 10 mm včetně příplatku za další vrstvy. Součástí změny byly i pomocné práce – penetrace, opravy stávajících vápenocementových omítek a přesun hmot. Veškerý vzniklý odpad byl odvezen a uložen dle platných předpisů.			
Odůvodnění změny: V průběhu realizace bylo zjištěno, že skutečná výměra ploch určených k opravám je větší, než se původně předpokládalo. Dále byl zjištěn horší technický stav stávajících omítek – rozsah poškození se zvýšil z odhadovaných 30 % na přibližně 50 %. Z tohoto důvodu bylo nutné provést rozšířený rozsah otlučení omítek a důkladnější vyrovnání povrchů. Úpravy byly nezbytné pro zajištění požadované rovinnosti stěn před aplikací obkladů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	☐ zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		☐ úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		☒ práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	☐ § 222 odst. 4	
		☐ § 222 odst. 5	X
		☐ § 222 odst. 6	
		☐ § 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	☐ zápis do SD (deníku změn)	
		☐ dodatek k PD	
☐ dokumentace skut. provedení			
☐ jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		219 625,20 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		219 625,20 Kč
	Výše DPH	sazba: 12%	26 355,02 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		245 980,22 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ano
změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		

<i>odsouhlasení</i>	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS: VAGO s.r.o.		
	Projektant:		
	Objednatel (statut. zástupce):		
<i>přílohy</i>	Přílohy: Položkový rozpočet		