

změnový list číslo 16

Předmět díla:	Sklady - úpravy povrchů		
Objekt:	01 - Stavební část		
Objednatel:	Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje		
Zhotovitel:	INTERWAND.CZ s.r.o., Osadní 36, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko		
TDS:	VAGO s.r.o., Novodvorská 900/67, 14200 Praha 4, IČO: 278 63 531		
Projektant:			
Popis změny: V rámci úprav povrchů ve skladech došlo ke změně rozsahu a technologie prací z důvodu špatného technického stavu stávajících omítek a podkladních vrstev. Bylo provedeno rozsáhlé otlučení vápenných a vápenocementových omítek stěn a stropů v rozsahu až do 100 %, včetně broušení tenkovrstvých povrchů. Následně byly upravené plochy opraveny štukovými omítkami, doplněny sklovláknitým pletivem pro zajištění stability podkladu a vyrovnány sádrovými stěrkami do tl. 3 mm. V rámci přípravných prací bylo provedeno penetrační ošetření podkladu a jeho dorovnání maltou. Změna zahrnovala také související logistiku – přesun hmot, odvoz stavební sutě a její uložení na skládku dle platných předpisů.			
Odůvodnění změny: Po demontáži původních obkladů bylo zjištěno, že pod nimi se nachází poškozená vrstva omítky, jejíž stav neumožňoval další použití. Bylo proto nezbytné tuto vrstvu kompletně otlouct a připravit podklad pro nové povrchové úpravy.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		193 833,30 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		- Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		193 833,30 Kč
	Výše DPH	sazba: 12%	23 260,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		217 093,30 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ano
souhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS: VAGO s.r.o.		
	Projektant:		

<i>od:</i>	<i>Objednatel (statut.zástupce):</i>	
<i>přílohy</i>	<i>Přílohy: Položkový rozpočet</i>	