

změnový list číslo 18

Předmět díla:	Bourání a vysekávání instalačních šachet (13 pokojů plus 9x o patro výše a níže) a Úpravy povrchů instalačních šachet		
Objekt:	01 - Stavební část		
Objednatel:	Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje		
Zhotovitel:	INTERWAND.CZ s.r.o., Osadní 36, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko		
TDS:	VAGO s.r.o., Novodvorská 900/67, 14200 Praha 4, IČO: 278 63 531		
Projektant:			
<i>Popis změny: Dle změnového listu dojde k vybourání předstěn kanalizačního stoupacího vedení včetně zpětného zazdění v jiné poloze ajiným materiálem.</i>			
<i>Odůvodnění změny:</i> <i>V průběhu realizace bylo zjištěno, že pro realizaci architektonického záměru a pro správnou renovaci kanalizačního potrubí je zapotřebí vybourat celou zástěnu stoupacího potrubí a znovu vyzdít v jiné poloze užšími tvárnicemi.</i>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		163 978,24 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		- Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		163 978,24 Kč
	Výše DPH	sazba: 12%	19 677,39 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		183 655,63 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ano
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS: VAGO s.r.o.		
	Projektant:		
	Objednatel (statut.zástupce):		
ohy	Přílohy: Položkový rozpočet		

příl.