

změnový list číslo 23

Předmět díla:	ZTI		
Objekt:	02 - ZTI		
Objednatel:	Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje		
Zhotovitel:	INTERWAND.CZ s.r.o., Osadní 36, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko		
TDS:	VAGO s.r.o., Novodvorská 900/67, 14200 Praha 4, IČO: 278 63 531		
Projektant:			
Popis změny: Došlo k výměně starého litinového odpadního potrubí za nové plastové (PP-HT) v pokojích a skladech, včetně napojení a osazení tvarovek. Byla provedena demontáž staré kanalizace a vodovodních rozvodů. V pokojích byly navíc instalovány pevné skleněné zástěny, nové připojení kuchyňské linky a použit protihlukový systém. Ve skladech proběhla instalace sprchových žlabů, sprchových baterií a napojení na svislé odpady. Součástí byly i pomocné stavební práce a zednické výpomoci dle hodinové sazby.			
Odůvodnění změny: Vyvoláno dispozičními změnami projektu a dále požadavkem na změnu a typ zařizovacích předmětů a rozvodného potrubí.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	☐ zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		☐ úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		☒ práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	☐ § 222 odst. 4	
		☐ § 222 odst. 5	
		☐ § 222 odst. 6	X
		☐ § 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	☐ zápis do SD (deníku změn)	
		☐ dodatek k PD	
		☐ dokumentace skut. provedení	
		☐ jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		159 786,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		- Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		159 786,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 12%	19 174,32 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		178 960,32 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ano
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS: VAGO s.r.o.		
	Projektant:		
	Objednatel (statut.zástupce):		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet		