

změnový list číslo 25

Předmět díla:	VZT		
Objekt:	04 - VZT		
Objednatel:	Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje		
Zhotovitel:	INTERWAND.CZ s.r.o., Osadní 36, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko		
TDS:	VAGO s.r.o., Novodvorská 900/67, 14200 Praha 4, IČO: 278 63 531		
Projektant:			
Popis změny: Změny v důsledku přesunů koncových prvků vzduchotechniky.			
Odůvodnění změny: Vyvoláno vlivem požadavku na přesun koncových prvků vzduchotechniky, stávající systém je proveden jako celek na jedno podlaží, bylo tedy nutné při drobné změně vypouštět systém celého podlaží.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	☐ zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		☐ úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		☒ práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	☐ § 222 odst. 4	
		☐ § 222 odst. 5	
		☐ § 222 odst. 6	X
		☐ § 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	☐ zápis do SD (deníku změn)	
		☐ dodatek k PD	
☐ dokumentace skut. provedení			
☐ jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		47 390,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		- Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		47 390,00 Kč
	Výše DPH	sazba: 12%	5 686,80 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		53 076,80 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ano
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS: VAGO s.r.o.		
	Projektant:		
	Objednatel (statut. zástupce):		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet		