

## změnový list číslo 27

|                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Předmět díla:                                                                                                                                        | VRN                                                                       |                                                   |               |
| Objekt:                                                                                                                                              | 06 - VRN                                                                  |                                                   |               |
| Objednatel:                                                                                                                                          | Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4 - Háje             |                                                   |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                          | INTERWAND.CZ s.r.o., Osadní 36, 170 00 Praha 7-Holešovice, Česko          |                                                   |               |
| TDS:                                                                                                                                                 | VAGO s.r.o., Novodvorská 900/67, 14200 Praha 4, IČO: 278 63 531           |                                                   |               |
| Projektant:                                                                                                                                          |                                                                           |                                                   |               |
| Popis změny: Navýšení VRN.                                                                                                                           |                                                                           |                                                   |               |
| Odůvodnění změny: Vlivem zvýšení celkových nákladů stavby dochází logicky i k navýšení vedlejších rozpočtových nákladů v intenci smluvního rozpočtu. |                                                                           |                                                   |               |
| údaje o změně                                                                                                                                        | Změnu vyvolal:                                                            | Zhotovitel                                        |               |
|                                                                                                                                                      | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                                          | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla |               |
|                                                                                                                                                      |                                                                           | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla       |               |
|                                                                                                                                                      |                                                                           | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla   | X             |
|                                                                                                                                                      | Jedná se o změnu ve<br>smyslu zákona:<br>(zatrhnout)                      | § 222 odst. 4                                     |               |
|                                                                                                                                                      |                                                                           | § 222 odst. 5                                     | X             |
|                                                                                                                                                      |                                                                           | § 222 odst. 6                                     |               |
|                                                                                                                                                      |                                                                           | § 222 odst. 7                                     |               |
|                                                                                                                                                      | Způsob projekčního<br>řešení změny:<br>(zaškrtnout)                       | zápis do SD (deníku změn)                         |               |
|                                                                                                                                                      |                                                                           | dodatek k PD                                      |               |
| dokumentace skut. provedení                                                                                                                          |                                                                           |                                                   |               |
| jiné                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                   |               |
| údaje o ceně složení ceny změny                                                                                                                      | hodnota přípočtů (víceprací)                                              |                                                   | 96 300,00 Kč  |
|                                                                                                                                                      | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                   |               |
|                                                                                                                                                      | hodnota odpočtů (méněprací)                                               |                                                   | - Kč          |
|                                                                                                                                                      | celkem v Kč bez DPH                                                       |                                                   |               |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                   | ocenění změny předložil:                                                  |                                                   |               |
|                                                                                                                                                      | náklady na změnu v Kč bez DPH                                             |                                                   | 96 300,00 Kč  |
|                                                                                                                                                      | Výše DPH                                                                  | sazba: 12%                                        | 11 556,00 Kč  |
|                                                                                                                                                      | náklady na změnu vč. DPH                                                  |                                                   | 107 856,00 Kč |
|                                                                                                                                                      | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. |                                                   |               |
| termíny                                                                                                                                              | Termín realizace změny:                                                   |                                                   |               |
|                                                                                                                                                      | Vliv změny na termín dokončení díla:                                      |                                                   | ano           |
| odsouhlasení změny                                                                                                                                   | <b>Změnu odsouhlasil:</b>                                                 |                                                   | <b>datum</b>  |
|                                                                                                                                                      | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                               |                                                   |               |
|                                                                                                                                                      | Zhotovitel (statutární zástupce):                                         |                                                   |               |
|                                                                                                                                                      | TDS: VAGO s.r.o.                                                          |                                                   |               |
|                                                                                                                                                      | Projektant:                                                               |                                                   |               |
|                                                                                                                                                      | Objednatel (statut.zástupce):                                             |                                                   |               |
| přílohy                                                                                                                                              | Přílohy: Položkový rozpočet                                               |                                                   |               |