

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/102/OSE/SoD/2016
č. 11-7130-0100

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 Praha 1
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem
dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů
České republiky, č.j. 849/98-KM ze dne 12.3.1998
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve
znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
IČ: 679 81 801
DIČ: CZ67981801
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

a

ZHOTOVITELEM Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 7326
Osoby oprávněné k podpisu SMLOUVY:
Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

IČ: 264 75 081
DIČ: CZ264 75 081
Peněžní ústav: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/102/OSE/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ze dne 23.5.2017, upravuje takto:

- 1) Ve smyslu Změnového listu č. 1 (v Příloze č.1), se termín plnění uvedený v čl. VII., odst.2, písm. c) bod B - 1 Obj. 3 prodlužuje o 30 dnů a nový termín zní:

„c1) bod B - 1 Obj. 2..... do 120 dnů od data uzavření smlouvy,

C2) bod B - 1 Obj. 3..... do 150 dnů od data uzavření smlouvy,“
“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/102/OSE/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), ze dne 23.5.2017 se nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne 15. 8. 2017

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

.....
Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR												
Projekt: ŘVC – Obnova a výstavba v areálu Hamburk (přístav Peutehafen) (Obnova přístavu Peutehafen)												
Projekt/stavba: Provedení geodetického zaměření a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby obnovy objektů přístavu												
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.												
ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 1											
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1											
Datum vydání: 11.08.2017	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td rowspan="2">nehodící se škrtněte</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte					
A		B	C	D	E	nehodící se škrtněte						
Zařazení změnového listu												
NAVRHUJE (OBJEDNATEL):	Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů, ředitel											
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna termínu předání díla dle čl. VII. odst. 2. - prodloužení dokončení díla písm. c) bod B - 1 Obj. 3 o 30 dnů											
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Smlouva č. S/ŘVC/102/OSE/SoD/2017											
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	<table border="1"> <tr> <td>Datum zjištění změny</td> <td>dne 11.08.2017</td> </tr> </table>	Datum zjištění změny	dne 11.08.2017									
Datum zjištění změny	dne 11.08.2017											
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> V rámci realizace zakázky objednatel identifikoval potřebu vyhodnocení možnosti druhotného užití stávajících poškozených a neužívaných konstrukcí daleb v majetku České republiky v přístavních bazénech Saalehafen a Moldauhafen pro obnovu daleb v přístavu Peutehafen. Cílem druhotného využití konstrukcí je snížení ceny na obnovu daleb v přístavu Peutehafen a vyřešení odstranění závadného stavu nevyužívaných daleb v přístavech Saalehafen a Moldauhafen, tudíž celkové zvýšení efektivity nakládání s majetkem České republiky. Nově zadaným úkolem projektanta je v rámci navržení konstrukce obnovovaných daleb v Peutehafen prověřit technické a cenové možnosti využití přemístěných konstrukcí z přístavů Saalehafen a Moldauhafen, včetně nákladů na demontáž a manipulaci. Toto ověření si vyžádá čas na shromáždění podkladů, ale nemá dopad na cenu projektčních prací. Ze strany zhotovitele potřeba změny termínu nebyla předvídána a došlo k ní až v průběhu řešení. Objednatel možnost druhotného využití konstrukcí začal řešit v návaznosti na posun jednání České republiky ohledně výměny pronajatého přístavního území Saalehafen a Moldauhafen, kdy další využití daleb pravděpodobně nebude potřebné. Oddělení řešení využití konstrukcí daleb od zadané projekce celého dalbového stání není technicky i organizačně možné, přičemž projektant zodpovídá za kvalitu své=ho díla (projektové dokumentace) jako celek. Nezbytnost změny vychází ze skutečnosti, že dodatečné rozhodnutí o druhotném využití stávajících konstrukcí na již vyprojektované dalby by pravděpodobně vedlo k novému statickému návrhu a změně projektové dokumentace, s příslušnými vícenáklady.												
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.												
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Změna termínu plnění, která nemění podmínky pro plnění díla pro zhotovitele vymezené v zadávacím řízení. Zakázka byla zadávána jako VZMR se zveřejněním na profilu zadavatele, kdy vítězný uchazeč předložil nejlepší nabídku. Při hodnocení nabídek nebyl hodnocen smluvní termín, prodloužení smluvního termínu nemůže změnit okruh potenciálních uchazečů, neboť toto prodloužení neumožňuje realizovat zakázku jiným rozložením práce a nasazením kapacit. Dochází k prodloužení řešení jen jedné stavby ze tří, kdy se prodlužuje jen jeden dílčí termín o 25 %.												
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). NE												
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: NE a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku												
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: NE a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -												

b) nemění celkovou povahu zakázky		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: NE		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla:
NE	NE	Termín dokončení dílčí části plnění písm. c) bod B - 1 Obj. 3 o 30 dnů se prodlužuje o 30 dnů a mění se na 150 dnů od uzavření SMLOUVY, tj. do 20.10.2017. Konečný termín plnění smlouvy se nemění.
Cena SoD před změnou	,- Kč	
Cena SoD po změně	,- Kč	
jedná se o změnu o	%	,- Kč
VYJÁDŘENÍ TDS: nebyl sjednán		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: Zhotovitel s navrženou změnou souhlasí.		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) nebylo sjednáno		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky má vliv na termín plnění, tímto souhlasím se změnou termínu plnění dle tohoto změnového listu
Číslo smlouvy : S/ŘVC/088/0SE/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : B - 1) Obj. 2+3	zůstává původní výdaj ve výši 300 000 Kč bez DPH	30.10.2017 (posun o 30 dnů v rámci rozpočtu 2017)
garant smlouvy: Ing. Jan Bukovský		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jan Bukovský		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: