

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Pošta Sedlčany – výplně otvorů“

č. 2017/9492

### Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1  
IČO: 47114983  
DIČ: CZ47114983  
zastoupen: Ing. Alešem Pospíšilem, MBA, ředitelem divize správa majetku  
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565  
bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

dále jako „Objednatel“

a

### OKNOSTYL group s.r.o.

se sídlem: Tišnovská 305, 664 34 Kuřim  
IČO: 27689719  
DIČ: CZ27689719  
zastoupen: Ladislavem Horčicou, jednatelem  
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52299  
bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „Pošta Sedlčany – výplně otvorů“ č. 2017/9492, uzavřené smluvními stranami dne 5. 5. 2017 (dále jen „**Smlouva**“).

### 1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak je podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

## 2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce):
- a) Navýšení počtu sklepních oken;
  - b) Zasklení sklepních oken neprůhledným sklem;
  - c) Změna otvírání šesti sestav oken, pozice „G“;
  - d) Změna otvírání oken v sestavě PS5 z pevných fixů na okna sklopná/otvíravá;
  - e) Zabezpečení 38 ks křídel oken mechanickým zajištěním (aretací) proti jejich úplnému otevření;
  - f) Odstranění ptačích hnízd z nadpraží oken na fasádě podle pokynů ochránců přírody, opatření těchto míst páskami s hroty proti sedání ptactva;
  - g) Úpravy v prostorách firmy CETIN ve 3. NP (úprava vzduchotechnického potrubí, protidešťové žaluzie);
  - h) Úprava spáry okolo oken na styku se zdivem pomocí transparentního silikonu;  
(dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku).
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1 Smlouvy se zužuje o tyto položky předmětu Díla:
- d) vybourání stávajících sklobetonových výplní otvorů včetně návazných konstrukcí;  
dále jen „**méněpráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **143.475,- Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 1.723.175,- Kč bez DPH.**
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **160.120,- Kč bez DPH.**
- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **16.645,- Kč bez DPH.**
- 2.6 Smluvní strany se současně dohodly, že termín 60 (šedesát) kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště, stanovený pro předání celého Díla dle odst. 4.2 Smlouvy, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo Objednateli nejpozději do 75 (sedmdesát pět) kalendářních dní ode dne předání a převzetí Staveniště, tak jak je uvedeno v časovém harmonogramu v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.

## 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu této Smlouvy v době od platnosti Smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2).

3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací,

Příloha č. 2 – Technicko ekonomické zdůvodnění víceprací,

Příloha č. 3 – Časový harmonogram.

3.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: \_\_\_\_\_

V Kuřimi dne: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Ing. Aleš Pospíšil, MBA**  
ředitel divize správa majetku  
**Česká pošta, s.p.**

\_\_\_\_\_  
**Ladislav Horčica**  
jednatel  
**OKNOSTYL group s.r.o.**