

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Moravský Krumlov
se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
zastoupený: Mgr. Tomáš Třetina, starosta obce
IČO: 00293199

Zhotovitel: GARCON, s.r.o.
se sídlem: Evropská 882, 664 42 Modřice
zastoupený: Mgr. Bc. Alenou Klugerovou, jednatelem společnosti
IČO: 2936865
DIČ: CZ29368651

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 15.5.2024 na akci „Odstranění stavby a přístavba nové hospodářské budovy MS Rakšice, Moravský Krumlov“ je změna v Čl. III. Doba plnění a Čl. IV. Cena díla, a to z důvodu víceprací v průběhu realizace díla, kdy byl zjištěn závadný stav na kanalizační přípojce MŠ Rakšice. Soupis víceprací je přílohou tohoto dodatku.

3. Doba plnění

Lhůta pro dokončení stavby se dle původní smlouvy o dílo ruší a nově se termín pro dokončení stavebních prací stanovuje dodatkem č. 1 do 30.10.2024

4. Cena díla

4.1 Cena stavebních prací (díla) dle původní Smlouvy o dílo činí:

Cena stavebních prací (díla) dle původní Smlouvy o dílo činí:	
Cena díla dle původní SoD bez DPH	1 442 081,- Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	454 323,53- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 896 404,53 Kč
DPH 21 %	398 244,95 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH	2 294 649,48 Kč

4.2 Cena dodatku č. 1 ruší a nahrazuje cenu díla dle původní smlouvy o dílo.

5. Zvláštní a závěrečná ustanovení

5.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.


5.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

5.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy „Soupis provedených víceprací“.


5.4 Tento Dodatek č. 1 byl projednán a schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 42. schůzi konané dne 16.12.2024.

Přílohy

1. Soupis provedených víceprací



VCP Červen



Celkem Kč bez Dph

27 033,00


VCP Červenec



Celkem Kč bez Dph

60 050,00

VCP Srpen



Celkem Kč bez Dph

216 306,53

VCP září, říjen



Celkem Kč bez Dph

88 450,00

VCP Elektromontáže Krumlov



Celkem Kč bez Dph	82 484,00
-------------------	-----------

