



Harmonogram průběhu prací

Akce: Výměna sběračů vrat Hangáru F

Popis činnosti	Termín provádění
Objednání zakázky	Oznámení o přidělení zakázky
Před zahájením prací - Projektová příprava a materiálně technické zabezpečení potřebných materiálů, výroba potřebných částí	8 týdnů před zahájením prací
Převzetí staveniště, zahájení prací	
Výměna sběračů a stykačů na místě	6 týdnů
Ukončení prací, předání staveniště	