

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/0363/OSIO/1**

**uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů**

Smluvní strany

## **1. Objednatel: městská část Praha 4**

se sídlem: Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Jakubem Dvořákem vedoucím odboru stavebních investic a oprav Úřadu městské části Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Vinš, referent oprav OSIO

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

## **2. Obchodní firma: T O P O, s.r.o.**

zapsaný v OR sp. zn. C 26061 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupený: Vít Barnášem - jednatelem

se sídlem: Praha 4 - Hodkovičky, Klánova 323/27, PSČ 14700

IČ: 60472391

DIČ: CZ 60472391

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

## **I.**

### **Předmět dodatku**

Dne 24. 4. 2025 byla se zhotovitelem T O P O, s.r.o. Praha 4 - Hodkovičky, Klánova 323/27, PSČ 14700, IČ: 60472391 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2025/0363/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku, realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem “**ZŠ Poláčkova 1067, Praha 4 – oprava pisoárů a toalet**”.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla, změna ceny díla, dle cenové nabídky ze dne 16. 5. 2025, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

1.3. Navržené rozšíření předmětu díla vzniklo v návaznosti na již probíhající práce, jelikož bylo zjištěno, že 3 ks stávajících toalet a 3ks výlevek jsou již neopravitelné a tak se musí provést jejich oprava výměnou.

Součástí vícepráce je tedy demontáž stávajících toalet, výlevek a následná dodávka a montáž nových zařizovacích předmětů, včetně úprav pro jejich napojení. Součástí prací budou i ostatní práce, bezprostředně související.

## **II. Cena díla**

2.1. Cena díla dle smlouvy činí 457.198,00 Kč bez DPH, 21% DPH činí 96.011,58 Kč, celková cena díla je 553.209,58 Kč včetně DPH.

2.2. V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. se zvyšuje cena díla o částku ve výši:

|                         |
|-------------------------|
| 39.298,00 Kč bez DPH    |
| 8.252,58 Kč DPH 21%     |
| 47.550,58 Kč včetně DPH |

kdy celková cena díla po změně činí:

|                          |
|--------------------------|
| 496.496,00 Kč bez DPH    |
| 104.264,16 Kč DPH 21%    |
| 600.760,16 Kč včetně DPH |

## **III. Doba zhotovení díla**

3.1. Doba zhotovení díla dle SML/2025/0363/OSIO článku III. odstavce 3.3 se zněním dodatku č. 1 se nemění.

## **IV. Závěrečná ustanovení**

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo SML/2025/0363/OSIO ze dne 24. 4. 2025 zůstávají v platnosti beze změn.


4.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

26 -05- 2025  
V Praze dne.....

Městská část Praha 4



.....  
za objednatele  
Ing. Jakub Dvořák,  
vedoucí odboru stavebních investic a  
oprav Úřadu MČ Praha 4  
[Redacted]



za zhotovitele  
Vít Barnáš  
jednatel T O P O, s.r.o. ②



Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 16. 5. 2025

# TOPO s.r.o.

147 00 Praha 4, Klánova 323/27

IČ: 60472391 | DIČ: CZ60472391

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 26061.

## Cenová nabídka

ZŠ Poláčkova 1067/3, Praha 4

Výměna zařizovacích předmětů - vícepráce

| název položky                                         | mj  | mn | jc.  | celkem              |
|-------------------------------------------------------|-----|----|------|---------------------|
| Demontáž WC kombi                                     | kpl | 3  | 650  | 1 950,00 Kč         |
| Demontáž výlevky                                      | kpl | 1  | 548  | 548,00 Kč           |
| Demontáž roháčků                                      | kpl | 3  | 74   | 222,00 Kč           |
| Dodání WC kombi zadní vývod                           | kpl | 3  | 3224 | 9 672,00 Kč         |
| Dodání WV sedátko antibakteriál                       | kpl | 3  | 896  | 2 688,00 Kč         |
| Montáž WC                                             | kpl | 3  | 750  | 2 250,00 Kč         |
| Dodání výlevky stacionární                            | kpl | 3  | 4428 | 13 284,00 Kč        |
| Montáž výlevky                                        | kpl | 3  | 750  | 2 250,00 Kč         |
| Dodání a montáž roháčků                               | kpl | 3  | 287  | 861,00 Kč           |
| Dodání a montáž WC hadičky 60                         | kpl | 3  | 168  | 504,00 Kč           |
| WC manžety                                            | kpl | 3  | 213  | 639,00 Kč           |
| Vypouštění, napouštění potrubí, zkouška těsnosti      | kpl | 1  | 350  | 350,00 Kč           |
| Osilikonování keramiky                                | kpl | 1  | 300  | 300,00 Kč           |
| Úklid po sobě, ekologická likvidace demont, materiálu | kpl | 1  | 700  | 700,00 Kč           |
| Doprava                                               | kpl | 1  | 1200 | 1 200,00 Kč         |
| Režijní náklady                                       | %   | 5  |      | 1 880,00 Kč         |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>                            |     |    |      | <b>39 298.00 Kč</b> |

V Praze dne 16.5.2025

Barnáš, TOPO s.r.o.