



**DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

Kraj Vysočina

IČO: 708 90 749
se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem kraje
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217820093/0300
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost PP-Vysočina

zastoupená: DHP Conservation s.r.o., vedoucím společníkem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu společnosti:¹ 3565995379/0800

skládající se dle Smlouvy o sdružení do společnosti uzavřené dne 16. 9. 2024 z:

Vedoucí společník: **DHP Conservation s.r.o.**
se sídlem Sudoměřská 1243/25, 130 00 Praha 3
zastoupená: Mgr. Janem Duškem, jednatelem
IČO: 03078060
DIČ: CZ03078060
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227145

Společník: **Mgr. Ondřej Volf**
se sídlem Nebílovy 37, 332 04 Nebílovy
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Jan Dušek, jednatel DHP Conservation s.r.o.
IČO: 71682821
DIČ: CZ7404282831
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 11. 2024 je změna termínu realizace díla u jedné z lokalit. Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejíž potřeba vznikla v průběhu realizace díla v reakci na opatření obecné povahy Městského úřadu Telč č. j. Telč 2038/2025 OŽP ze dne 28. 3. 2025. Tato změna nemění celkovou povahu předmětu plnění a je proto posouzena jako nepodstatná změna původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. XV., odst. 15.4. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

- 1.1 V čl. III. Smlouvy o dílo se odst. 3.1. **v plném rozsahu ruší a nahrazuje** odst. 3.1., který nově zní:
„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej Objednateli bez vad v následujících termínech:
a) část díla vymezenou v ustanovení čl. II. odst. 2.2 pro všechny lokality uvedené v čl. II

¹ jedná se o číslo účtu vedoucího společníka dle Smlouvy o sdružení do společnosti uzavřené dne 16. 9. 2024



odst. 2.1 této smlouvy vyjma lokality Šilhánky **nejpozději do 40 kalendářních měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy;

- b) kompletní dílo pro všechny lokality uvedené v čl. II odst. 2.1 této smlouvy vyjma lokality Šilhánky **nejpozději do 44 kalendářních měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy;
- c) část díla vymezenou v ustanovení čl. II. odst. 2.2 pro lokalitu Šilhánky **nejpozději do 46 kalendářních měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy;
- d) kompletní dílo pro lokalitu Šilhánky **nejpozději do 50 kalendářních měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy.“

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

za Kraj Vysočina
Ing. Martin Kukla
hejtman kraje

za zhotovitele
Mgr. Jan Dušek
jednatel vedoucího společníka