

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0168/24

(číslo smlouvy zhotovitele: 2024/5010/0182)

Evidenční číslo dodatku: 0944/25

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 002 16 275
DIČ: CZ 002 16 275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 37030561/0100
Zastoupená: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 03 Pardubice
IČO: 15050050
DIČ: CZ150500050
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 209619322/0300
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
č.ú.: 2106479127/2700
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 43-3933720257/0100
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583
Zastoupený: [REDACTED] členem představenstva
Pověřený zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2024 Smlouvu o dílo č. 0168/24 ve znění dodatku č. 1 na zhotovení stavby s názvem „UPAR – Rekonstrukce pavilonu D“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité práce, tzv. vícepráce v rozsahu tohoto dodatku č. 2.
3. Smluvní strany se tímto dále dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce v rozsahu tohoto dodatku č. 2.

II. Předmět plnění

1. Článek II. „Předmět plnění“ odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazky zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2, předmět smlouvy se zužuje o závazky, které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 2.“

III. Cena díla

1. Celková cena za provedení dodatečných prací, tzv. víceprací se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2. Cena výše uvedených víceprací bude zohledněna (přičtena) v celkové ceně za dílo v souladu čl. VI. odst. 4 Smlouvy:

Celková cena dodatečných prací bez DPH	10 967 276,26 Kč
DPH 21 %	2 303 128,01 Kč
Celková cena dodatečných prací včetně DPH	13 270 404,27 Kč

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce. Jedná se o práce specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 2 a tyto práce již nejsou předmětem závazku zhotovitele. Cena výše uvedených méněprací bude zohledněna (odečtena) v celkové ceně za dílo:

Celková cena méněprací bez DPH	8 082 210,42 Kč
DPH 21 %	1 697 264,19 Kč
Celková cena méněprací včetně DPH	9 779 474,61 Kč

3. Článek VI. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH	115 541 814,03 Kč
DPH 21 %	24 263 780,94 Kč
Cena celkem včetně DPH	139 805 594,97 Kč

IV. Závěrečná ujednání

- Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle uzavřené Smlouvy.
- Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.
- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřen připojením uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele.
- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.


Přílohy dodatku č. 2:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (vícepráce)

Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr (méněpráce)

Za objednatele


V Pardubicích dne



prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
rektor Univerzity Pardubice

Za zhotovitele

V Pardubicích dne



člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5010/24/021_zmeny1
Stavba: Rekonstrukce pavilonu D

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 967 276,26
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 10 967 276,26	Výše daně 2 303 128,01
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			13 270 404,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:5010/24/021_zmeny1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:14. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:Rekonstrukce pavilonu D

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 967 276,26	13 270 404,27
ZL6	Společné koupelny - přízdívky, dlažba, vaničky,	573 369,53	693 777,13
06.2	SDK, rozvod (zdi, stropy)		
	VCP	573 369,53	693 777,13
ZL7	Omítky	1 866 174,26	2 258 070,85
07.02	VCP	1 866 174,26	2 258 070,85
ZL8	Prostup střechou	196 562,00	237 840,02
08.2	VCP	196 562,00	237 840,02
ZL10	Řezy stěnovou pilou	446 825,00	540 658,25
10.2	VCP	446 825,00	540 658,25
ZL11	Podlahy pater	259 219,43	313 655,51
11.2	VCP	259 219,43	313 655,51
ZL12	Světelný panel nasvícený LED diodami	299 980,00	362 975,80
12.2	VCP	299 980,00	362 975,80
ZL13	Dveře interiérové, exteriérové	5 665 891,10	6 855 728,23
13.2	VCP	5 665 891,10	6 855 728,23
ZL14	Kontaktní zateplovací systém (lišty, vyrovnání)	318 393,38	385 255,99
14.2	VCP	318 393,38	385 255,99
ZL15	Zámečnické výrobky	295 213,97	357 208,90
15.2	VCP	295 213,97	357 208,90
ZL16	Koupelny apartmán	473 478,20	572 908,62
16.2	VCP	473 478,20	572 908,62
ZL17	Sádkartonové konstrukce, PBŘ	461 636,50	558 580,17
17.2	VCP	461 636,50	558 580,17
ZL18	Zrcadlo	37 431,74	45 292,41
18.2	VCP	37 431,74	45 292,41
ZL19	APT 2.12 vč. stoupačky a dopojení	73 101,15	88 452,39
19.2	VCP	73 101,15	88 452,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL6 - Společné koupelny - přizdívky, dlažba, vaničky, SDK, rozvod (zdi, stropy)
Soupis: 06.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

14. 8. 2024

Cena bez DPH			573 369,53
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	573 369,53	21,00%	120 407,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			693 777,13
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL6 - Společné koupelny - přizdívky, dlažba, vaničky, SDK, rozvod (zdi, stropy)
Soupis: 06.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		573 369,53
HSV - Práce a dodávky HSV		100 212,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce		91 075,38
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		6 848,78
99 - Staveništní přesun hmot		2 287,95
PSV - Práce a dodávky PSV		473 157,42
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		113 106,36
763 - Konstrukce suché výstavby		259 083,16
771 - Podlahy z dlaždic		100 967,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL6 - Společné koupelny - přízdívky, dlažba, vaničky, SDK, rozvod (zdi, stropy)
Soupis: 06.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 573 369,53

D		HSV	Práce a dodávky HSV			100 212,11		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			91 075,38		
1	K	346272216	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	m2	116,540	647,00	75 401,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		"přízdívky sociálky, pórobeton tl.50mm"					
	VV		"1.NP"10,4		10,400			
	VV		"3.NP"17,69		17,690			
	VV		"4.NP"17,69		17,690			
	VV		"5.NP"17,69		17,690			
	VV		"6.NP"17,69		17,690			
	VV		"7.NP"17,69		17,690			
	VV		"8.NP"17,69		17,690			
	VV		Součet		116,540			
2	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	18,440	850,00	15 674,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"přízdívky okna" 7,94		7,940			
	VV		"přízdívka schodiště" 10,5		10,500			
	VV		Součet		18,440			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			6 848,78		
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	95,520	71,70	6 848,78	CS ÚRS 2024 02
	VV		"zpentrování pro přízdívky sociálky"					
	VV		"1.NP"0		0,000			
	VV		"3.NP"15,92		15,920			
	VV		"4.NP"15,92		15,920			
	VV		"5.NP"15,92		15,920			
	VV		"6.NP"15,92		15,920			
	VV		"7.NP"15,92		15,920			
	VV		"8.NP"15,92		15,920			
	VV		Součet		95,520			
D		99	Staveništní přesun hmot			2 287,95		
4	K	999281111R0X	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,537	350,00	2 287,95	SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV			473 157,42		
D		725	Zdravotechnika - zařízeníové předměty			113 106,36		
11	K	Pol1	Vyvedení a upevnění výpusť DN 15 mm, vylevka baterie ze zdi	kus	8,000	205,70	1 645,60	SOD
12	K	Pol12	Montáž Sprchové vpusti	kus	48,000	995,60	47 788,80	kalkulace dle dodavatele
13	K	Pol13	Podlahová vpusť spodní D75, nerez příruba, rámeček, mřížka GATE	kus	48,000	1 322,50	63 480,00	kalkulace dle dodavatele
14	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařízeníové předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 129,150	0,17	191,96	CS ÚRS 2024 02
D		763	Konstrukce suché výstavby			259 083,16		
15	K	763111475.R	Stěna šachty Deska Glasroc F Ridurit 2x20mm EI 30min	m2	39,600	3 530,00	139 788,00	kalkulace dle dodavatele
	VV		"Šachta sprchy 5-8NP" 39,60		39,600			
	VV		Součet		39,600			
16	K	763122411	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	19,080	927,00	17 687,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Šachta sprchy 3a4NP" 19,08		19,080			
	VV		Součet		19,080			
17	K	763131441.R1	Podhled samostatný požární předěl	m2	32,000	1 850,00	59 200,00	kalkulace dle dodavatele
	VV		požární kastlík u sprchových koutů					
	VV		32		32,000			
	VV		Součet		32,000			
18	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	152,000	279,00	42 408,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"rozdíl výšek WC a ve sprchách 3-8NP a chodba schodiště"					
	VV		152		152,000			
	VV		Součet		152,000			
D		771	Podlahy z dlaždic			100 967,90		
6	K	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti,vč. detailů a systém. prvků,D+M	m2	38,880	500,00	19 440,00	SOD
5	K	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	38,880	1,00	38,88	SOD
	VV		"záměna prch. vaniček za dlažbu"					
	VV		0,9*0,9*48		38,880			
	VV		Součet		38,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	771574424	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2	m2	38,880	968,00	37 635,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		"záměna prch. vaniček za dlažbu"					
	VV		0,9*0,9*48		38,880			
	VV		Součet		38,880			
8	M	59761109	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2	m2	42,768	924,00	39 517,63	CS ÚRS 2024 02 -40%
	P		Poznámka k položce:					
			POzn.: Color TWO 10x10 bílá					
	VV		38,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		42,768			
9	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	38,880	16,20	629,86	SOD
10	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	972,622	3,81	3 705,69	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL7 - Omítky
Soupis:
07.02 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 866 174,26		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	1 866 174,26	21,00%		391 896,59
	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		2 258 070,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL7 - Omítky
Soupis: 07.02 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 866 174,26
HSV - Práce a dodávky HSV	1 866 174,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 866 174,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL7 - Omítky
Soupis: 07.02 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 866 174,26

D HSV Práce a dodávky HSV 1 866 174,26
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 866 174,26

5	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	26 173,552	71,30	1 866 174,26	CS ÚRS 2024 02
	VV		spotřeba dle skutečnosti celkem 365,4 tun na m2					
	VV		"normovaná spotřeba 0,01365 tuny na m2/10 mm tl.					
	VV		"jádro plocha celkem" (12655,264+431,512)*2		26 173,552			
	VV		→ po přepočtu spotřeby vč. ztrátového vychází tl. omítek na 2cm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL8 - Prostup střechou
Soupis:
08.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		196 562,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	196 562,00	21,00%	41 278,02
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	237 840,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL8 - Prostup střechou
Soupis: 08.2 - VCP

Místo:	Datum:	14. 8. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	196 562,00
712 - Živičné krytiny	196 562,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL8 - Prostup střechou
Soupis: 08.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 196 562,00

D		712	Živičné krytiny						196 562,00
1	K	712.2	Zřízení střešních prostupů,zhotovení,zapravení, izolace,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	34,000	5 600,00	190 400,00	SOD	
	VV		Sřechy:						
	VV		Provedení dle skladeb konstrukcí, knihy standardů a technické zprávy!!!:5+9						
	VV		"dle SOD" -14		-14,000				
	VV		"skutečnost" 2+12+20+1+4+4+4+1		48,000				
	VV		Součet		34,000				
2	K	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	0,500	12 324,00	6 162,00	SOD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL10 - Řezy stěnovou pilou
Soupis:
10.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		446 825,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	446 825,00	21,00%	93 833,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	540 658,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL10 - Řezy stěnovou pilou
Soupis: 10.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	446 825,00
HSV - Práce a dodávky HSV	446 825,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	446 825,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL10 - Řezy stěnovou pilou
Soupis: 10.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 446 825,00

D HSV Práce a dodávky HSV 446 825,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 446 825,00

1	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	152,500	2 930,00	446 825,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"řezy stěnovou pilou"					
	VV		"8.NP_přířez" 5*0,75+5*2,0		13,750			
	VV		"8.NP_otvor dveře" 4*2+4*0,9		11,600			
	VV		"7.NP_přířez" 3*0,9+3*2,0		8,700			
	VV		"7.NP_otvor dveře" 4*2+4*0,9		11,600			
	VV		"6.NP_přířez" 3*0,9+3*2,0		8,700			
	VV		"6.NP_otvor dveře" 4*2+4*0,9		11,600			
	VV		"5.NP_přířez" 3*0,9+3*2,0		8,700			
	VV		"5.NP_otvor dveře" 4*2+4*0,9		11,600			
	VV		"4.NP_přířez" 3*0,9+3*2,0+1*0,45+1*2,0		11,150			
	VV		"4.NP_otvor dveře" 4*2+4*0,9		11,600			
	VV		"3.NP_přířez" 3*0,9+3*2,0		8,700			
	VV		"3.NP_otvor dveře" 4*2+4*0,9		11,600			
	VV		"2.NP_otvor dveře" 2*2+2*0,9		5,800			
	VV		"1.NP_otvor dveře" 2*2+2*0,9		5,800			
	VV		"1.NP_otvor dveře" 4*2+4*0,9		11,600			
	VV		Součet		152,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL11 - Podlahy pater
Soupis:
11.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		259 219,43	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	259 219,43	21,00%	54 436,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	313 655,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL11 - Podlahy pater
Soupis: 11.2 - VCP

Místo:	Datum:	14. 8. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	259 219,43
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	259 219,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL11 - Podlahy pater
Soupis: 11.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 259 219,43

D 63		Podlahy a podlahové konstrukce				259 219,43		
1	K	632443232R00	Potěr cementový CF 25,přes 500 m2,přípl. zkd 5 mm	m2	11 270,410	23,00	259 219,43	
	VV		Podlahy:					
	VV		"dle VV" -703,58		-703,580			
	VV		"dle skutečnosti tl. 6,5cm" 3991,330*3		11 973,990			
	VV		Součet		11 270,410			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL12 - Světelný panel nasvícený LED diodami
Soupis:
12.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		299 980,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	299 980,00	21,00%	62 995,80
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	362 975,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL12 - Světelný panel nasvícený LED diodami
Soupis: 12.2 - VCP

Místo:	Datum:	14. 8. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	299 980,00
OST - Ostatní	299 980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL12 - Světelný panel nasvícený LED diodami
Soupis: 12.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 299 980,00

D		OST	Ostatní	299 980,00				
1	K	OST1	Signtech panel kruhový, průměr 4000mm	kus	2,000	103 400,00	206 800,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> Signtech panel: - rozměr 4000x300mm - alu konstrukce - bočnice alu plech v RAL, záda Dibond bílý, čelo vinyl Euroflex 650g/m2 s polepem fólie Avery, Oracal, vysvíceno LED moduly BaltLED S2, zavěšeno na závítové tyče					
2	K	OST2	Doprava, zdvhyací mechanismus a montáž	kus	1,000	81 400,00	81 400,00	
3	K	OST3	Elektrický přívod, dopojení do rozvaděče	kus	1,000	11 780,00	11 780,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL13 - Dveře interiérové, exteriérové
Soupis:
13.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		5 665 891,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 665 891,10	21,00%	1 189 837,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 855 728,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL13 - Dveře interiérové, exteriérové
Soupis: 13.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	5 665 891,10
766 - Konstrukce truhlářské	5 665 891,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL13 - Dveře interiérové, exteriérové
Soupis: 13.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 665 891,10

D		766	Konstrukce truhlářské	5 665 891,10				
1	K	D/01.1	D+M panikové blokování pasivního křídla FAB 898902 černý k pozici D/01	ks	3,000	10 000,00	30 000,00	kalkulace dle dodavatele
2	K	D/02.1	D+M panikové blokování pasivního křídla FAB 898902 černý k pozici D/02	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	kalkulace dle dodavatele
3	K	D/04.1	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,EI30DP3-C-S, oc.bezfalc.zárubeň tl. do 300mm, viditelné závěsy, kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	78,000	19 148,07	1 493 549,46	kalkulace dle dodavatele
4	K	D/04.2	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,EI30DP3-C-S, oc.bezfalc.zárubeň tl. do 300mm, viditelné závěsy, kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	14,000	19 148,06	268 072,84	kalkulace dle dodavatele
5	K	D/04.3	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,dub natural, oc.bezfalc.zárubeň tl. do 300mm, viditelné závěsy, kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	6,000	16 061,28	96 367,68	kalkulace dle dodavatele
6	K	D/04.4	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,dub natural, oc.bezfalc.zárubeň tl. do 300mm, viditelné závěsy, kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	1,000	16 061,32	16 061,32	kalkulace dle dodavatele
7	K	D/04.5	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,EI60DP3-C-S, oc.bezfalc.zárubeň tl. do 300mm, viditelné závěsy, kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	1,000	45 199,44	45 199,44	kalkulace dle dodavatele
8	K	D/05.1	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,EI30DP3-C, oc.bezfalc.zárubeň tl. do 300mm, viditelné závěsy, kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	78,000	19 148,07	1 493 549,46	kalkulace dle dodavatele
9	K	D/05.2	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,EI30DP3-C-S, oc.bezfalc.zárubeň tl. do 300mm, viditelné závěsy, kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	10,000	19 148,07	191 480,70	kalkulace dle dodavatele
10	K	D/05.3	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,dub natural, oc.bezfalc.zárubeň tl. do 300mm, viditelné závěsy, kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	6,000	16 061,28	96 367,68	kalkulace dle dodavatele
12	K	D/07	Dveře vnitřní 700/1970,DTD,plné,dub natural, oc.bezfalc.zárubeň tl. do 300mm, viditelné závěsy, kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	3,000	20 739,24	62 217,72	kalkulace dle dodavatele
13	K	D/08	Dveře vnitřní 900/1970,DTD,sklo,EI30DP3-C-S, oc.bezfalc.zárubeň tl. do 300mm, viditelné závěsy, kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	5,000	39 147,80	195 739,00	kalkulace dle dodavatele
14	K	D/09	Dveře vnitřní 900/1970,DTD,sklo,EI30DP3-C-S, oc.bezfalc.zárubeň tl. do 300mm, viditelné závěsy, kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	6,000	39 147,80	234 886,80	kalkulace dle dodavatele
15	K	D/10	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,dub natural, oc.bezfalc.zárubeň tl. do 300mm, viditelné závěsy, kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	37,000	17 415,64	644 378,68	kalkulace dle dodavatele
16	K	D/11.1	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,dub natural, oc.bezfalc.zárubeň tl. do 300mm, viditelné závěsy, kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	40,000	17 415,64	696 625,60	kalkulace dle dodavatele
17	K	D/11.2	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,dub natural, oc.bezfalc.zárubeň tl. do 300mm, viditelné závěsy, kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	2,000	17 415,64	34 831,28	kalkulace dle dodavatele
18	K	D/12	Dveře vnitřní 900/1970,DTD,sklo,EI30DP3-C-S, oc.bezfalc.zárubeň tl. do 300mm, viditelné závěsy, kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	1,000	39 147,80	39 147,80	kalkulace dle dodavatele
19	K	D/13	Dveře vnitřní 900/1970,DTD,plné,dub natural, oc.bezfalc.zárubeň tl. do 300mm, viditelné závěsy, kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	1,000	17 415,64	17 415,64	kalkulace dle dodavatele

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL14 - Kontaktní zateplovací systém (lišty, vyrovnání)
Soupis:
14.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		318 393,38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	318 393,38	21,00%	66 862,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	385 255,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL14 - Kontaktní zateplovací systém (lišty, vyrovnání)
Soupis: 14.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	318 393,38
PSV - Práce a dodávky PSV	318 393,38
713 - Izolace tepelné	318 393,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL14 - Kontaktní zateplovací systém (lišty, vyrovnání)
Soupis: 14.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 318 393,38

D PSV Práce a dodávky PSV 318 393,38

D 713 Izolace tepelné 318 393,38

1	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	714,950	231,00	165 153,45	CS ÚRS 2024 02
	VV		"podlepy" 714,95		714,950			
	VV		Součet		714,950			
2	M	63142020.R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 20mm	m2	714,950	91,87	65 682,46	kalkulace ceny z obdobné položky a odpočet 25%
3	K	713191511	Montáž podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky do 50 mm výšky do 100 mm	m	510,000	146,00	74 460,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Extrudovaný polystyren pod okny -tl.80mm, šířka 50 mm					
	VV		"1.NP" 57		57,000			
	VV		"2.NP" 65		65,000			
	VV		"3.NP" 63		63,000			
	VV		"4.NP" 65		65,000			
	VV		"5.NP" 65		65,000			
	VV		"6.NP" 65		65,000			
	VV		"7.NP" 65		65,000			
	VV		"8.NP" 65		65,000			
	VV		Součet		510,000			
4	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	25,500	225,75	5 756,63	CS ÚRS 2024 02 -25%
	VV		Extrudovaný polystyren pod okny -tl.80mm, šířka 50 mm					
	VV		"1.NP" 57*0,05		2,850			
	VV		"2.NP" 65*0,05		3,250			
	VV		"3.NP" 63*0,05		3,150			
	VV		"4.NP" 65*0,05		3,250			
	VV		"5.NP" 65*0,05		3,250			
	VV		"6.NP" 65*0,05		3,250			
	VV		"7.NP" 65*0,05		3,250			
	VV		"8.NP" 65*0,05		3,250			
	VV		Součet		25,500			
5	K	998713213	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 110,525	2,36	7 340,84	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL15 - Zámečnické výrobky
Soupis:
15.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			295 213,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	295 213,97	21,00%	61 994,93
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			357 208,90
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL15 - Zámečnické výrobky
Soupis: 15.2 - VCP

Místo:	Datum:	14. 8. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	295 213,97
767 - Konstrukce zámečnické	295 213,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL15 - Zámečnické výrobky
Soupis: 15.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 295 213,97

D		767	Konstrukce zámečnické			295 213,97		
1	K	Z/05.1	Nástěnné madlo schodů 50/30mm,AL profil, RAL,rozety,konzoly,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	77,900	3 600,00	280 440,00	SOD + odpočet LED pásek
		VV	"Madla broušený nerez na síti na druhém rameni schodiště (mezi sítěmi)" 39,7		39,700			
		VV	38,2		38,200			
		VV	Součet		77,900			
2	K	Z/06	Vnitřní zábradlí v. 900mm,ocel. trubky,madlo, RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	1,350	8 800,00	11 880,00	SOD
		VV	"doplnění zábradlí z 1.NP do 2.NP" 1,35		1,350			
		VV	Součet		1,350			
3	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 923,200	0,99	2 893,97	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL16 - Koupelny apartmán
Soupis:
16.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			473 478,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	473 478,20	21,00%	99 430,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			572 908,62
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL16 - Koupelny apartmán
Soupis: 16.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		473 478,20
PSV - Práce a dodávky PSV		473 478,20
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		362 351,73
763 - Konstrukce suché výstavby		111 126,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL16 - Koupelny apartmán
Soupis: 16.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 473 478,20

D PSV Práce a dodávky PSV 473 478,20

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 362 351,73

1	K	Pol8	***Sprchové dveře 90cm do NIKY	kus	39,000	9 291,07	362 351,73	kalkulace dle dodavatele
---	---	------	--------------------------------	-----	--------	----------	------------	-----------------------------

D 763 Konstrukce suché výstavby 111 126,47

2	K	763111335	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xH2 12,5 bez izolace EI do 30	m2	71,683	1 020,00	73 116,66	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

	VV		"ostění WC muži" 2,65*0,5*6		7,950			
	VV		"ostění (zástěny prchy)" 2,65*(0,7*33+0,95)		63,733			
	VV		Součet		71,683			

3	K	763111724	SDK příčka páska k vyztužení různých úhlů	m	166,950	98,80	16 494,66	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

	VV		"výztuhy pro zástěny sprch" 2,65*63		166,950			
	VV		Součet		166,950			

4	M	59030617	profil výztužný UA 50	m	166,950	123,00	20 534,85	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	-----------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

	VV		"výztuhy pro zástěny sprch" 2,65*63		166,950			
	VV		Součet		166,950			

5	K	998763403	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 101,462	0,89	980,30	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-----------	------	--------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL17 - Sádrokartonové konstrukce, PBŘ
Soupis:
17.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		461 636,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	461 636,50	21,00%	96 943,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	558 580,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL17 - Sádrokartonové konstrukce, PBŘ
Soupis: 17.2 - VCP

Místo:	Datum:	14. 8. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	461 636,50
PSV - Práce a dodávky PSV	461 636,50
763 - Konstrukce suché výstavby	461 636,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL17 - Sádrokartonové konstrukce, PBŘ
Soupis: 17.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 461 636,50

D		PSV	Práce a dodávky PSV				461 636,50	
D		763	Konstrukce suché výstavby				461 636,50	
1	K	763111475.R	Stěna šachty Deska Glasroc F Ridurit 2x20mm EI 30min	m2	19,800	3 530,00	69 894,00	kalkulace dle dodavatele
		VV	"Šachta EI.rozvaděč " 19,80			19,800		
		VV	Součet			19,800		
2	K	763.R1	Příplatek k podhledu sádrokart. za přípravu pro světla s PO	m	48,000	2 970,00	142 560,00	kalkulace dle dodavatele
		VV	"montáž kastlíku s PO pro montáž svítidel chodby u schodiště"			48,000		
		VV	48			48,000		
		VV	Součet			48,000		
3	K	763164537	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 2xDF 12,5	m	19,000	974,00	18 506,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	tvar L - kastlíky u výtahové šachty na žlaby pro elektro					
		VV	rozvodech					
		VV	19			19,000		
		VV	Součet			19,000		
4	K	Z/01.101.4	Revizní dvířka do šachet,AL rám,tlačné zámky, deska,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	13,690	16 850,00	230 676,50	SOD
		VV	"dle VV" -(0,4*0,3*176+0,5*0,5*39+0,4*0,225*12+0,6*0,6*8)			-34,830		
		VV	"dle skutečnosti"					
		VV	0,5*0,5*51+0,4*0,4*139+0,6*0,6*9+0,4*0,4*2+0,4*0,4*12+0,4*0,4*24+0,2*0,2*16+0,2*0,2*8+0,5*0,5*13			48,520		
		VV	Součet			13,690		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL18 - Zrcadlo
Soupis:
18.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		37 431,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	37 431,74	21,00%	7 860,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	45 292,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL18 - Zrcadlo
Soupis: 18.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	37 431,74
PSV - Práce a dodávky PSV	37 431,74
781 - Dokončovací práce - obklady	37 431,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL18 - Zrcadlo
Soupis: 18.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 37 431,74

D PSV Práce a dodávky PSV 37 431,74
D 781 Dokončovací práce - obklady 37 431,74

1	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	28,152	405,03	11 402,40	CS ÚRS 2024 02, poníženo o - 31%
	VV		0,92*0,6*(39+12)		28,152			
	VV		Součet		28,152			
2	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	28,152	924,60	26 029,34	CS ÚRS 2024 02, poníženo o - 31%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL19 - APT 2.12 vč. stoupačky a dopojení
Soupis:
19.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			73 101,15
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	73 101,15	21,00%	15 351,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			88 452,39
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL19 - APT 2.12 vč. stoupačky a dopojení
Soupis: 19.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	73 101,15
713 - Izolace tepelné	2 469,17
721 - Vnitřní kanalizace	3 949,49
722 - Vnitřní vodovod	11 260,13
725 - Zařizovací předměty - dle schváleného vzorkování	55 422,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL19 - APT 2.12 vč. stoupačky a dopojení
Soupis: 19.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 73 101,15

D 713		Izolace tepelné					2 469,17	
1	K	722182011	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, lepicí páska lepicí páska, sponky ve specifikaci	m	38,000	38,25	1 453,50	SOD
2	K	283771028R	Izolace potrubí návleková 20x20 mm šedočerná	m	11,000	32,30	355,30	SOD
3	K	283771092R	Izolace potrubí návleková 25x13 mm šedočerná	m	13,000	28,90	375,70	SOD
4	K	283771127R	Izolace potrubí návleková 32x13 mm šedočerná	m	5,000	32,30	161,50	SOD
5	K	283771130	Spona na izolace potrubí návlekové	kus	50,000	1,70	85,00	SOD
6	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	24,310	1,57	38,17	CS ÚRS 2024 02

D 721		Vnitřní kanalizace					3 949,49	
7	K	721176103	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	1,000	326,40	326,40	SOD
8	K	721176105	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	1,000	514,25	514,25	SOD
9	K	721176105R00S	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm - stoupačky kolektor/2NP	m	5,000	514,25	2 571,25	SOD
10	K	721194105	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	2,000	106,25	212,50	SOD
11	K	721194109	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	1,000	119,00	119,00	SOD
12	K	721290111	***Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	7,000	23,80	166,60	SOD
13	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	39,100	1,01	39,49	CS ÚRS 2024 02

D 722		Vnitřní vodovod					11 260,13	
14	K	722172732	Potrubí plastové PP-R , bez zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	8,000	289,00	2 312,00	SOD
15	K	722172731	Potrubí plastové PP-R , bez zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	6,000	236,30	1 417,80	SOD
16	K	722172731R00S	Potrubí plastové PP-R , bez zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20 - stoupačky	m	5,000	236,30	1 181,50	SOD
17	K	722172732R00S	Potrubí plastové PP-R , bez zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20 - stoupačky	m	5,000	289,00	1 445,00	SOD
18	K	722172733R00S	Potrubí plastové PP-R , bez zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20 - stoupačky	m	5,000	419,05	2 095,25	SOD
19	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	6,000	205,70	1 234,20	SOD
20	K	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	29,000	20,40	591,60	SOD
21	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	2,869	342,55	982,78	CS ÚRS 2024 02

D 725		Zařizovací předměty - dle schváleného vzorkování					55 422,36	
22	K	725814103	Ventil rohový DN 15 mm x DN 10 mm	kus	4,000	249,05	996,20	SOD
23	K	725119306	Montáž klozetu závěsného	kus	1,000	959,65	959,65	SOD
24	K	H8200800000001	Závěsný klozet 52 × 36 cm, rimless, hluboké splachování, 4,5/3l, včetně Easyfit uchycení H892827	kus	1,000	5 112,50	5 112,50	SOD
25	K	H8910820000001	Sedátko s poklopem, odnímatelné	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	SOD
26	K	725119402	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	kus	1,000	1 181,50	1 181,50	SOD
27	K	H8946650000001	Podomítkový modul	kus	1,000	3 902,50	3 902,50	SOD
28	K	H8929920000001	Vyrovnávací páska	kus	1,000	223,75	223,75	SOD
29	K	H8956620000001	Tlačítko	kus	1,000	1 866,25	1 866,25	SOD
30	K	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus	1,000	1 171,30	1 171,30	SOD
31	K	H8189590001041	Umyvadlo 60 × 38 cm	kus	1,000	2 543,75	2 543,75	SOD
32	K	H3747100040001	Umyvadlový sifon 5/4"- 32 mm, chrom, mosaz	kus	1,000	950,00	950,00	SOD
33	K	MD00700	Umyvadlová výpust' RAV s rotační zátkou, antivandal, 5/4" - 75 mm jika nevyrábí	kus	1,000	410,00	410,00	SOD
34	K	725829301	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,000	491,30	491,30	SOD
35	K	HF500704100000	Umyvadlová stojánková páková baterie s výtokem 130 mm, kartuše Eco+, průtok 5,7 l/min	kus	1,000	2 973,75	2 973,75	SOD
36	K	725249102	Montáž sprchových mís a vaniček	kus	1,000	1 737,40	1 737,40	SOD
37	K	H2109560000001	Sprchová vanička , čtvercová, s odtokem na straně, 90x90x3cm	kus	1,000	8 887,50	8 887,50	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	H2951270000001	Sifon bez krytky, DN50, 0,6l/s (90mm)	kus	1,000	707,20	707,20	SOD
39	K	725849302	***Montáž sprchové tyče	kus	1,000	263,50	263,50	SOD
40	K	HF904791100000	Sprchová tyč 60cm	kus	1,000	2 190,00	2 190,00	SOD
41	K	725849200	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,000	603,50	603,50	SOD
42	K	HF500750100600	Sprchová nástěnná páková baterie, s ruční sprchou 80 mm - 1 funkce a syntetickou sprchovou hadicí 1600mm	kus	1,000	4 383,75	4 383,75	SOD
43	K	725249103	Montáž sprchových koutů - typy dle PD sjednotit nelze	kus	1,000	3 049,80	3 049,80	SOD
44	K	2503	***Sprchové dvěře 90cm do NIKY	kus	1,000	9 256,45	9 256,45	SOD
45	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	552,016	0,40	220,81	CS ÚRS 2024 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5010/24/021_zmeny1
Stavba: Rekonstrukce pavilonu D

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-8 082 210,42
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -8 082 210,42	Výše daně -1 697 264,19
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-9 779 474,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:5010/24/021_zmeny1

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu D

Místo:

Datum:14. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-8 082 210,42	-9 779 474,61
ZL6	Společné koupelny - přízdívky, dlažba, vaničky,	-747 387,60	-904 339,00
06.1	SDK, rozvod (zdi, stropy)		
	MNP	-747 387,60	-904 339,00
ZL9	Odpočet okna O04	-23 034,94	-27 872,28
09.1	MNP	-23 034,94	-27 872,28
ZL11	Podlahy pater	-212 316,98	-256 903,55
11.1	MNP	-212 316,98	-256 903,55
ZL13	Dveře interiérové, exteriérové	-6 453 686,55	-7 808 960,73
13.1	MNP	-6 453 686,55	-7 808 960,73
ZL14	Kontaktní zateplovací systém (lišty, vyrovnání)	-43 008,40	-52 040,16
14.1	MNP	-43 008,40	-52 040,16
ZL15	Zámečnické výrobky	-165 623,60	-200 404,56
15.1	MNP	-165 623,60	-200 404,56
ZL16	Koupelny apartmán	-399 360,00	-483 225,60
16.1	MNP	-399 360,00	-483 225,60
ZL18	Zrcadlo	-37 792,35	-45 728,74
18.1	MNP	-37 792,35	-45 728,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL6 - Společné koupelny - přizdívky, dlažba, vaničky, SDK, rozvod (zdi, stropy)
Soupis:
06.1 - MNP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-747 387,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-747 387,60	21,00%	-156 951,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-904 339,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL6 - Společné koupelny - přizdívky, dlažba, vaničky, SDK, rozvod (zdi, stropy)
Soupis: **06.1 - MNP**

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-747 387,60
PSV - Práce a dodávky PSV		-747 387,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		-81 576,84
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		-665 810,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL6 - Společné koupelny - přízdívky, dlažba, vaničky, SDK, rozvod (zdi, stropy)
Soupis: 06.1 - MNP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -747 387,60

D PSV Práce a dodávky PSV -747 387,60

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					-81 576,84	
1	K	Pol609	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	-112,000	399,50	-44 744,00	SOD
	vv		Odpočty stoupaček S 30,34,32,37,33,36					
	vv		-112		-112,000			
	vv		Součet		-112,000			
2	K	Pol610	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	-64,000	514,25	-32 912,00	SOD
	vv		Odpočty stoupaček S 30,34,32,37,33,36					
	vv		-64		-64,000			
	vv		Součet		-64,000			
3	K	Pol623	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	-176,000	17,85	-3 141,60	SOD
	vv		-112-64		-176,000			
	vv		Součet		-176,000			
5	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m	%	-771,528	1,01	-779,24	CS ÚRS 2024 02

D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty					-665 810,76	
6	K	Pol2	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu	kus	-8,000	1 181,50	-9 452,00	SOD
9	K	Pol2	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu	kus	-12,000	1 181,50	-14 178,00	SOD
7	K	Pol3	Podomítkový modul pro výlevku, pro instalaci do sádrokartonu	kus	-8,000	4 875,00	-39 000,00	SOD
8	K	Pol4	Splachovací tlačítko, dvojí splach	kus	-8,000	600,00	-4 800,00	SOD
10	K	Pol5	Podomítkový modul pro urinál, pro instalaci do sádrokartonu	kus	-12,000	4 442,50	-53 310,00	SOD
11	K	Pol9	Montáž sprchových mís a vaniček	kus	-48,000	1 737,40	-83 395,20	SOD
12	K	Pol10	Sprchová vanička , čtvercová, s odtokem na straně, 90x90x3cm	kus	-48,000	8 887,50	-426 600,00	SOD
13	K	Pol11	Sífon bez krytky, DN50, 0,6l/s (90mm)	kus	-48,000	707,20	-33 945,60	SOD
15	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	-6 646,800	0,17	-1 129,96	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL9 - Odpočet okna O04
Soupis:
09.1 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-23 034,94
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-23 034,94	21,00%	-4 837,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-27 872,28
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL9 - Odpočet okna O04
Soupis: 09.1 - MNP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-23 034,94
96 - Bourání konstrukcí	-9 072,59
764 - Konstrukce klempířské	-2 638,90
766 - Konstrukce truhlářské	-11 323,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL9 - Odpočet okna O04
Soupis: 09.1 - MNP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -23 034,94

D 96		Bourání konstrukcí				-9 072,59		
1	K	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	-1,050	655,54	-688,32	SOD
	vv		-0,35*1,5*2,0		-1,050			
	vv		Součet		-1,050			
2	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-1,234	230,53	-284,47	SOD
	vv		-1,234*1		-1,234			
	vv		Součet		-1,234			
3	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-60,466	71,26	-4 308,81	SOD
	vv		-1,234*7		-8,638			
	vv		Součet		-8,638			
	vv		-8,638*7 'Přepočtené koeficientem množství		-60,466			
4	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-1,234	184,42	-227,57	SOD
	vv		-1,234*1		-1,234			
	vv		Součet		-1,234			
5	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-123,400	8,38	-1 034,09	SOD
	vv		-1,234*10		-12,340			
	vv		Součet		-12,340			
	vv		-12,34*10 'Přepočtené koeficientem množství		-123,400			
6	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-1,234	230,53	-284,47	SOD
	vv		-1,234*1		-1,234			
	vv		Součet		-1,234			
7	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-78,976	25,15	-1 986,25	SOD
	vv		-1,234*8		-9,872			
	vv		Součet		-9,872			
	vv		-9,872*8 'Přepočtené koeficientem množství		-78,976			
8	K	979999999R00	Poplatek za recyklaci sut' do 10 % příměsí (skup.170107)	t	-1,234	209,57	-258,61	SOD
	vv		-1,234		-1,234			
	vv		Součet		-1,234			

D 764		Konstrukce klempířské				-2 638,90		
9	K	K/01	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š.250, tl.2,5mm,elox RAL,boky,příponky,kotvy,doplňky,D+M	m	-1,500	1 750,00	-2 625,00	SOD
	vv		"okno O/04 - odpočet parapet" -1,5		-1,500			
	vv		Součet		-1,500			
10	K	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-0,010	1 390,00	-13,90	SOD

D 766		Konstrukce truhlářské				-11 323,45		
11	K	O/04	Okno 1500/2000,2-dílné,OS+F,3-sklo,32dB, plast.rám,RAL,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000	9 965,33	-9 965,33	SOD
12	K	T/01	Vnitřní parapet s nosem,tl.40mm,HPL 0,6mm+folie, bílá,boky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	-1,500	714,80	-1 072,20	SOD
	vv		"okno O/04 - odpočet parapet" -1,5		-1,500			
	vv		Součet		-1,500			
13	K	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-0,010	28 592,19	-285,92	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL11 - Podlahy pater
Soupis:
11.1 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-212 316,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-212 316,98	21,00%	-44 586,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-256 903,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL11 - Podlahy pater
Soupis: 11.1 - MNP

Místo:	Datum:	14. 8. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací	-212 316,98	
713 - Izolace tepelné	-212 316,98	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL11 - Podlahy pater
Soupis: 11.1 - MNP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -212 316,98

D		713	Izolace tepelné						-212 316,98
1	K	28376064R	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 40 mm	m2	-3 931,796	54,00	-212 316,98	SOD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL13 - Dveře interiérové, exteriérové
Soupis:
13.1 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-6 453 686,55	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-6 453 686,55	21,00%	-1 355 274,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-7 808 960,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL13 - Dveře interiérové, exteriérové
Soupis: 13.1 - MNP

Místo:	Datum:	14. 8. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací	-6 453 686,55	
766 - Konstrukce truhlářské	-6 453 686,55	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL13 - Dveře interiérové, exteriérové
Soupis: 13.1 - MNP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -6 453 686,55

D		766	Konstrukce truhlářské						-6 453 686,55
1	K	D/04.1	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,EI30DP3-C-S, oc.bezfalc.zárubeň,kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	78,000	-21 963,57	-1 713 158,46	SOD	
2	K	D/04.2	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,EI30DP3-C-S, oc.bezfalc.zárubeň,kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	14,000	-21 963,57	-307 489,98	SOD	
3	K	D/04.3	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,dub natural, oc.bezfalc.zárubeň,kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	6,000	-18 422,90	-110 537,40	SOD	
4	K	D/04.4	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,dub natural, oc.bezfalc.zárubeň,kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	1,000	-18 422,88	-18 422,88	SOD	
5	K	D/04.5	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,EI60DP3-C-S, oc.bezfalc.zárubeň,kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	1,000	-52 419,01	-52 419,01	SOD	
6	K	D/05.1	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,EI30DP3-C, oc.bezfalc.zárubeň,kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	78,000	-21 963,57	-1 713 158,46	SOD	
7	K	D/05.2	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,EI30DP3-C-S, oc.bezfalc.zárubeň,kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	10,000	-21 963,57	-219 635,70	SOD	
8	K	D/05.3	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,dub natural, oc.bezfalc.zárubeň,kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	6,000	-18 422,90	-110 537,40	SOD	
10	K	D/07	Dveře vnitřní 700/1970,DTD,plné,dub natural, ob.bezfalc.zárubeň,kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	3,000	-23 788,70	-71 366,10	SOD	
11	K	D/08	Dveře vnitřní 900/1970,DTD,sklo,EI30DP3-C-S, oc.bezfalc.zárubeň,kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	5,000	-44 904,03	-224 520,15	SOD	
12	K	D/09	Dveře vnitřní 900/1970,DTD,sklo,EI30DP3-C-S, oc.bezfalc.zárubeň,kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	6,000	-44 904,03	-269 424,18	SOD	
13	K	D/10	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,dub natural, ob.bezfalc.zárubeň,kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	37,000	-19 976,41	-739 127,17	SOD	
14	K	D/11.1	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,dub natural, ob.bezfalc.zárubeň,kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	40,000	-19 976,41	-799 056,40	SOD	
15	K	D/11.2	Dveře vnitřní 800/1970,DTD,plné,dub natural, ob.bezfalc.zárubeň,kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	2,000	-19 976,41	-39 952,82	SOD	
16	K	D/12	Dveře vnitřní 900/1970,DTD,sklo,EI30DP3-C-S, oc.bezfalc.zárubeň,kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	1,000	-44 904,03	-44 904,03	SOD	
17	K	D/13	Dveře vnitřní 900/1970,DTD,plné,dub natural, ob.bezfalc.zárubeň,kování,zámek,doplňky,detail,D+M	kus	1,000	-19 976,41	-19 976,41	SOD	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL14 - Kontaktní zateplovací systém (lišty, vyrovnání)
Soupis:
14.1 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-43 008,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-43 008,40	21,00%	-9 031,76
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-52 040,16
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL14 - Kontaktní zateplovací systém (lišty, vyrovnání)
Soupis: 14.1 - MNP

Místo:	Datum:	14. 8. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-43 008,40
62 - Upravy povrchů vnější	-43 008,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL14 - Kontaktní zateplovací systém (lišty, vyrovnání)
Soupis: 14.1 - MNP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -43 008,40

D		62	Upravy povrchů vnější			-43 008,40		
1	K	622311016R0X	Soklová lišta hliník KZS ETICS tl. 180 mm	m	-177,500	183,16	-32 510,90	SOD
2	K	622421493R00	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan.	m	-123,500	85,00	-10 497,50	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL15 - Zámečnické výrobky
Soupis:
15.1 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-165 623,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-165 623,60	21,00%	-34 780,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-200 404,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL15 - Zámečnické výrobky
Soupis: 15.1 - MNP

Místo:	Datum:	14. 8. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-165 623,60
767 - Konstrukce zámečnické	-165 623,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL15 - Zámečnické výrobky
Soupis: 15.1 - MNP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -165 623,60

D		767	Konstrukce zámečnické		-165 623,60			
1	K	Z/05	Nástěnné madlo schodů 50/30mm,AL profil,LED pásek,	m	-41,000	4 000,00	-164 000,00	SOD
VV		"odpočet zábradlí z 1.NP do 2.NP" -2,8-38,2			-41,000			
VV		Součet			-41,000			
2	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	-1 640,000	0,99	-1 623,60	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL16 - Koupelny apartmán
Soupis:
16.1 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-399 360,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-399 360,00	21,00%	-83 865,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-483 225,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL16 - Koupelny apartmán
Soupis: 16.1 - MNP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-399 360,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-399 360,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-399 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL16 - Koupelny apartmán
Soupis: 16.1 - MNP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -399 360,00

D PSV Práce a dodávky PSV -399 360,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -399 360,00

1	K	Pol6	***Sprchové dveře 2 křídle, 90cm Sprchové dveře dvoukřídle, pivotové, 90 cm stříbrný lesklý profil, sklo 6 mm, arctic	kus	-39,000	6 572,50	-256 327,50	SOD
2	K	Pol7	***Sprchová stěna pevná levá/pravá, stříbrný lesklý profil, sklo 6 mm, arctic - není 90cm, cca 60-70cm, 60cm již ATYP, st. od 70cm, ceněno 70cm	kus	-39,000	3 667,50	-143 032,50	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL18 - Zrcadlo
Soupis:
18.1 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-37 792,35	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-37 792,35	21,00%	-7 936,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-45 728,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL18 - Zrcadlo
Soupis: 18.1 - MNP

Místo:	Datum:	14. 8. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-37 792,35
766 - Konstrukce truhlářské	-37 792,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL18 - Zrcadlo
Soupis: 18.1 - MNP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -37 792,35

D		766	Konstrukce truhlářské			-37 792,35		
1	K	T/19	Zrcadlo vsazené do obkladu, tl. 6 mm, tmelení, kotvení, doplňky, D+M	m2	-28,152	1 334,30	-37 563,21	SOD
VV		-0,92*0,6*(39+12)			-28,152			
VV		Součet			-28,152			
3	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	-375,632	0,61	-229,14	CS ÚRS 2024 02