

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 575/2025

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Ing. Miroslavem Káninským, vedoucím OIÚP
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OIÚP
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
	Václav Horák, investiční referent
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel	IBR ART s.r.o.
Zapsaný	C 344832, MS Praha
Sídlo	Dlouhá 730/35, 110 00 Praha
Zastoupený	Janem Říhou, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Jan Říha
ve věcech technických	Jan Říha
IČO	09927794
DIČ	CZ 09927794
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	3ba76uj
Bankovní spojení	Raiffeisen Bank, a.s.
Číslo účtu	3293096002/5500

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25.04.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 575/2025 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „**Bašta městského opevnění, Na Valech p.č. 228/2, Kolín I – vyklizení objektu**“ (dále jen „**dílo**“).

II.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a zadávací dokumentaci:

- a) odstranění náletových dřevin,
- b) rozřezání dřevěných trámů z důvodu manipulace a možnosti odvozu,
- c) očištění a přeskládání stavebního materiálu k druhotnému využití,
- d) výkop sondy pro základní archeologický průzkum.

Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

III.

1. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu **díla o 39.000 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>188.000 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>39.480 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>227.480 Kč</i>

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1

V Kolíně dne

Ing. Miroslav Káninský
Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Káninský
Datum: 2025.05.26
11:04:56 +02'00'

.....
za objednatele
Ing. Miroslav Káninský
Vedoucí OIÚP

V Býchorech dne

Jan Říha
Digitálně podepsal
Jan Říha
Datum: 2025.05.23
12:28:47 +02'00'

.....
za zhotovitele
Jan Říha
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Název stavby:	Bašta městského opevnění, Na Valech p.č. st. 228/2, Kolín I – vyklizení objektu
Číslo projektu	
Objednatel:	Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1, IČ: 00235440
Zhotovitel:	IBR ART s.r.o., Odlouhá 730/35, 110 00 Praha, IČ 09927794
<u>Dohodnuté změny:</u>	
<u>Popis změny a návrh řešení:</u> V průběhu plnění smlouvy o dílo vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s vyklizením objektu, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných ke splnění závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a zadávací dokumentaci: a) odstranění náletových dřevin, b) rozřezání dřevěných trámů z důvodu manipulace a možnosti odvozu, c) očištění a přeskládání stavebního materiálu k druhotnému využití, d) výkop sondy pro základní archeologický průzkum.	
<u>Dopad na smluvní cenu:</u> Původní cena je dle smlouvy o dílo v celkové výši 149.000 Kč bez DPH Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 je ve výši 188.000 Kč bez DPH	
<u>Dopad na termín plnění:</u> Bez vlivu na termín dokončení stavby.	
<u>Jiná ujednání:</u> Nejsou.	
<u>Vyjádření objednatele:</u> Objednatel s výše uvedeným souhlasí a nemá žádné námitky.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v zadávacích dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými podmínkami z prostředků objednatele.	

Za zhotovitele změnu navrhuje:

Jan Říha, jednatel

Za objednatele změnu přijímá:

Václav Horák, investiční referent, MÚ Kolín

Výkaz výměr - vícepráce

Stavba Bašta městského opevnění, Na Valech p.č. st. 228/2, Kolín – vyklizení objektu

Zhotovitel

Datum

Číslo položky	Název položky	Počet jednotek	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem
1	odstranění náletových dřevin	1	kpl	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
2	rozřezání dřevěných trámů z důvodu manipulace a možnosti odvozu	1	kpl	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
3	očištění a přeskládání stavebního materiálu k druhotnému využití	1	kpl	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
4	výkop sondy pro základní archeologický průzkum	1	kpl	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Cena celkem					39 000,00 Kč
DPH 21 %					8 190,00 Kč
Cena celkem včetně DPH					47 190,00 Kč

