

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení

dokumentace pro povolení stavby (povolení záměru), projektová dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta u souboru staveb

Název zakázky: „**Rekonstrukce přejezdu v km 2,315 (P2538) trati Roudnice nad Labem – Straškov**“, „**Rekonstrukce přejezdu v km 2,466 (P2539) trati Roudnice nad Labem – Straškov**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-497/2025

ISPROFOND/SUBISPROFIN (Stavba 1): 3273514800/5423530077

ISPROFOND/SUBISPROFIN (Stavba 2): 3273514800/5423530078

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TÝM PROGI s.r.o.

se sídlem Žukovova 79/60, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 248 31 832 DIČ: CZ24831832

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 178437

zastoupená Tomášem Jenčíkem, Ing. Miroslavem Ryklem, Jakubem Rentkou a Ing. Pavlem
Juračkou, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Žukovova 79/60, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: 02/2025

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 7.2.2025 objednatel a právní předchůdce zhotovitele uzavřeli Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace pro povolení stavby (povolení záměru), projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta u souboru staveb „Rekonstrukce přejezdu v km 2,315 (P2538) trati Roudnice nad Labem – Straškov“, „Rekonstrukce přejezdu v km 2,466 (P2539) trati Roudnice nad Labem – Straškov“, s účinností Smlouvy ke dni 10.2.2025 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 8, odst. 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Na vstupním jednání ze dne 4. 3. 2025 byl objednatelem zhotoviteli zadán dodatečný požadavek nad rámec ZTP obou staveb, a to na návrh kabelové přípravy AYKY 4x240 vč. rozpojovacích míst (budoucí magistralní rozvod NN) od přejezdu P2540 (km 1,650) k přejezdu P2537 (km 2,466) - napojení na související stavbu v délce cca 1,3 km.
- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souvislosti s výše uvedeným rozšířením předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **250.000- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava harmonogramu Díla.** V souvislosti s potřebou provedení výše uvedených víceprací budou termíny plnění dílčích etap 1., 2. a 3. tak, že jsou posunuty o jeden měsíc.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla, která je změnou nepodstatnou z těchto důvodů.

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká návrhu kabelové přípravy AYKY 4x240 vč. rozpojovacích míst (budoucí magistralní rozvod NN) od přejezdu P2540 (km 1,650) k přejezdu P2537 (km 2,466) - napojení na související stavbu v délce 1,3 km, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 250 000,- Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 9,62 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Celkový součet všech hodnot změn ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 je 9,62 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.3 Smlouvy a příloh č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto změnám:

Předmět Díla se rozšiřuje o dodatečný požadavek objednatele na dodatečný požadavek nad rámec ZTP obou staveb, a to na návrh kabelové přípravy AYKY 4x240 vč. rozpojovacích míst (budoucí magistrální rozvod NN) od přejezdu P2540 (km 1,650) k přejezdu P2537 (km 2,466) - napojení na související stavbu v délce cca 1,3 km.

Ruší se stávající znění přílohy č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním, jež je přílohou č. 2 Dodatku (současně přílohou č. 1 Smlouvy).

- b) Cena Díla se upravuje takto:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se cena Díla navyšuje o 250 000,- Kč.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	2.850.000,00 Kč
Cena Díla Stavby 1 (dle přílohy č. 4) bez DPH činí:	1.425.000,00 Kč
Cena Díla Stavby 2 (dle přílohy č. 4) bez DPH činí:	1.425.000,00 Kč

- 3. Ruší se stávající znění přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním, jež je přílohou č. 3 Dodatku (současně přílohou č. 4 Smlouvy).**

- c) Sml. strany se dohodly na následující úpravě termínů plnění:

V souvislosti s dodatečným požadavkem objednatele a vzniklými vícepracemi se termíny plnění dílčích etap 1., 2. a 3. posunují o 1 měsíc.


Ruší se stávající znění přílohy č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním, jež je přílohou č. 4 Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Rozbor ceny víceprací
Příloha č. 2 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Specifikace předmětu Díla
Příloha č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy) - Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 4 (současně příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

Za objednatele:

V Praze



27.05.2025 08:43

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem



Digitally signed

Date: 2025.05.25
09:57:57 +02'00'

Tomáš Jenčík
jednatel
TÝM PROGI s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 - ROZPAD NAVYŠOVANÉ CENY DÍLA DLE DODATKU Č. 2

Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
Zpracování dokumentace pro povolení stavby (povolení záměru) dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■	■	■
Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■	■	■
Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část – Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■
Cena celkem				250.000,00

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY) – SPECIFIKACE DÍLA

Předmětem Díla „**Rekonstrukce přejezdu v km 2,315 (P2538) trati Roudnice nad Labem – Straškov**“ (Stavby 1) je:

Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS), která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem.

Výkon Dozoru projektanta při provádění stavby.

Předmětem Díla „**Rekonstrukce přejezdu v km 2,466 (P2539) trati Roudnice nad Labem – Straškov**“ (Stavby 2) je:

Zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS), která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, (dále jen „stavební zákon“), včetně Stanoviska oznámeného subjektu ve fázi vydání povolení záměru a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.

Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle stavebního zákona, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem.

Výkon Dozoru projektanta při provádění stavby

Dodatkem č. 2 se předmět Díla rozšiřuje o:

požadavek nad rámec ZTP obou staveb, a to o návrh kabelové přípravy AYKY 4x240 vč. rozpojovacích míst (budoucí magistralní rozvod NN) od přejezdu P2540 (km 1,650) k přejezdu P2537 (km 2,466) - napojení na související stavbu v délce cca 1,3 km.

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY) – ROZPIS CENY DÍLA

Stavba 1

1. Základní služby na zpracování PD:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování dokumentace pro povolení stavby (povolení záměru) dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■ ■	■	■ ■
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■ ■	■	■ ■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část – Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod	■ ■	■	■ ■
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■ ■	■	■
5	NEOBSAZENO	hod	■ ■	■ ■	■ ■
6	NEOBSAZENO	kpl	■ ■	■ ■	■ ■
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
8	NEOBSAZENO	kpl	■ ■	■ ■	■ ■
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Celkem za základní služby:					■ ■

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
11	Geodetické práce	kpl	■	■	■
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	■	■	■
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	■	■	■
14	Biologický průzkum	kpl	■	■	■
15	Akustická studie	kpl	■	■	■
16	Dendrologický průzkum	kpl	■	■	■
17	NEOBSAZENO	hod	■	■	■
18	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
19	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
20	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
21	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
22	NEOBSAZENO	hod	■	■	■

Celkem za dodatečné služby:	430.000,00
------------------------------------	------------

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Cena za výkon Dozoru projektanta

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
23	rozsah činnosti při výkonu Dozoru projektanta v rámci provádění Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu provádění Stavby (předpoklad 12/2026) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem dozoru projektanta včetně cestovních výloh, v předpokládané době provádění Stavby.

Stavba 2

1. Základní služby na zpracování PD:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování dokumentace pro povolení stavby (povolení záměru) dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■ ■	■	■ ■
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■ ■	■	■ ■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část – Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod	■ ■	■	■ ■
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■ ■	■	■ ■
5	NEOBSAZENO	hod	■ ■	■ ■	■ ■

6	NEOBSAZENO	kpl	██████ ██	██████ ██	██████ █
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	██████	██████
8	NEOBSAZENO	kpl	██████ ██	██████ ██	██████ █
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	█	██████	██████
Celkem za základní služby:					██████ ██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Zajištění mapových podkladů	kpl	█	██████	██████
11	Geodetické práce	kpl	█	██████	██████
12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	█	██████	██████
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	█	██████	██████
14	Biologický průzkum	kpl	█	██████	██████
15	Akustická studie	kpl	█	██████	██████
16	Dendrologický průzkum	kpl	█	██████	██████
17	NEOBSAZENO	hod	██████	██████	██████
18	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	██	██████	██████
19	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	█	██████	██████
20	Zajištění technických	hod	█	██████	██████

	podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				
21	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
22	NEOBSAŽENO	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:			■		

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Cena za výkon Dozoru projektanta

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
23	rozsah činnosti při výkonu Dozoru projektanta v rámci provádění Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu provádění Stavby (předpoklad 12/2026) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem dozoru projektanta včetně cestovních výloh, v předpokládané době provádění Stavby.

Cena Díla celkem:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
2.850.000,00 Kč	598.500,00 Kč	3.448.500,00 Kč
z toho:		
Cena za zpracování PD (v rozsahu základních a dodatečných služeb):		
■	■	■
Cena za výkon dozoru projektanta:		
■	■	■

Cena za Stavbu 1:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1.425.000,00 Kč	299.250,00 Kč	1.724.250,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování PD (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

--	--	--

Cena za výkon dozoru projektanta:

--	--	--

Cena za Stavbu 2:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1.425.000,00 Kč	299.250,00 Kč	1.724.250,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování PD (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

--	--	--

Cena za výkon dozoru projektanta:

--	--	--

Stavba 1:

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování dokumentace pro povolení stavby (povolení záměru) a PDPS a Dozor projektanta:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa – Výkon Dozoru projektanta		
Celkem:	1.425.000,00	1.724.250,00

Stavba 2:

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování dokumentace pro povolení stavby (povolení záměru) a PDPS a Dozor projektanta:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	████████████████████ ████████████████████	████████████████
2. Dílčí etapa	████████████████████ ████████████████████	████████████████
3. Dílčí etapa	████████████████████ ████████████████████	████████████████
4. Dílčí etapa	████████████████	████████████████
5. Dílčí etapa – Výkon Dozoru projektanta	████████████████	████████████████
Celkem:	1.425.000,00	1.724.250,00

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

(Shodné pro Stavbu 1 a Stavbu 2)

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, vč. EH a SR k připomínkám, včetně všeobecného objektu, kompletní dokladová část žádosti o povolení stavby	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie žádosti o povolení záměru předaná objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
3. Dílčí etapa	Do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Kompletní majetkové vypořádání; Povolení záměru v právní moci	Předávací protokol, předání povolení stavby v právní moci
4. Dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad do 1 měsíce od vyzvání Objednatелеm	Definitivní předání kompletní PDPS, Specifikace pro výběr zhotovitele stavby, oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr, čistopis EH a SR	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
5. Dílčí etapa	5 měsíců (předpoklad 07/2026–12/2026)	Dozor projektanta při provádění Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne zahájení provádění stavby do ukončení provádění stavby v předpokládané délce 5 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonu Dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 12/2026 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)		