

Číslo dodatku objednatele: SML/14/2025/0092/1

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/14/2025/0092**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **I. Smluvní strany**

#### **Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Ves**

Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava-Nová Ves

zastoupený ve věcech smluvních i technických Ing. Tomášem Lefnerem, starostou

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1651185349/0800

dále jen **objednatel**

a

#### **KVAZAR akciová společnost**

Strádalů 26/73, 718 00 Ostrava-Kunčičky

zastoupená:

ve věcech smluvních: Ing. Radkem Malohlavou, předsedou představenstva

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

IČO: 00560383

DIČ: CZ00560383

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-1019260237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 42

dále jen **zhotovitel**

### **II. Předmět dodatku**

1. Mezi smluvními stranami byla dne 03.04.2025 uzavřena Smlouva o dílo č. SML/14/2025/0092 (dále také jen **smlouva**), jejímž předmětem díla je oprava zpevněných ploch u budovy úřadu městského obvodu v Ostravě-Nové Vsi po povodních. Následně se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se předmět díla doplňuje o vícepráce a méněpráce vzniklé po posouzení skutečného stavu po odstranění následků povodní. Tyto vícepráce a méněpráce jsou specifikované položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.
3. S ohledem na výše uvedené se tímto dodatkem mění Článek VI. odst. 1 a nově zní takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**Cena bez DPH: 1 486 165,00 Kč**

**DPH 21 %: 312 094,65 Kč**

**Cena včetně DPH: 1 798 259,65 Kč**

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Dále se mění Článek V. odst. 1 a nově zní takto:

Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli **do 30.05.2025.**

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v plném rozsahu platnosti.
2. Na důkaz své pravé vůle uzavřít tento dodatek připojují smluvní strany své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
5. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta městského obvodu vykonávající pravomoci rady dle § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. UST/033/2025/2226 ze dne 25.04.2025.

Za objednatele:  
Ostrava-Nová Ves

Za zhotovitele:  
Ostrava-Kunčičky

---

Ing. Tomáš Lefner  
starosta

---

Ing. Radek Malohlava  
předseda představenstva



Položkový rozpočet						
S:	10983D	Oprava objektu Nová Ves - zpevněné plochy				
O:	ZL	Změnové listy				
R:	01	Stavební práce				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>			<b>Zemní práce</b>			<b>15 524,00</b>
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	8,00000	340,00	2 720,00
		Kanalizace : 32*0,5*0,5		8,00000		
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,00000	321,50	1 929,00
		6		6,00000		
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	120,00000	25,80	3 096,00
		Odkaz na nn. položky pořadí 2 : 6,00000*20		120,00000		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	10,00000	374,00	3 740,00
		10		10,00000		
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	2,00000	168,50	337,00
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		2		2,00000		
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	12,00000	308,50	3 702,00
		Odkaz na nn. položky pořadí 2 : 6,00000*2		12,00000		
<b>Díl: 5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>			<b>-162 231,13</b>
7	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-154,56000	126,00	-19 474,56
		-154,56		-154,56000		
8	596215041R00	Klazení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	-154,56000	374,50	-57 882,72
		-154,56		-154,56000		
9	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 80 mm přírodní	m2	-161,97300	524,00	-84 873,85
		-154,26*1,05		-161,97300		
<b>Díl: 62</b>			<b>Úpravy povrchů vnější</b>			<b>11 352,00</b>
10	622432112R00	Omlitka stěn-pas marmolit střednězrná	m2	11,00000	1 032,00	11 352,00
		Marmolit na oplocení : 11		11,00000		
<b>Díl: 8</b>			<b>Trubní vedení</b>			<b>14 180,80</b>
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,20000	1 638,00	5 241,60
		32*0,5*0,2		3,20000		
12	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,60000	1 323,00	2 116,80
		32*0,5*0,1		1,60000		
13	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	32,00000	44,70	1 430,40
		Kanalizace : 32		32,00000		
14	28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125 x 3,2 x 1000 mm	kus	32,00000	168,50	5 392,00
		Kanalizace 32 bm. : 32		32,00000		
<b>Díl: 91</b>			<b>Doplňující práce na komunikaci</b>			<b>-14 300,00</b>
15	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABC 100/10/25	m	-26,00000	550,00	-14 300,00
		26		-26,00000		
<b>Díl: 96</b>			<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>53 676,00</b>
16	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	5,40000	9 940,00	53 676,00
		(0,6*1*4,5)*2		5,40000		
<b>Díl: 99</b>			<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>-39 325,08</b>
17	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-75,04787	524,00	-39 325,08
<b>Díl: 766</b>			<b>Konstrukce truhlářské, okna a dveře</b>			<b>5 315,00</b>
18	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického, včetně vytvoření kapsy	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
19	54917015R	Zavírače dveří	kus	1,00000	3 315,00	3 315,00
<b>Díl: 767</b>			<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>36 100,00</b>
20	18R	Oprava a renovace schodiště včetně zábradlí	kpl	1,00000	28 600,00	28 600,00
21	19R	Přemístění info tabule	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
22	20R	Demontáž+ zpětná montáž stojanu a lavičky	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
<b>Díl: D96</b>			<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			<b>54 573,26</b>
23	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	12,96000	51,60	668,74
24	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	285,12000	12,70	3 621,02
25	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,96000	471,00	6 104,16
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,96000	432,50	5 605,20
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,92000	48,20	1 249,34
28	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadů 170904	t	12,96000	2 880,00	37 324,80
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady				
<b>Díl: VN</b>			<b>Vedlejší náklady</b>			<b>16 200,00</b>
29	004112143R	Geodetické zaměření skutečného stavu	kpl	1,00000	16 200,00	16 200,00
		Náplň činnosti: technická zpráva, výkresy půdorysů podlaží, podélných a příčných řezů budovou, pohledy, nebo zpracování 3D dokumentace v IFC.				
		Měrnou jednotkou je m2 podlahové plochy.				