



Číslo dodatku č.1 příkazce: 177812
Číslo dodatku č.1 příkazníka:



KUJIP01JUB7E

DODATEK č. 1 k Příkazní smlouvě

uzavřený podle § 2430 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

za účelem provedení výkonu Technického dozoru stavebníka na akci:

II/387 Koroužné, opěrná zeď

KF 144 860/24
V. 1757

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Příkazce:

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749
(dále jen příkazce)

1.2. Příkazník:

STAVCON s.r.o.
adresa: Havláskova 246/22, 621 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Rostislav Pukl
IČO: 27738876
DIČ: CZ27738876
peněžní ústav: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35-9795930287/0100
(dále jen příkazník)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 Příkazní smlouvy (č. příkazce: 167447, uzavřené dne 21. 3. 2024 na akci „II/387 Koroužné, opěrná zeď“ (dále jen Příkazní smlouva), je:

- 2.1.1 Změna termínů plnění tj. uvedení do předčasného užívání a dokončení stavby z důvodu nepředpokládaných víceprací.
- 2.1.2 Změna ceny za výkon technického dozoru.

V průběhu realizace stavby II/387 Koroužné – opěrná zeď bylo zjištěno, že je nutno co nejvíce omezit zásah do skalního masivu a zajistit jeho stabilitu. Autorský dozor (Rušar mosty s.r.o., Slavíčková 827/1a, 638 00 Brno), který byl zpracovatelem PDPS vypracoval dokumentaci pro změnu stavby před dokončením, ve které bylo zajištění skalního svahu proti sesunutí. Bylo nutné okamžitě jednat z důvodu minimalizace vzniku dalších škod, musel být navýšen objem prací. Na základě této skutečnosti došlo ke změně dílčích termínů stavby a tím i k navýšení ceny za provedení technického dozoru.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Příkazní smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o změnu ceny za výkon technického dozoru z důvodu navýšení počtu měsíců trvání stavby.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na těchto změnách příkazní smlouvy:

V článku 4:

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Přepokládané termíny stavebních prací:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště 04/2024

Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby do 31. 10. 2024

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 30. 04. 2025

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Přepokládané termíny stavebních prací:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště 04/2024

Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby do 31.7.2025

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 31.8.2025

V článku 5:

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za skutečně provedené činnosti podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH: 268 000 Kč

DPH 21%: 56 280 Kč

Cena celkem včetně DPH: 324 280 Kč

(cena celkem bez DPH slovy: dvě stě šedesát osm tisíc korun českých)

Kalkulace odměny:

Označení plnění	Počet realizačních měsíců	Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
Činnosti před zahájením stavby	x	4 000	840	4 840
Činnosti při provádění stavby	13	260 000	54 600	314 600
Činnosti po dokončení stavby	x	4 000	840	4 840
Nabídková cena celkem:	X	268 000	56 280	324 280

se ruší a nahrazuje novým zněním:

5.1 Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za skutečně provedené činnosti podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH: 348 000 Kč
DPH 21%: 73 080 Kč
Cena celkem včetně DPH: 421 080 Kč
(cena celkem bez DPH slovy: tři sta čtyřicet osm tisíc korun českých)

Kalkulace odměny:

Označení plnění	Počet realizačních měsíců	Cena celkem bez DPH	Samostatné DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
Činnosti před zahájením stavby	x	4 000	840	4 840
Činnosti při provádění stavby	17	340 000	71 400	411 400
Činnosti po dokončení stavby	x	4 000	840	4 840
Nabídková cena celkem:	X	348 000	73 080	421 080

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající z Příkazní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Příkazní smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 4.4 Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí příkazník.

- 4.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží příkazce a dva příkazník
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 30. 04. 2025

V Brně dne 30. 04. 2025

příkazce:


Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmána


Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

příkazník:


Ing. Rostislav Pukl
jednatel


STAVECON s.r.o.
Hevišská 22 IČO: 277 38 876
621 00 Brno DIČ: CZ27738 876