



KUJIP01JUB0D

DODATEK č. 1 k Příkazní smlouvě

uzavřený podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

za účelem provedení výkonu koordinátora BOZP pro stavbu:

II/387 Koroužné, opěrná zeď

KE VML. 733/24
V. 2749

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Příkazce:

Kraj Vysočina

se sídlem:

Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

zastoupený:

Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmána

zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů

bankovní spojení:

Komerční banka

číslo účtu:

123-6403810267/0100

IČO:

70890749

(dále jen příkazce)

Příkazník:

Ondřej Brom

adresa:

Modřínová 2351, 393 01 Pelhřimov

zástupce pro věci smluvní:

Ondřej Brom

IČO:

76483118

DIČ:

CZ 8411301492

peněžní ústav:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

2837662477/0300

(dále jen příkazník)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 Příkazní smlouvy (č. příkazce 167238, uzavřené dne 11. 3. 2024 na akci „II/387 Koroužné, opěrná zeď“ (dále jen Příkazní smlouva), je:

- 2.1.1 Změna termínů plnění tj. uvedení do předčasného užívání a dokončení stavby z důvodu nepředpokládaných víceprací.
- 2.1.2 Změna ceny za činnost koordinátora BOZP.

V průběhu realizace stavby II/387 Koroužné – opěrná zeď bylo zjištěno, že je nutno co nejvíce omezit zásah do skalního masivu a zajistit jeho stabilitu. Autorský dozor (Rušar mosty s.r.o., Slavičková 827/1a, 638 00 Brno), který byl zpracovatelem PDPS vypracoval dokumentaci pro změnu stavby před dokončením, ve které bylo zajištění skalního svahu proti sesunutí. Bylo nutné okamžitě jednat z důvodu minimalizace vzniku dalších škod, musel být navýšen objem prací. Na základě této skutečnosti došlo ke změně dílčích termínů stavby a tím i k navýšení ceny za činnost koordinátora BOZP.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku z Příkazní smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu ceny za činnost koordinátora BOZP z důvodu navýšení počtu měsíců trvání stavby.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na těchto změnách příkazní smlouvy:

V článku 4:

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Přepokládané termíny stavebních prací:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště 04/2024

Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby do 31. 10. 2024

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 30. 04. 2025

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Přepokládané termíny stavebních prací:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště 04/2024

Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby do 31. 07. 2025

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 31. 08. 2025

V článku 5:

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za skutečně provedené činnosti podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH: 91 900 Kč

DPH 21 %: 19 299 Kč

Cena celkem včetně DPH: 111 199 Kč

(cena celkem bez DPH slovy: devadesát jeden tisíc devět set korun českých)

Kalkulace odměny:

Označení plnění	Počet realizačních měsíců	Cena celkem bez DPH	Samostatné DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
Činnosti před zahájením stavby	x	3 500	735	4 235
Činnosti při provádění stavby	13	6 800	1 428	8 228
Nabídková cena celkem:	X	91 900	19 299	111 199

se ruší a nahrazuje novým zněním:

5.1 Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za skutečně provedené činnosti podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH: 119 100 Kč

DPH 21 %: 25 011 Kč

Cena celkem včetně DPH: 144 111 Kč

(cena celkem bez DPH slovy: jedno sto devatenáct tisíc jedno sto korun českých)

Kalkulace odměny:

Označení plnění	Počet realizačních měsíců	Cena celkem bez DPH	Samostatné DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
Činnosti před zahájením stavby	x	3 500	735	4 235
Činnosti při provádění stavby	17	6 800	1 428	8 228
Nabídková cena celkem:	X	119 100	25 011	144 111

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající z Příkazní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Příkazní smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí příkazník.
- 4.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží příkazce a dva příkazník

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 30. 04. 2025

V Pelhřimově dne 30. 04. 2025

příkazce:

Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana

Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

21

příkazník: Ondřej Brom
přízený ská činnost ve stavebnictví
K. S. J. 143, 393 01 Pelhřimov
IČO: 764 83 118, DIČ: CZ8411301492
Tel.: 774 440 709

Ondřej Brom