

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Project information, time and financial schedule for the implementation of the ZRS project

Název projektu: Prevence proti šíření zánětů u skotu

Project name: Prevention of the spread of inflammation of cattle

Realizátor a partnerské instituce: Devise Group, s.r.o., National Dairy Authority of Phillippines (NDA) Národní úřad pro mlékárenství, Filipíny

Implementer and partner institution: Devise Group, s.r.o., National Dairy Authority of Phillippines (NDA), Philippines

Rozvojový záměr projektu: Hlavním rozvojovým záměrem projektu je představení filipínským partnerům českého know-how a praktických postupů při kontrole a potlačení mastitidy u dojnic.

Project Development Objective: The main development objective of the project is to introduce Czech know-how and practical procedures for controlling and suppressing mastitis in dairy cows to the Philippine partners.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu „Prevence proti šíření zánětů u skotu“ je získání informací, jak rozeznat příznaky a výskyt zánětu u mléko produkujícího skotu pomocí včasného odhalení nemoci a správné chovatelské postupy v mlékárenství. Dále pomoci filipínské straně efektivně a udržitelně posílit kapacity a technologické zázemí v mlékárenském sektoru, které umožní další rozvoj produkce a umístění produktů na trh, v ideálním případě (v dlouhodobém horizontu) i na mezinárodní úrovni.

Project Aims: The main aim of the project "Preventing the spread of inflammation of cattle" is to obtain information on how to recognise the symptoms and occurrence of inflammation in dairy cattle through early detection of disease and good dairy husbandry practices. Furthermore, to help the Philippine side to effectively and sustainably strengthen the capacity and technological facilities in the dairy sector to enable further development of production and marketing of products, ideally (in the long run) internationally.

VÝSTUPY PROJEKTU PROJECT OUTPUTS	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU ACTIVITIES WITHIN THE PROJECT	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám Expected financial requirements for each activity	Termín fakturace Invoicing term
-------------------------------------	--	--	------------------------------------

Příloha č. 2/Attachment 2

Výstup 1 Dodané detektory včasného odhalování zánětů Časový rámec pro dosažení výstupu: 11/2025 Output 1 Early detection of inflammation detectors delivered Timeframe to achieve output: 11/2025	Aktivita 1.1 Dodávka 30 detektorů včasného odhalování zánětů Activity 1.1 Supply of 30 early detection detectors	328 000,- Kč/CZK	
Výstup 2 Implementován workshop na vzdělávání farmářů a školitelů NDA v oblasti efektivní a včasné odhalování zánětů Časový rámec pro dosažení výstupu: 11/2025 V rámci cca 8 denní cesty 2 českých expertů. Předpokládaný termín: 10/2025 Plánovaný počet dní: 2 Plánovaný počet účastníků: 34 Output 2 Implemented workshop to train farmers and NDA trainers on effective and early detection of inflammation Estimated date: 10/2025 As part of an approximately 8-day trip by two Czech experts. Planned number of days: 2 Number of participants: 34 Timeframe for achievement of output: 11/2025	Aktivita 2.1 Praktické školení o používání dodaného vybavení Activity 2.1 Practical training on the use of the supplied equipment Aktivita 2.2 Praktické školení farmářů a školitelů NDA v oblasti efektivního a včasného odhalování zánětů Activity 2.2 Practical training of farmers and NDA trainers on effective and early detection of inflammation Aktivita 2.3 Výměna znalostí a odborná diskuse o efektivním a včasném odhalování zánětů Activity 2.3 Knowledge exchange and expert discussion on effective and early detection of inflammation Aktivita 2.4 Propagace českých technologií a vědeckých poznatků v oblasti kontroly zánětů vemene dojníc Activity 2.4 Promotion of Czech technologies and scientific knowledge in the field of udder inflammation control in dairy cows	326 000,- Kč/CZK	11/2025

Příloha č. 2/Attachment 2

Výstup 3 Zorganizován workshop zaměřen na tvorbu strategie a programu kontroly zánětů vemene V rámci cca 8 denní cesty 2 českých expertů. Předpokládaný termín: 10/2025 Plánovaný počet dní: 2 Počet osob: 34 Časový rámec pro dosažení výstupu: 11/2025 Output 3 Workshop organised to develop a strategy and programme for udder inflammation control As part of an approximately 8-day trip by two Czech experts. Estimated date: 10/2025 Planned number of days: 2 Number of people: 34 Timeframe for achieving output: 11/2025	Aktivita 3.1 Praktické školení školitelů NDA na tvorbu strategie a programu kontroly zánětů vemene Activity 3.1 Hands-on training of NDA trainers on the development of an udder inflammation control strategy and programme Aktivita 3.2 Výměna znalostí a odborná diskuse o strategických přístupech a programech kontrol zánětů vemene na Filipínách a v České republice Activity 3.2 Knowledge exchange and expert discussion on strategic approaches and programmes for udder inflammation control in the Philippines and the Czech Republic	292 000,- Kč/CZK	
Výstup 4 Závěrečná zpráva je vypracována Časový rámec pro dosažení výstupu: 11/2025 Output 4 Final report is prepared Timeframe for achievement of output: 11/2025	Aktivita 4.1 Zpracování závěrečné zprávy Activity 4.1 Preparation of the final report	48 600,- Kč/CZK	
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT: TOTAL COST OF THE PROJECT:			994 600,- Kč/CZK

NDA – name, signature

Devise Group, s.r.o.

Date, Place