

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000848

Číslo smlouvy konzultanta: 24 001 202

ze dne 22.01.2024 (dále jen „**Smlouva**“)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

D3 0304 Václavice-Voračice, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „**Dodatek č. 1**“)

uzavřený mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedeném u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Konzultantem: účastníci Společnosti „**SG_Velké zakázky dle RB a YB_2023**“ založené
Smlouvou o společnosti se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3

IČO:

25793349

DIČ:

CZ25793349

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B,
vložka 6088 vedeného u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č. ú.:

zastoupený:

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

PUDIS a.s.

se sídlem:
zastoupeným:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO:

45272891

DIČ:

CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

SUDOP EU a.s.

se sídlem:
zastoupeným:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO:

05165024

DIČ:

CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 3“

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:
zastoupeným:

Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno

IČO:

46347488

DIČ:

CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u
Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 4“

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03,
Slovenská republika

zastoupeným:

IČO:

31322000

DIČ:

CZ685715769

zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa,
vložka číslo: 378/B

jako „Společník 5“

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Preamble

Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění dle Smlouvy se ukázalo jako nezbytné ke zdárnému dokončení předmětu Smlouvy navýšit Předmět plnění o technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při jeho realizaci k stavbě D3 0304 Václavice-Voračice, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM), za účelem zajištění znaleckých posudků k zahájení majetkoprávní přípravy (dále jen „MPP“) pro výše uvedený úsek dálnice D3 na území Středočeského kraje, přičemž uvedené plnění je nepodstatnou změnou zakázky a mění původně předpokládaný rozsah technické pomoci Objednateli dohodnutý smluvními stranami v předmětu Smlouvy v mezích limitů § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o veřejných zakázkách, uzavírají smluvní strany následující Dodatek č. 1.

Článek I.

Předmět plnění

1. Smluvní strany se v souvislosti s úpravou rozsahu plnění dle čl. I. tohoto Dodatku dohodly na navýšení celkové smluvní ceny Technické pomoci tak, že položka s označením „Cena celkem“ pro položku s označením „Technická pomoc objednateli“ dle ustanovení Tabulky č. 6, která je přílohou ke smlouvě č.j. 02PB-000848 k související veřejné zakázce s označením „D3 0304 Václavice-Voračice, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM)“ se navyšuje z původní částky ve výši 2 502 600 Kč bez DPH, o částku ve výši 1 198 920 Kč bez DPH, tedy že nové znění položky s označením „Cena celkem“ pro položku s označením „Technická pomoc objednateli“, výše uvedené tabulky č. 6 nově činí 3 701 520 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se v souvislosti s úpravou rozsahu plnění dle čl. I., odst.1 tohoto Dodatku dohodly, že počet hodin dle položky technická pomoc objednateli dle ustanovení Tabulky č.5, která je přílohou ke smlouvě č.j. 02PB-000848 k související veřejné zakázce s označením „D3 0304 Václavice-Voračice, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM)“ se upraví alikvotně dle částky dle ustanovení čl. I., odst.1 tohoto Dodatku.
3. Rekapitulace celkové ceny plnění dle Smlouvy o dílo je následující:
Celková cena dle Smlouvy o dílo 127 777 477 Kč bez DPH
Navýšení celkové ceny dle Dodatku č. 1 1 198 920 Kč bez DPH
Celková cena dle Smlouvy o dílo ve znění Dod. č. 1 128 976 397 Kč bez DPH

II.

Harmonogram a doba plnění

Zároveň se Smluvní strany dohodly na detailnější úpravě harmonogramu pro majetkoprávní přípravu, která bude zajišťována dle následujícího postupu:

- a. Konzultant zajistí, vzhledem k plánovanému termínu veřejného projednání geometrických plánů s vlastníky dotčených nemovitostí, doručení obecné informace o zahájení

majetkoprávní přípravy v rozsahu vlastníků pozemků reprezentujících 100% rozsahu trvalého záboru Záměru, do 31.5.2025.

- b. Konzultant do **30 dnů** ode dne vydání každého znaleckého posudku pro ocenění trvalého záboru vyhotoveného dle ustanovení § 3b odst.2 či odst.3 zákona 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajistí vypracování návrhů kupních smluv, odeslání k odsouhlasení ŘSD v rámci MPV a fyzické předání k podpisu ŘSD, a to až do rozsahu vlastníků nemovitostí reprezentujících 30% rozsahu trvalého záboru Záměru; v rozsahu vlastníků nemovitostí reprezentujících zbylých 70% rozsahu trvalého záboru Záměru zajistí konzultant vypracování návrhů kupních smluv, odeslání k odsouhlasení ŘSD v rámci informačního systému MPV a fyzické předání k podpisu ŘSD do **90 dnů** ode dne vydání každého znaleckého posudku pro ocenění trvalého záboru vyhotoveného dle ustanovení § 3b odst.2 či odst.3 zákona 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů; v obou zde uvedených případech konzultant zajistí do **15 dnů** od obdržení kupní smlouvy podepsané ze strany ŘSD odeslání návrhu kupní smlouvy vlastníkově nemovitosti a určí mu lhůtu na reakci v délce 60 dnů ode dne doručení návrhu kupní smlouvy; současně ve stejných lhůtách konzultant osloví příslušné subjekty se žádostmi o bezúplatný převod nemovitostí v trvalém záboru Záměru.
- c. Konzultant do 8 měsíců od převzetí čistopisu ZE DSP zajistí podání všech žádostí o uzavření majetkoprávních smluv a odeslání všech návrhů majetkoprávních smluv vlastníkově nemovitosti, a to pro veškeré nemovitosti dotčené Záměrem v rozsahu dle ZE.
- d. Konzultant do **90 dnů** od nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění Záměru či právní moci povolení Záměru zajistí doručení všech návrhů majetkoprávních smluv, které nebyly k tomuto dni uzavřeny postupem dle článku II. písm. b. a c. tohoto Dodatku, vlastníkově nemovitosti; návrhem smlouvy se zde rozumí návrh splňující nutné podmínky a náležitosti pro případné následné vyvlastnění potřebných práv; akceptační lhůta pro přijetí návrhu smlouvy bude stanovena dle § 3 odst. 6 zákona 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů; v polovině běhu akceptační lhůty odešle konzultant vlastníkově nemovitosti opakovanou výzvu k jednání o návrhu smlouvy.
- e. Konzultant podá návrh na vyvlastnění do **30 dnů** od marného uplynutí akceptační lhůty dle § 3 odst. 6 zákona 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky přípustnosti vyvlastnění podle zákona č.184/2006 Sb., o vyvlastnění.

Článek III.

Fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude fakturovat činnosti spojené se zajištěním znaleckých posudků uskutečněné v rámci technické pomoci kvartálně, a to v rozsahu dle skutečného počtu hodin vynaložených na tyto činnosti. Skutečný počet hodin vynaložených na činnosti technické pomoci musí být vždy za daný kvartál potvrzen objednatelem.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě e vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

za zhotovitele: SUDOP PRAHA a.s.

Praha, ŘSD s. p.



Podepsal
DN: cn=
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=032164,
email=
Datum: 2025.05.06 12:27:53 +02'00'



Podpsa
DN: cn=
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=026492,
email=
Datum: 2025.05.06 11:18:14 +02'00'

Technická pomoc objednateli

D3 0304 Václavice-Voračice, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM)

Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
		3 701 520

Cena TP celkem bez DPH

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu TP	TP
činnost	hodin
Případné úpravy/změny projektové dokumentace dle požadavků objednatele	
Účast projektanta DSP/DUSP-DI na kontrolních dnech IČ	
Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby	
Doplňují odborné analýzy technického řešení stavby	
Technická pomoc při projednávání stavby D3 0304 včetně staveb souvisejících v rámci prosazení navrženého a Objednatelům požadovaného technického řešení; účast na jednání s obcemi, DOSS, úřady, vlastníky dotčených pozemků a zainteresovanými organizacemi, a to včetně prověřování námětů těchto obcí a organizací na úpravu navržených řešení, účast širšího týmu specialistů konzultanta dle projednávané problematiky	
Součinnost při koordinaci projektu „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“ v místech souběhu s trasou D3, včetně účasti na jednáních, zpracování projekčních podkladů	
Vyjádření a stanoviska k oponentním posudkům třetích stran k technickému řešení stavby v rámci projekční přípravy a inženýrské činnosti	
Technické rozpracování zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu Objednatele	
Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele, zpracování TES	
Technická, věcná a ostatní odborná pomoc v rámci případných správních řízení a navazujících soudních řízení správních	
Technická koordinace a koordinace inženýrských činností (včetně MPV) s navazujícími úseky D3 0301 - 0303 Praha - Václavice a D3 0305/I Voračice - Nová Hospoda	
Analýza při odsouhlasování hranic trvalých a dočasných záborů i věcných břemen v rámci vydání konceptu DSP/DUSP-DI dle zadání Objednatele	
Prověření návrhu technického řešení na základě výstupů z multispektrálního leteckého průzkumu předaného Objednatelům, provedení soutisku, úprava technického řešení dle pokynu Objednatele	
Součinnost projektanta při provádění PoGTP, stanovisko projektanta k Závěrečné zprávě PoGTP, doporučení projektanta pro doplňující PoGTP	
Příprava podkladů a podkladových studií a jejich aktualizací pro potřeby EIA	

Součinnost projektanta při přípravě a realizaci doplňujícího průzkumu pro tunel Prostřední Vrch (SO 304.607)	
Celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	3 701 520