

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo:

Sociální péče 3316712a, 401 13 Ústí nad Labem

Zastoupená:

generálního ředitele

IČO:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Bankovní spojení:

č. účtu:

telefon, fax:

E-mail:

Zástupce ve věcech technických:

Obchodní rejstřík:

(dále jen „Objednatel“)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název:

PENTA PROJEKT s.r.o.

Sídlo:

Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava

Zastoupený:

IČ:

47916621

Bankovní spojení:

č. účtu:

Telefon, fax:

E-mail:

Zástupce ve věcech technických:

Obchodní rejstřík:

(dále jen „Zhotovitel“)

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 117727

I.

- 1) Smluvní strany, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**OBJEKT E I.PP+I.NP- Stavební úpravy - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - projektový a inženýrský servis**“ uzavřely dne 7. 4. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na akci „**OBJEKT E I.PP+I.NP- Stavební úpravy - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - projektový a inženýrský servis**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“).
- 2) Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. VIII. odst. 1 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, v důsledku nezbytné opravy administrativní chyby nesprávného vymezení doby plnění díla v čl. II odst. 1 Smlouvy.

II.

1) Tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění čl. II. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní:

„Dílo bude prováděno následovně:

- a) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření dle čl. 1. odst. 5 písm. a) a vypracování Studie stavby dle čl. I odst. 5 písm. b) této smlouvy a její předání Objednateli do **4 týdnů** od účinnosti této smlouvy.*
- b) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Dokumentace pro vydání povolení záměru/stavby dle čl. 1. odst. 5 písm. c) této smlouvy do **12 týdnů** od účinnosti této smlouvy.*
- c) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Inženýrská činnost v rozsahu zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, zpracování kompletní a úplné žádosti o vydání stavebního povolení, její doručení příslušnému stavebnímu úřadu, a zajištění stavebního povolení dle čl. I. odst. 5 písm. d) této smlouvy do **15 týdnů** od účinnosti této smlouvy.*
- d) Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Vypracování dokumentace pro provádění stavby dle čl. 1. odst. 5 písm. e) této smlouvy do **12 týdnů** od účinnosti této smlouvy.“*

III.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne:

V Jihlavě dne.

