



## **Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo č. 0025/2025/OMM ze dne 20. 1. 2025**

### **1. Smluvní strany**

#### **1.1 Objednatel:**

##### **Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adamem Hanusem, starostou města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Magda Šebestová, Lenka Šimíčková

(dále jen „objednatel“)

#### **1.2 Zhotovitel:**

##### **SLUMEKO, s.r.o.**

Adresa: Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen: Ing. Jiřím Kozubíkem, jednatelem společnosti

IČ: 25376021

DIČ: CZ25376021

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

Ing. Lucie Kučerová

(dále jen jako „zhotovitel“)

### **2. Předmět narovnání**

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2025 Smlouvu o dílo č. 0025/2025/OMM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek na akci „**Oprava chodníku a přilehlého parkoviště na ul. Francouzská – etapa III.**“.

2.2 V rámci realizace díla došlo k faktickým změnám rozsahu díla (vícepracím a méněpracím), a to v důsledku skutečných poměrů na staveništi, které nebylo možno předpokládat při zpracování výkazu výměr položkového rozpočtu stavby. V rámci méněprací se jedná o zmenšení úpravy rozsahu některých ploch a použitých materiálů. Naopak vícepráce vznikly především vybudováním provizorního přejezdu přes trávník na vedlejší chodník pro komfortnější výjezd občanů z garáží.

2.3 Smluvní strany konstatují, že měly vůli předmět díla upravit o provedení prací, které sjednaný rozsah díla původně neobsahoval (vícepráce) a o omezení či neprovedení

některých prací vyplývajících z položkového rozpočtu Smlouvy o dílo (méněpráce), a to tak, jak je specifikováno v příloze této dohody (položkový rozpočet).

- 2.4 Provedením některých prací nad rámec Smlouvy o dílo (vícepráce) vzniklo bezdůvodné obohacení na straně objednatele, které je objednatel povinen zhotoviteli nahradit, přičemž je sporná výše této náhrady. Cena víceprací činí 24 922,81 Kč bez DPH.
- 2.5 Neprovedením některých prací (méněpráce) vzniklo bezdůvodné obohacení na straně zhotovitele, které je zhotovitel povinen objednateli nahradit, přičemž je sporná výše této náhrady. Cena méněprací činí – 151 290,93 Kč bez DPH.
- 2.6 Dílo bylo fakticky v rozsahu modifikovaném vícepracemi a méněpracemi zhotovitelem dokončeno a objednatelem protokolárně převzato dne 15. 4. 2025.
- 2.7 S ohledem na výše uvedené vystaví zhotovitel fakturu v měsíci květnu na částku ve výši 797 308,26 Kč bez DPH (964 743,00 Kč s DPH), tj. na částku odpovídající skutečně provedeným vícepracím.
- 2.8 **S ohledem na skutečnost, že dosud nebyly změny v rozsahu díla uskutečněné během realizace díla mezi objednatelem a zhotovitelem finančně vypořádány, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto dohodu o narovnání.**

### 3. Narovnání

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že narovnávají vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze skutečností uvedených v odst. 2.2 až 2.6 této dohody takto:
  - a) **Cena za dílo celkem dle čl. 5 odst. 1 Smlouvy o dílo se upravuje dle ceny víceprací a méněprací specifikovaných v této dohodě o narovnání a činí 797 308,26 Kč bez DPH, tj. 964 743,00 Kč s DPH.**  
Úhrada ceny díla bude realizována na základě faktury (daňového dokladu).
  - b) Na vícepráce specifikované v příloze této dohody se aplikují ujednání Smlouvy o dílo týkající se záručních podmínek včetně navazujících sankčních ujednání.
- 3.2 Účastníci souhlasně prohlašují, že tato dohoda o narovnání se dotýká pouze práv a povinností vyplývajících z provedených prací, které nebyly předmětem díla dle Smlouvy o dílo, a z neprovedených prací, které byly předmětem díla dle Smlouvy o dílo či v souvislosti s ní, a to včetně jakýchkoliv nároků z titulu bezdůvodného obohacení či náhrady škody či jiné újmy, a že nabytím účinnosti této dohody o narovnání považují veškerá tato práva a povinnosti, jak jsou v této dohodě uvedena, za zcela vypořádaná.
- 3.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že tato dohoda o narovnání se nijak nedotýká ostatních práv a povinností, které dále dle Smlouvy o dílo trvají (zejm. záruční práva objednatele) a práva a povinnosti, které vyplývají z jiných závazkových vztahů mezi stranami.

### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dohodu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této dohody na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání/podpisu této dohody a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této dohody do dne nabytí účinnosti této dohody považují za plnění poskytnutá podle této dohody.

- 4.3 Uzavření této dohody schválila Rada města Kopřivnice na své 56. schůzi dne 20. 05. 2025 usnesením č. 1972.
- 4.4 Změnit nebo doplnit tuto dohodu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této dohody a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.5 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z dohody třetí osobě.
- 4.6 Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost dohody jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
- 4.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 4.8 Tato dohoda je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.9 Nedílnou součástí této dohody je položkový rozpočet méněprací a víceprací.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Bc. Adam Hanus  
starosta

---

Ing. Jiří Kozubík  
jednatel společnosti



Stavební rozpočet

| Název stavby:     | Oprava chodníku a přilelého parkoviště na ul. Francouzská - etapa III |                                                                                    |     | Doba výstavby:    | 57 dní               | Objednatel:          | Město Koprivnice - odbor OMM |                     |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|--|
| Druh stavby:      |                                                                       |                                                                                    |     | Začátek výstavby: | 20.02.2025           | Projektant:          |                              |                     |  |
| Lokalita:         | ul. Francouzská, Koprivnice                                           |                                                                                    |     | Konec výstavby:   | 17.04.2025           | Zhotovitel:          | SLUMEKO,s.r.o.               |                     |  |
| Platnost nabídky: |                                                                       |                                                                                    |     | Zpracováno dne:   | 30.04.2025           | Zpracoval:           | Lumír Kvita                  |                     |  |
| Č                 | Kód                                                                   | Zkrácený popis                                                                     | MJ  | Množství          | Jednotková cena (Kč) | Náklady dodávka (Kč) | Náklady montáž (Kč)          | Náklady celkem (Kč) |  |
| dle smlouvy       |                                                                       |                                                                                    |     |                   |                      | 189 782,57           | 733 893,80                   | 923 676,38          |  |
| 11                |                                                                       | Přípravné a přidružené práce                                                       |     |                   |                      | 0,00                 | 93 858,49                    | 93 858,49           |  |
| 1                 | 113107142R00                                                          | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 5 cm                                  | m2  | 170,00            | 101,65               | 0,00                 | 17 280,50                    | 17 280,50           |  |
| 2                 | 113107142R00                                                          | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm                                 | m2  | 193,90            | 154,96               | 0,00                 | 30 046,74                    | 30 046,74           |  |
| 3                 | 113107131R00                                                          | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm                                 | m2  | 170,00            | 192,60               | 0,00                 | 32 742,00                    | 32 742,00           |  |
| 4                 | 113201111R00                                                          | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových                                        | m   | 160,00            | 68,41                | 0,00                 | 10 945,79                    | 10 945,79           |  |
| 5                 | 113106231R00                                                          | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu                                      | m2  | 12,00             | 62,76                | 0,00                 | 753,07                       | 753,07              |  |
| 6                 | 130901121RT3                                                          | Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.                                  | m3  | 1,60              | 1 068,29             | 0,00                 | 1 709,26                     | 1 709,26            |  |
| 7                 | 976085311R00                                                          | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2                                    | kus | 2,00              | 190,57               | 0,00                 | 381,13                       | 381,13              |  |
| 12                |                                                                       | Odkopávky a prokopávky                                                             |     |                   |                      | 0,00                 | 34 105,65                    | 34 105,65           |  |
| 8                 | 122202201R00                                                          | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3                                           | m3  | 77,10             | 345,61               | 0,00                 | 26 646,53                    | 26 646,53           |  |
| 9                 | 132201110R00                                                          | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                                  | m3  | 18,56             | 401,89               | 0,00                 | 7 459,12                     | 7 459,12            |  |
| 16                |                                                                       | Přemístění výkopku                                                                 |     |                   |                      | 0,00                 | 33 235,06                    | 33 235,06           |  |
| 10                | 162701105R00                                                          | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                  | m3  | 95,66             | 154,83               | 0,00                 | 14 810,94                    | 14 810,94           |  |
| 11                | 199000002R00                                                          | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04                    | m3  | 95,66             | 192,60               | 0,00                 | 18 424,12                    | 18 424,12           |  |
| 18                |                                                                       | Povrchové úpravy terénu                                                            |     |                   |                      | 0,00                 | 14 381,20                    | 14 381,20           |  |
| 12                | 182001111R00                                                          | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině                                 | m2  | 96,00             | 43,99                | 0,00                 | 4 223,23                     | 4 223,23            |  |
| 13                | 180402111R00                                                          | Založení trávníku parkového výsevem v rovině                                       | m2  | 96,00             | 33,28                | 0,00                 | 3 194,88                     | 3 194,88            |  |
| 14                | 167101101R00                                                          | Nakládání zeminy pro terenní úpravy                                                | m3  | 9,60              | 320,89               | 0,00                 | 3 080,57                     | 3 080,57            |  |
| 15                | 162701105R00                                                          | Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m                                             | m3  | 9,60              | 154,83               | 0,00                 | 1 486,36                     | 1 486,36            |  |
| 16                | 162702199R00                                                          | Přesetá zemina pro terénní úpravy                                                  | t   | 14,40             | 166,40               | 0,00                 | 2 396,16                     | 2 396,16            |  |
| 5                 |                                                                       | Komunikace                                                                         |     |                   |                      | 0,00                 | 78 893,57                    | 78 893,57           |  |
| 17                | 500007VD                                                              | Oprava asfaltové komunikace tl. 10 cm - odstranění a ruční pokládka, vč. materiálu | m2  | 43,90             | 1 797,12             | 0,00                 | 78 893,57                    | 78 893,57           |  |
| 56                |                                                                       | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                        |     |                   |                      | 59 802,09            | 36 329,79                    | 96 131,89           |  |
| 18                | 564211111R00                                                          | Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 5 cm                                   | m2  | 352,00            | 75,26                | 17 212,45            | 9 280,41                     | 26 492,86           |  |
| 19                | 564752111R00                                                          | Podklad z beton recyklát tříděný 0-63, tl. 15 cm                                   | m2  | 172,00            | 127,54               | 13 416,52            | 8 521,05                     | 21 937,57           |  |
| 20                | 564752111R00                                                          | Podklad z beton recyklát tříděný 0-63, tl. 15 cm                                   | m2  | 374,00            | 127,54               | 29 173,12            | 18 528,33                    | 47 701,46           |  |
| 59                |                                                                       | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)                  |     |                   |                      | 9 266,20             | 139 241,03                   | 148 507,23          |  |
| 21                | 591111111R00                                                          | Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm                                  | m2  | 150,00            | 638,26               | 8 185,50             | 87 552,75                    | 95 738,25           |  |
| 22                | 596215068R00                                                          | Příplatek za více barev dlažby tl.10 cm, do drtě                                   | m2  | 150,00            | 33,49                | 0,00                 | 5 023,65                     | 5 023,65            |  |
| 23                | 596215021R00                                                          | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                   | m2  | 202,00            | 236,36               | 1 080,70             | 46 664,63                    | 47 745,33           |  |
| 89                |                                                                       | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení                                       |     |                   |                      | 1 345,61             | 4 008,78                     | 5 354,39            |  |
| 24                | 899102111R00                                                          | Osazení poklopu s rámem do 100 kg                                                  | kus | 2,00              | 677,09               | 18,81                | 1 335,36                     | 1 354,17            |  |
| 25                | 899332111R00                                                          | Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklop šachty                                      | kus | 2,00              | 2 000,11             | 1 326,80             | 2 673,42                     | 4 000,22            |  |
| 91                |                                                                       | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách      |     |                   |                      | 17 487,60            | 51 943,42                    | 69 431,02           |  |
| 26                | 917862111R00                                                          | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15                                 | m   | 160,00            | 213,20               | 0,00                 | 34 112,00                    | 34 112,00           |  |
| 27                | 917931131R00                                                          | Osazení předlažby,kostka velká,1 řada, lože C20/25                                 | m   | 114,00            | 309,82               | 17 487,60            | 17 831,42                    | 35 319,02           |  |
| 97                |                                                                       | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                           |     |                   |                      | 0,00                 | 49 215,13                    | 49 215,13           |  |
| 28                | 979071111R00                                                          | Očištění zámkové dlažby s výplní kam. těž.                                         | m2  | 12,00             | 45,26                | 0,00                 | 543,13                       | 543,13              |  |
| 29                | 979071111R00                                                          | Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž.                                 | m2  | 150,00            | 324,48               | 0,00                 | 48 672,00                    | 48 672,00           |  |
| 99                |                                                                       | Ostatní                                                                            |     |                   |                      | 0,00                 | 6 240,00                     | 6 240,00            |  |

|            |              |                                                                                      |       |        |          |                   |                    |                    |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 30         | 99007VD      | Přechodné dopravní značení                                                           | celek | 1,00   | 2 600,00 | 0,00              | 2 600,00           | 2 600,00           |
| 31         | 99008VD      | Vytyčení inženýrských sítí                                                           | celek | 1,00   | 3 640,00 | 0,00              | 3 640,00           | 3 640,00           |
| <b>H22</b> |              | <b>Komunikace pozemní a letiště</b>                                                  |       |        |          | <b>0,00</b>       | <b>81 071,64</b>   | <b>81 071,64</b>   |
| 32         | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                       | t     | 346,46 | 234,00   | 0,00              | 81 071,64          | 81 071,64          |
| <b>M21</b> |              | <b>Elektromontáže</b>                                                                |       |        |          | <b>3 281,53</b>   | <b>6 213,74</b>    | <b>9 495,27</b>    |
| 33         | 210010036R00 | Trubka Kopex,uložená volně, 48 mm                                                    | m     | 52,00  | 71,16    | 1 001,52          | 2 698,54           | 3 700,06           |
| 34         | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek a pásku FeZn 30x4 mm              | m     | 52,00  | 111,45   | 2 280,01          | 3 515,20           | 5 795,21           |
| <b>S</b>   |              | <b>Přesuny sutí</b>                                                                  |       |        |          | <b>0,00</b>       | <b>105 156,30</b>  | <b>105 156,30</b>  |
| 35         | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot                                    | t     | 162,69 | 112,90   | 0,00              | 18 368,09          | 18 368,09          |
| 36         | 979083116R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m                                       | t     | 162,69 | 262,44   | 0,00              | 42 697,01          | 42 697,01          |
| 37         | 979999998R00 | Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107)                               | t     | 162,69 | 271,01   | 0,00              | 44 091,20          | 44 091,20          |
| <b>M</b>   |              | <b>Ostatní materiál</b>                                                              |       |        |          | <b>98 599,54</b>  | <b>0,00</b>        | <b>98 599,54</b>   |
| 38         | 58380155     | Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2 - zásoby investora!!                        | T     | 37,50  | 0,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 39         | 592174230    | Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250                                            | kus   | 78,00  | 110,16   | 8 592,21          | 0,00               | 8 592,21           |
| 40         | 59217460     | Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm                                    | kus   | 71,00  | 153,46   | 10 895,62         | 0,00               | 10 895,62          |
| 41         | 592451151    | Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm antracit                                     | m2    | 4,18   | 619,53   | 2 589,64          | 0,00               | 2 589,64           |
| 42         | 592451210    | Dlažba HOLLAND V 300 x 300 x 60 mm přírodní                                          | m2    | 195,70 | 276,60   | 54 129,64         | 0,00               | 54 129,64          |
| 43         | 59217490     | Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N                                               | kus   | 11,00  | 140,17   | 1 541,87          | 0,00               | 1 541,87           |
| 44         | 59217492     | Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL                                        | kus   | 4,00   | 562,64   | 2 250,56          | 0,00               | 2 250,56           |
| 45         | 58380120     | Kostka dlažební černá, drobná, 8/10 cm                                               | t     | 2,00   | 9 300,00 | 18 600,00         | 0,00               | 18 600,00          |
|            |              | <b>méněpráce</b>                                                                     |       |        |          | <b>-30 900,29</b> | <b>-120 390,65</b> | <b>-151 290,93</b> |
| <b>11</b>  |              | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                  |       |        |          | <b>0,00</b>       | <b>-11 582,18</b>  | <b>-11 582,18</b>  |
| 46         | 113107142R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 5 cm                                    | m2    | -17,80 | 101,65   | 0,00              | -1 809,37          | -1 809,37          |
| 47         | 113107142R00 | Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm                                   | m2    | -20,90 | 154,96   | 0,00              | -3 238,66          | -3 238,66          |
| 48         | 113107131R00 | Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm                                   | m2    | -17,80 | 192,60   | 0,00              | -3 428,28          | -3 428,28          |
| 49         | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových                                          | m     | -45,40 | 68,41    | 0,00              | -3 105,87          | -3 105,87          |
| <b>12</b>  |              | <b>Odkopávky a prokopávky</b>                                                        |       |        |          | <b>0,00</b>       | <b>-6 816,09</b>   | <b>-6 816,09</b>   |
| 50         | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3                                             | m3    | -8,94  | 345,61   | 0,00              | -3 089,75          | -3 089,75          |
| 51         | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                                    | m3    | -9,27  | 401,89   | 0,00              | -3 726,34          | -3 726,34          |
| <b>16</b>  |              | <b>Přemístění výkopku</b>                                                            |       |        |          | <b>0,00</b>       | <b>-6 327,38</b>   | <b>-6 327,38</b>   |
| 52         | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                    | m3    | -18,21 | 154,83   | 0,00              | -2 819,75          | -2 819,75          |
| 53         | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04                      | m3    | -18,21 | 192,60   | 0,00              | -3 507,63          | -3 507,63          |
| <b>5</b>   |              | <b>Komunikace</b>                                                                    |       |        |          | <b>0,00</b>       | <b>-36 490,52</b>  | <b>-36 490,52</b>  |
| 54         | 500007VD     | Oprava asfaltové komunikace tl. 10 cm - odstranění a ruční pokládka, vč. materiálu   | m2    | -20,31 | 1 797,12 | 0,00              | -36 490,52         | -36 490,52         |
| <b>56</b>  |              | <b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>                                   |       |        |          | <b>-6 252,50</b>  | <b>-3 797,76</b>   | <b>-10 050,25</b>  |
| 55         | 564211111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm                                     | m2    | -36,94 | 75,26    | -1 806,33         | -973,92            | -2 780,24          |
| 56         | 564752111R00 | Podklad z beton recyklát tříděný 0-63, tl. 15 cm                                     | m2    | -57,00 | 127,54   | -4 446,17         | -2 823,84          | -7 270,01          |
| <b>59</b>  |              | <b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>             |       |        |          | <b>-521,84</b>    | <b>-12 098,07</b>  | <b>-12 619,91</b>  |
| 57         | 591111111R00 | Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm                                    | m2    | -6,00  | 638,26   | -327,42           | -3 502,11          | -3 829,53          |
| 58         | 596215068R00 | Příplatek za více barev dlažby tl.10 cm, do drtě                                     | m2    | -6,00  | 33,49    | 0,00              | -200,95            | -200,95            |
| 59         | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                     | m2    | -36,34 | 236,36   | -194,42           | -8 395,01          | -8 589,43          |
| <b>91</b>  |              | <b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b> |       |        |          | <b>-2 945,28</b>  | <b>-14 324,11</b>  | <b>-17 269,39</b>  |
| 60         | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15                                   | m     | -53,10 | 213,20   | 0,00              | -11 320,92         | -11 320,92         |
| 61         | 917931131R00 | Osazení předlažby,kostka velká,1 řada, lože C20/25                                   | m     | -19,20 | 309,82   | -2 945,28         | -3 003,19          | -5 948,47          |
| <b>97</b>  |              | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                                      |       |        |          | <b>0,00</b>       | <b>-1 946,88</b>   | <b>-1 946,88</b>   |
| 62         | 979071111R00 | Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž.                                   | m2    | -6,00  | 324,48   | 0,00              | -1 946,88          | -1 946,88          |
| <b>H22</b> |              | <b>Komunikace pozemní a letiště</b>                                                  |       |        |          | <b>0,00</b>       | <b>-12 076,74</b>  | <b>-12 076,74</b>  |
| 63         | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                                       | t     | -51,61 | 234,00   | 0,00              | -12 076,74         | -12 076,74         |
| <b>S</b>   |              | <b>Přesuny sutí</b>                                                                  |       |        |          | <b>0,00</b>       | <b>-14 930,92</b>  | <b>-14 930,92</b>  |
| 64         | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot                                    | t     | -23,10 | 112,90   | 0,00              | -2 608,05          | -2 608,05          |
| 65         | 979083116R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m                                       | t     | -23,10 | 262,44   | 0,00              | -6 062,46          | -6 062,46          |
| 66         | 979999998R00 | Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107)                               | t     | -23,10 | 271,01   | 0,00              | -6 260,41          | -6 260,41          |
| <b>M</b>   |              | <b>Ostatní materiál</b>                                                              |       |        |          | <b>-21 180,67</b> | <b>0,00</b>        | <b>-21 180,67</b>  |
| 67         | 58380155     | Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2 - zásoby investora!!                        | T     | -2,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00               | 0,00               |



|           |                                                                               |                                                                 |     |        |          |            |           |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|-----------|------------|
| 68        | 59217460                                                                      | Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm               | kus | -28,00 | 153,46   | -4 296,86  | 0,00      | -4 296,86  |
| 69        | 592174230                                                                     | Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250                       | kus | -6,00  | 110,16   | -660,94    | 0,00      | -660,94    |
| 70        | 592451151                                                                     | Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm antracit                | m2  | -1,60  | 619,53   | -991,25    | 0,00      | -991,25    |
| 71        | 592451210                                                                     | Dlažba HOLLAND V 300 x 300 x 60 mm přírodní                     | m2  | -48,98 | 276,60   | -13 547,62 | 0,00      | -13 547,62 |
| 72        | 59217490                                                                      | Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N                          | kus | -8,00  | 140,17   | -1 121,36  | 0,00      | -1 121,36  |
| 73        | 59217492                                                                      | Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL                   | kus | -1,00  | 562,64   | -562,64    | 0,00      | -562,64    |
| vícepráce |                                                                               |                                                                 |     |        |          | 4 387,73   | 20 535,08 | 24 922,81  |
| 11        | Přípravné a přidružené práce                                                  |                                                                 |     |        |          | 0,00       | 606,22    | 606,22     |
| 74        | 113106231R00                                                                  | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu                   | m2  | 9,66   | 62,76    | 0,00       | 606,22    | 606,22     |
| 12        | Odkopávky a prokopávky                                                        |                                                                 |     |        |          | 0,00       | 1 905,35  | 1 905,35   |
| 75        | 122202201R00                                                                  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3                        | m3  | 5,51   | 345,61   | 0,00       | 1 905,35  | 1 905,35   |
| 16        | Přemístění výkopku                                                            |                                                                 |     |        |          | 0,00       | 1 915,37  | 1 915,37   |
| 76        | 162701105R00                                                                  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m               | m3  | 5,51   | 154,83   | 0,00       | 853,57    | 853,57     |
| 77        | 199000002R00                                                                  | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3  | 5,51   | 192,60   | 0,00       | 1 061,80  | 1 061,80   |
| 18        | Povrchové úpravy terénu                                                       |                                                                 |     |        |          | 0,00       | 5 505,39  | 5 505,39   |
| 78        | 182001111R00                                                                  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině              | m2  | 36,75  | 43,99    | 0,00       | 1 616,71  | 1 616,71   |
| 79        | 180402111R00                                                                  | Založení trávníku parkového výsevem v rovině                    | m2  | 36,75  | 33,28    | 0,00       | 1 223,04  | 1 223,04   |
| 80        | 167101101R00                                                                  | Nakládání zeminy pro terénní úpravy                             | m3  | 3,68   | 320,89   | 0,00       | 1 179,28  | 1 179,28   |
| 81        | 162701105R00                                                                  | Vodorovné přemístění zeminy do 10000 m                          | m3  | 3,68   | 154,83   | 0,00       | 569,00    | 569,00     |
| 82        | 162702199R00                                                                  | Přesetá zemina pro terénní úpravy                               | t   | 5,51   | 166,40   | 0,00       | 917,36    | 917,36     |
| 28        | Zpevňování hornin a konstrukcí                                                |                                                                 |     |        |          | 16,21      | 811,00    | 827,21     |
| 83        | 289971211R00                                                                  | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m              | m2  | 36,75  | 22,51    | 16,21      | 811,00    | 827,21     |
| 56        | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch                                   |                                                                 |     |        |          | 2 866,61   | 1 820,63  | 4 687,24   |
| 84        | 564752111R00                                                                  | Podklad z asf. recyklát 0-63, tl. 15 cm                         | m2  | 36,75  | 127,54   | 2 866,61   | 1 820,63  | 4 687,24   |
| 91        | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |                                                                 |     |        |          | 0,00       | 202,50    | 202,50     |
| 85        | 916991191R00                                                                  | Příplatek za provedení oblouku r do 20 m                        | m   | 6,00   | 33,75    | 0,00       | 202,50    | 202,50     |
| 97        | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                      |                                                                 |     |        |          | 0,00       | 437,22    | 437,22     |
| 86        | 979071111R00                                                                  | Očištění zámkové dlažby s výplní kam. těž.                      | m2  | 9,66   | 45,26    | 0,00       | 437,22    | 437,22     |
| H22       | Komunikace pozemní a letiště                                                  |                                                                 |     |        |          | 0,00       | 2 831,40  | 2 831,40   |
| 87        | 998223011R00                                                                  | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný                  | t   | 12,10  | 234,00   | 0,00       | 2 831,40  | 2 831,40   |
| 99VD      | Ostatní                                                                       |                                                                 |     |        |          | 0,00       | 4 500,00  | 4 500,00   |
| 88        | 99003VD                                                                       | Geodetické zaměření stavby + zaměření chrániček                 | kpl | 1,00   | 4 500,00 | 0,00       | 4 500,00  | 4 500,00   |
| M         | Ostatní materiál                                                              |                                                                 |     |        |          | 1 504,91   | 0,00      | 1 504,91   |
| 89        | 69366198                                                                      | Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2                             | m2  | 36,75  | 40,95    | 1 504,91   | 0,00      | 1 504,91   |

Celkem: 797 308,26