

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zajištění stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb stavby Dodatečné sanační opatření proti vlhkosti v 1. PP souboru budov MF Letenská 525/15, Praha 1

uzavřený mezi

1. Česká republika – Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana

za niž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. DEV COMPANY, spol. s r.o.

se sídlem: Čs. legií 145/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4298

zastoupená: Ing. Markem Vavrečkou, jednatelem

IČO: 476 79 620

DIČ: CZ47679620

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 348234/0300

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zajištění stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb
stavby „Dodatečné sanační opatření proti vlhkosti v 1. PP souboru budov MF
Letenská 525/15, Praha 1 (dále jen „**Dodatek**“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 17. 9. 2024 smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací, souvisejících dodávek a služeb stavby „Dodatečné sanační opatření proti vlhkosti v 1. PP souboru budov MF Letenská 525/15, Praha 1 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně, odborně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí stavební práce a s nimi související dodávky a služby vedoucí k realizaci stavby Dodatečné sanační opatření proti vlhkosti v 1. PP souboru budov MF Letenská 525/15, Praha 1 a zároveň závazek Objednatele za řádně a včas provedené díl zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou.

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s článkem 17 – Závěrečná ustanovení odst. 17.11 Smlouvy, v souladu s článkem 4 – Cena Díla odst. 4.8 Smlouvy a v souladu s § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek dohodly na změně závazku ze Smlouvy. Zhotovitel zajistí pro Objednatele méněpráce a vícepráce které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena, a tyto provede Zhotovitel v rozsahu podle změnových listů č. 1 – 4, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 4.

- 2.1 Méněpracemi a vícepracemi se rozumí v rozsahu podle § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek:
- změna skladby omítek – těsnící stěrka, budova A;
 - utěsnění rohu neinjektažní technologií, budova A;
 - vyšší výměra omítek;
 - nadspotřeba injektažního materiálu.
- 2.2 V souvislosti s výše uvedeným dojde ke zvýšení Ceny Díla o 811 959,41 Kč. Cena Díla uvedená v článku 4.1 Smlouvy po započtení výše uvedených víceprací a méněprací činí **23 044 974,29 Kč** bez příslušné sazby daně z přidané hodnoty.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- 3.2 Objednatel se zavazuje, že tento Dodatek včetně jeho příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jeho uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněné osoby Zhotovitele uvedené v článku 7.1 písm. b) Smlouvy.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 4.
- 3.5 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 17. 9. 2024 se nemění.

3.6 Tento Dodatek je vyhotoven v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

V Ostravě dne *dle elektronického podpisu*

Michal Kříž
ředitel odboru Hospodářská správa

Ing. Marek Vavrečka
jednatel

Příloha č. 1
Změnové listy č. 1 – 4