

D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Bezbariérové řešení chodníku a autobusové zastávky v ul. Dačická“ uzavřené dne 7.10.2024

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

I.2. Zhotovitel: **SATES ČECHY s.r.o.**

Se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč
Zápis v OR: u KS v Brně, C43099
Zastoupený: Ing. Ivo Šimek, jednatel
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

II. PŘEDMĚT DÍLA

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Bezbariérové řešení chodníku a autobusové zastávky v ul. Dačická“.

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovými listy 3 a 4 s odsouhlasenými položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

IV. CENA ZA DÍLO

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 2 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 3 a 4, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 3 a 4.

Smluvní cena činí:

Cena bez DPH:	14 950 949,18 Kč
DPH (21%):	3 139 699,33 Kč
Cena s DPH:	18 090 648,51 Kč

=====

Slovy osmnáct miliónů devadesát tisíc šest set čtyřicet osm korun českých a padesát jedna haléřů.

Cena dle SOD a dodatku č.1:

Cena celkem se změnami 1 a 2 bez DPH :	14 289 130,76 Kč
DPH (21%):	3 000 717,46 Kč
Cena s DPH:	17 289 848,22 Kč

=====

Slovy sedmnáct miliónů dvě stě osmdesát devět tisíc osm set čtyřicet osm korun českých a dvacet dva haléřů.

Cena dle SOD a dodatku č.2:

Cena celkem se změnami 3 a 4 bez DPH:	14 983 486,86 Kč
DPH (21%):	3 146 532,24 Kč
Cena s DPH:	18 130 019,10 Kč

=====

Slovy osmnáct miliónů jedno sto třicet tisíc devatenáct korun českých a deset haléřů.

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Bezbariérové řešení chodníku a autobusové zastávky v ul. Dačická“ uzavřené dne 15.03.2024. Dodatek č. 2 je dle domluvy smluvních stran uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Telče dne 14.05.2025 usnesením UR 1052-11/66/2025.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 3
 - Příloha č. 2 - Změnový list č. 4

V Telči dne:

V Telči dne:

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST

KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2B

Smlouva:

Objednatel: Město Telč


Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

číslo ZL:

3


Položkový soupis prací a dodávek

S:	HAM/N014	KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2B				
O:	SO_05	REKONSTRUKCE VODOVODU - ŘAD V4				
R:	SO_05	REKONSTRUKCE VODOVODU - ŘAD V4				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem



Položkový soupis prací a dodávek

S:	HAM/N014	KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2B
O:	SO_05	REKONSTRUKCE VODOVODU - ŘAD V4
R:	SO_05.1	PŘÍPOJKY




ZMĚNOVÝ LIST

KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2B

Smlouva:		číslo ZL:
Objednatel:	Město Telč	4
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	
název ZL:	ZL č. 4 - Kanalizace skutečnost	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	HAM/N014	KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2B
O:	SO_03	KANALIZACE
R:	SO_03.8	STOKA D1



Položkový soupis prací a dodávek

S:	HAM/N014	KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2B
O:	SO_03	KANALIZACE
R:	SO_03.7	STOKA S4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------