

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

I. SMLUVNÍ STRANY

a

Stránka 1 z 2

Objednatel potřebnou úpravu systému i další posun termínu realizace konzultoval s oddělením stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP HZS Pardubického kraje, který mu udělil dočasnou výjimku ze systému generálního klíče v tomto objektu.

Vzhledem k výše popsaným úpravám a doplněním předmětu plnění se současně změnou celkové ceny díla rovněž přiměřeně prodlužuje i termín dokončení celého díla.

Všechny změny budou doplněny do dokumentace skutečného provedení a předem odsouhlaseny. Realizace díla bude pokračovat za dodržení časových a technologických postupů daných výrobcem.

Na základě těchto zjištění se dohodou smluvních stran mění tímto dodatkem č. 2 následující články smlouvy ze dne 2.12.2024, a dodatku č. 1 ze dne 25.2.2025.

III.

TERMÍN PLNĚNÍ

Na základě tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se termín dokončení díla posouvá do **18.7.2025**.

IV.

CENA DÍLA

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami bude navýšena cena díla o částku uvedenou v tomto dodatku.

Cena dle SoD: 972 700,- Kč bez DPH

Cena dodatku č. 1: 121 015,- Kč bez DPH

Cena dodatku č. 2: 73 525,- Kč bez DPH

Cena celkem: 1 167 240,- Kč bez DPH

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Pardubicích dne: 29. 4. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Krejčí, LL.M.
ředitel

Michal Zemek
jednatel