

DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Aktualizace záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení stavby „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, 1. stavba“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4364/2018

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/511 372 0007

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733; DIČ: CZ48588733

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14051

zastoupená Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatel a Ing. Michalem Babičem, jednatel

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1

číslo smlouvy: 401902-CZT-001

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11. 12. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení aktualizace záměru projektu a dokumentace pro územní řízení stavby „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice“, která nabyla účinnosti dne 17.12.2018, ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	9 181 119,-Kč
Dodatek č. 1	1 893 014,- Kč
Dodatek č. 2	734 390,- Kč
Dodatek č. 3.....	394 680,- Kč
Dodatek č. 4.....	328 350,- Kč
Dodatek č. 5.....	140 498,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Předmět díla bude rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. K rozšíření předmětu Díla dochází s ohledem na postup povolování předmětné stavby a přípravu stavby bezprostředně související (RS1 VRT Praha). Na základě výše uvedeného byl zhotovitel dokumentace vyzván objednatelem ke zpracování nového hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, včetně přírodovědného průzkumu (jarní, letní a podzimní aspekt) a hodnocení z pohledu vlivu záměru na krajinný ráz. Součástí díla je i budoucí aktualizace hodnocení pro vydání jednotného environmentálního stanoviska, respektive pro povolení záměru.
- 2. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **663 000,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** Vzhledem k rozšíření předmětu díla uvedeného shora se smluvní strany dohodly na zařazení nových dílčích etap 7. a 7A., přičemž 7. dílčí etapa má termín plnění do 5. 12. 2025 a 7A. dílčí etapa má být odevzdána do 2 měsíců od předání konceptu DPS zadavatelem.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, přičemž:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku nezbytné potřeby zpracování nového odborného stanoviska dle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny, včetně provedení přírodovědného průzkumu, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3, odst. 3.3 a na úpravě přílohy č. 1, přílohy č. 4 a přílohy č. 5.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Cena Díla se Dodatkem navyšuje o 663 000,- Kč.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 13 335 051,- Kč

slovy: **třináctmilionůtřistatřicetpěttisíc padesátjedna** korun českých,

Cena díla dle původně uzavřené smlouvy byla	9.181.119,- Kč
Cena prací v dodatku č. 1	1.893.014,- Kč
Cena prací v dodatku č. 2	734.390,- Kč
Cena prací v dodatku č. 3	394.680,- Kč
Cena prací v dodatku č. 4	328.350,- Kč
Cena prací v dodatku č. 5	140.498,- Kč
Cena prací v dodatku č. 6	663.000,- Kč

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Mění se příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 4 Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

*příloha č. 1: **Rozpad navyšované ceny Díla dle Dodatku č. 6***


*příloha č. 2 (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla***

*příloha č. 3 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla***

*příloha č. 4 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění***

Za objednatele:

V Praze


28.05.2025 10:25
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze


Digitally signed
Date: 2025.05.23 11:44:36 +02'00'

Ing. Jan Loško, Ph.D.
Jednatel
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.


Digitally signed
Date: 2025.05.23 09:29:22 +02'00'

Ing. Michal Babič
Jednatel
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Příloha č. 1 - Rozpad navyšované ceny Díla dle Dodatku č. 6

Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
Hodnocení vlivů na chráněné zájmy dle § 67 a hodnocení vlivů na krajinný ráz (zák. č. 114/1992 Sb.) dle dodatku č. 6	hod	██	██	██████
Aktualizace hodnocení vlivů na chráněné zájmy dle § 67 zák. č. 114/1992 Sb. pro povolení záměru dle dodatku č. 6	hod	██	██	██████
Cena celkem				663 000

Příloha č. 2 (současně příloha č. 1 Smlouvy)

Specifikace Díla

Předmětem díla je:

- zpracování dokumentace pro územní řízení stavby „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba“ na základě aktualizace přípravné dokumentace téže stavby zpracované v roce 2014 firmou IKP Consulting Engineers s.r.o. včetně zajištění územního rozhodnutí,
- zpracování Záměru projektu stavby „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba“ dle podmínek VTP a ZTP,
- zpracování návrhu nové spodní stavby mostních objektů v ev. km 2,159 a 2,500 včetně vyvolaných přeložek inženýrských sítí na základě výsledků provedeného stavebně-technického průzkumu stávajících mostních objektů,
- úprava dokumentace v souvislosti s koordinováním návrhu s paralelně připravovanou stavbou „ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha – Kolín“ a jejím aktuálním řešením SZZ v ŽST Praha-Malešice, kdy v průběhu zpracování dokumentace došlo k přehodnocení požadavku na přiřazení obvodu Hrdlořezy do ŽST Praha-Malešice, kdy nově bude tento obvod součástí ŽST Praha-Libeň a to včetně jeho dálkového řízení z CDP Praha. Na základě tohoto nového uspořádání došlo ke změně technického řešení zabezpečovacího, sdělovacího zařízení a souvisejících úprav. Úpravou řešení budou zajištěny vhodnější technologické vazby řízení provozu a zároveň dojde k větší efektivitě vložených investičních nákladů umožňující zavedení DOZ a ETCS i v obvodu Hrdlořezy,
- provedení stavebně-technického průzkumu stávající nosné ocelové konstrukce a zpracování nového návrhu mostu v ev. km 2,159 dle požadavků Národního památkového ústavu. Nový návrh mostu je třeba promítnout také do souhrnných částí dokumentace,
- v souvislosti s novým návrhem mostu v ev. km 2,159 a aktualizací souhrnných částí dokumentace nové projednání dokumentace před podáním žádosti o ÚR (projednání s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí, úpravy přeložkových smluv) včetně aktualizace záborového elaborátu s pořízením aktuálních dat z katastru nemovitostí a včetně aktualizace vyjádření o existenci inženýrských sítí,
- zpracování vizualizace navrhované stavby ve formě komentovaného videoklipu (3 min.) a vizualizace (10 zákresů),
- provedení aktualizace dokumentace v rozsahu: průzkum existence inženýrských sítí, porovnání a doplnění grafického a písemného elaborátu, žádost o obnovení / nové vyjádření dotčených orgánů a dalších dotčených subjektů s končící platností a zpracování záborového elaborátu na podkladě aktuálních dat z katastru nemovitostí, včetně pořízení a zpracování těchto dat a doplnění grafického a písemného operátu, doplnění souhrnných zpráv a koordinačních situačních výkresů a dalších souvisejících částí dokumentace,
- provedení aktualizace dokumentace (na základě přerušení územního řízení (1.12.2022) a požadavku na doplnění odborného vyjádření a následně vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí) v následujícím rozsahu: průzkum existence inženýrských sítí, porovnání a doplnění grafického a písemného elaborátu, žádost o obnovení / nové vyjádření dotčených orgánů a dalších

dotčených subjektů s končící platností, aktualizace části dokumentace týkající se sdělovacího zařízení, doplnění souhrnných zpráv a dalších souvisejících částí dokumentace.

- zpracování aktualizace dokumentace dendrologického průzkumu pro ověření dřevin na místě s upřesněním rozsahu kácení.
- nové hodnocení vlivů na chráněné zájmy dle § 67 zákona č. 114/12992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně přírodovědného průzkumu (jarní, letní a podzimní aspekt) a hodnocení vlivů na krajinný ráz. V hodnocení je nutné prověřit přítomnost jednotlivých druhů rostlin a živočichů (potvrzení či vyvrácení), u kterých byla již v minulosti přítomnost v dotčené lokalitě zaznamenána v rámci jiného průzkumu, anebo je jejich přítomnost zanesena v NDOP AOPK. Rozsah průzkumu zvolit tak, aby postihl charakter přírodního parku Smetanka, významných krajinných prvků, které budou záměrem zasaženy (zejm. při výstavbě mostního objektu nad korytem Rokytky a Hořejším rybníkem), přírodních biotopů, které se vyskytují v dotčeném území, územního systému ekologické stability aj.
- budoucí aktualizace výše uvedeného hodnocení vlivů na chráněné zájmy dle § 67 pro vydání jednotného environmentálního stanoviska, respektive pro povolení záměru pro aktuální řešení stavby dle konceptu DPS

Hlavními cíli stavby „Modernizace traťového úseku Praha-Libeň – Praha-Malešice, I. stavba“ jsou:

- zvýšení kapacity uvedeného úseku železniční trati, která leží na hlavní síti nákladní dopravy, pro nákladní dopravu,
- zvýšení kapacity železniční trati pro osobní městskou železniční linku.

Příloha č. 3 (současně příloha č. 4 Smlouvy)

**Rozpis Ceny Díla
(Obchodní tajemství)**

- **Cena za zpracování Aktualizace záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	
1	Aktualizace záměru projektu (v rozsahu Směrnice č. V - 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■	
2	Dokumentace pro územní řízení					
	2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
	2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
	2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
	2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■	
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■	
Celkem za základní služby:					■	

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
5	Doplnění mapových podkladů	Km		-	■
6	Geodetické práce	Km		-	■
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	Km		-	■
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	Hod		-	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	Hod	■	■	■
10	Hodnocení vlivů na chráněné zájmy dle § 67 a hodnocení vlivů na krajinný ráz	hod	■	■	■
	a Aktualizace vlivů na chráněné zájmy dle § 67 pro povolení záměru dle dodatku č. 6	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena díla s DPH
13 335 051,00 Kč	2 800 360,71 Kč	16 135 411,71 Kč
Z toho:		
Záměr projektu		
■	■	■
Dokumentace pro územní řízení		
■	■	■

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	■	■
2. Dílčí etapa	■	■
3. Dílčí etapa	■	■
4. Dílčí etapa	■	■
5. Dílčí etapa	■	■
5A. Dílčí etapa	■	■
5AA. Dílčí etapa	■	■
5B. Dílčí etapa	■	■

5C. Dílčí etapa	██████████	██████████
5D. Dílčí etapa	██████████	██████████
5E. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
7A. Dílčí etapa	██████████	██████████
Celkem:	13 335 051,- Kč	16 135 411,71 Kč

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činnosti v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapv</u>
Termín zahájení prací	ihned po účinnosti smlouvy		
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od účinnosti smlouvy	Projednání rozsahu aktualizace v DUR včetně návrhu řešení PS o SO, návrh nové objektové skladby a členění dokumentace	Předávací protokol (pro část díla)
2. Dílčí etapa	do 6 měsíců od účinnosti smlouvy	DUR k projednání se složkami SŽDC a ČD	Předávací protokol (pro část díla)
3. Dílčí etapa	do 10 měsíců od účinnosti smlouvy	DUR včetně zapracování připomínek	Předávací protokol (pro část díla)
4. Dílčí etapa	do 4 měsíců od vydání pokynu objednatele ke zpracování ZP	Aktualizovaný Záměr projektu s aktualizovaným ekonomickým hodnocením podle čl. 1.1.3 ZTP zpracovaný na základě písemné výzvy objednatele	Předávací protokol (pro část díla)
5. Dílčí etapa	do 16 měsíců od účinnosti smlouvy	Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně požadované dokumentace DÚR	Předávací protokol (pro část díla) Podaná žádost o vydání územního rozhodnutí
5A. Dílčí etapa	31.02.2021	Zpracování stavebně-technického průzkumu a nový návrh mostu v ev. km 2,159. Aktualizace souhrnných částí dokumentace.	Předávací protokol (pro část díla)
5AA. Dílčí etapa	15.09.2021	Zpracování vizualizace navrhované stavby	Předávací protokol (pro část díla)
5B. Dílčí etapa	30.11.2021	Doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně požadované dokumentace	Předávací protokol (pro část díla)
5C. Dílčí etapa	31.03.2022	Doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí po veřejném projednání včetně požadované dokumentace DÚR	Předávací protokol (pro část díla)
5D. Dílčí etapa	30.06.2023	Doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí včetně požadované dokumentace	Předávací protokol (pro část díla)
5E. Dílčí etapa	15.11.2024	Aktualizace dendrologického průzkumu	Předávací protokol (pro část díla)
6. Dílčí etapa	do 1měsíce od nabytí právní moci ÚR	Kompletní DUR po ukončení územního řízení	Protokol o provedení díla
7. Dílčí etapa	5.12.2025	Nové hodnocení vlivů na chráněné zájmy dle § 67 a hodnocení vlivů na krajinný ráz (zák. č. 114/1992 Sb.)	Předávací protokol (pro část díla)
7A. Dílčí etapa	do 2 měsíců od předání konceptu DPS zadavatelem	Aktualizace hodnocení vlivů na chráněné zájmy dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.	Protokol o provedení díla