

29.5.2024		
dle SoD THS SO 08/2024		
a) 2.1.	Přípravné práce, studie, dokumenty	1 689 268 Kč
b) 2.2..a	Stavební práce, pasivní bariéry	5 415 356 Kč
c) 2.2. b	Prosklené bariéry	1 388 222 Kč
d) 2.2. c	Protipovodňové dveře	356 679 Kč
Celkem		8 849 525 Kč

ROZPAD	Návrh dodatek č. 1	11.3.2024				
Návrh:	Vícepráce/méněpráce					
2.1.a	Přípravné práce před realizací stavební části díla:	Studie, projekce	dle SoD THS SO 08/2024	Vícepráce / méněpráce	Nový stav	
				75 000 Kč	Změna projektové práce JaP	
					Projektový management, aktualizace	
2.1.b	Přípravné práce před realizací stavební části díla:	Inženýring, stavební povolení	1 689 268 Kč	255 612 Kč	projektu ZTI, PBŘ, kontrolního rozpočtu	2 019 880 Kč
		1x PB vstup NM- 5600x800mm; 1x PB vjezd- zásobovací tunel- 5700x1000mm, 1x PB vstup do SO 3500x500mm		-	1x PB zásobovací tunel 7400x600mm, 1x PB 3500x600mm, 1x PB vstup do SO 3500x500mm + změna rozsahu stavebních prací dle nové DSP	
2.2.a	Pasivní bariéry vč. M+D Design & build	stavební práce dle DSP	5 415 356 Kč	165 380 Kč		5 249 976 Kč
		rozsah dle Přílohy č. 1 = 115m - nerez rámy+prosklení, ostrůvek			rozsah dle nové DSP = 90 m - nerez rámy + prosklení	
2.2.b	Prosklené bariéry vč. M+D - výplň zábradlí vč. M+D		1 388 222 Kč	-		1 222 990 Kč
2.2.c	Protipovodňové dveře vč. M+D		356 679 Kč	-	Kč beze změny	356 679 Kč
	CELKEM		8 849 525 Kč	-	Kč	8 849 525 Kč
					Rozdíl celkem	
					- Kč	

Návrh k THS SO 08/2024	
DODATEK č. 1	
631 246 Kč	2.1.a
1 388 634 Kč	2.1.b
5 249 976 Kč	2.2.a
1 222 990 Kč	2.2.b
356 679 Kč	2.2.c
8 849 525 Kč	

Vypracoval:

Dne:

Aleš Benek

24.3.2025