

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.04.2025 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: 
Zastoupený:  vedoucí odboru majetku a

komunálních služeb


Kontaktní osoba: 
odboru majetku a komunálních služeb

Kontakt: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: 
Sídlo: 
IČO: 06776051
DIČ: CZ9612165222
Bankovní spojení: 
Zápis v obchodním rejstříku: 
Zastoupený: 
Kontaktní osoba: 
Telefonní spojení: 
E-mail: 

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatелеm dále také jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.04.2025 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky **Výměna písku v pískovištích a úprava dopadových ploch** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou:
 - 1.1. vícepráce Díla dle příslušného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1,
 - 1.2. změna celkové ceny Díla.

2. Vícepráce jsou prováděny na žádost Objednatele a spočívají v úpravě dalších 6 pískovišť jak vyplývá z přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
 - 2.1. Smluvními stranami byly identifikovány u **změnového listu č. 1 vícepráce** v celkové hodnotě **70.247,50 Kč bez DPH**, jedná o změnu nepodstatnou, neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Za provedení víceprací náleží Zhotoviteli odměna stanovená způsobem podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy ve spojení s čl. VI odst. 8 Smlouvy – cena víceprací je stanovena dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb podle jednotkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 Smlouvy).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Pokud je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.

Doložka

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, schválenou RM Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.06.2023.

Přílohy

příloha č. 1 - změnový list č. 1 s vyčíslením jednotlivých položek změn

Ve Žďáru nad Sázavou dne 6.5.2025

V Bohdalově dne 6.5.2025

Objednatel

Zhotovitel

Příloha č. 1 - změnový list č. 1 s vyčíslením jednotlivých položek změn

Hřiště	Odstranění písku (hod.)	Dodání písku (m3)	Doprava (hod)	Úprava dopadových ploch (hod)	Ostatní práce (hod)	Konkrétní dopadové plochy
Kupecká	5	2,25	4	0	4	0
Revoluční	6	3,00	5	0	5	0
Haškova	5	3,50	5	0	5	0
Libušinská	5	3,00	4	0	4	0
Vápenická	5	3,20	5	0	4	0
Švermova	0	2,50	4	0	4	0
celkem	26	17,45	27	0	26	0
Kč bez DPH	22 100,00	9 597,50	22 950,00	0,00	15 600,00	70 247,50
Kč celkem	26 741,00	11 612,98	27 769,50	0,00	18 876,00	84 999,48