

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2025/000829 ze dne 20. 02. 2025

Číslo smlouvy objednatele: 2025/000829/1

Číslo objednávky objednatele:

Číslo zakázky:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

adresa:

zastoupený:

statutární město Plzeň

náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

00075370

CZ00075370

ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY

Magistrátu města Plzně

Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru

b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

STAVOPILS s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Plzni v oddílu C, vložka 8615

K Remízku 425/21, Lhota, 301 00 Plzeň

se sídlem:

IČO:

25207466

DIČ:

CZ25207466

zastoupený:

Josefem Humeníkem, jednatelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Josef Humeník

b) technických:

Josef Humeník

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 1

Čl. I.

1. Dne 20. 02. 2025 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Výstavba víceúčelového hřiště ve sportovním areálu Prokopávka, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno v Odůvodnění technického dozoru stavebníka, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. Vyčíslení dodatečných stavebních prací (změnový list č. 1) pak tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 178 141,71 Kč bez DPH.
4. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 178 141, 71 Kč bez DPH.
5. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. CENA odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH

6 141 261,16

Kč

slovy: šest milionů jedno sto čtyřicet jedna tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých šestnáct haléřů

6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Odůvodnění technického dozoru stavebníka

Příloha č. 2 – Vyčíslení dodatečných stavebních prací (ZL č. 1)

V Plzni dne 27.5.2025

Za objednatele:

V Plzni dne 28.5.2025

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor/správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

STAVOPILS s.r.o.

Josef Humeník
jednatel

Odůvodnění technického dozoru stavebníka

Akce: Výstavba víceúčelového hřiště ve sportovním areálu Prokopávka

Místo stavby: Plzeň, K Prokopávce 1473/45

Objednatel: statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně, Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

Zhotovitel: STAVOPILS s.r.o., se sídlem K Remízku 425/21, Lhota, 301 00 Plzeň, IČ 25207466

ZL 1 Zvýšená kubatura zemních prací

Při realizaci díla bylo zjištěno, že stávající terén v místě plánovaného víceúčelového hřiště neodpovídá předpokladu projektové dokumentace. Na základě tohoto zjištění zhotovitel vyčíslil navýšení objemu zemních prací. Toto navýšení je způsobeno vyšší výškovou úrovní stávajícího terénu oproti projektovanému stavu. Jednotkové ceny odpovídají položkovému rozpočtu.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem	178 141,71	Kč bez DPH
Méněpráce celkem	0,--	Kč bez DPH

Celkové úprava ceny ZL 1	178 141,71	Kč bez DPH
---------------------------------	-------------------	-------------------

Celkové navýšení ceny ZL 1 na investiční akci Výstavba víceúčelového hřiště ve sportovním areálu Prokopávka činí Kč 178 141,71 bez DPH.

Tyto změny nemají vliv na termín dokončení díla.

technický dozor stavebníka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba víceúčelového hřiště ve sportovním areálu Prokopávka

Objekt:

ZL1 - vícepráce výkopová zemina

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

STAVOPILS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Josef Humeník

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 4. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25207466

DIČ:

CZ25207466

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

178 141,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	178 141,71	21,00%	37 409,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

215 551,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba víceúčelového hřiště ve sportovním areálu Prokopávka

Objekt:

ZL1 - vícepráce výkopová zemina

Místo:

Datum: 4. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAVOPILS s.r.o.

Zpracovatel:

Josef Humeník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

178 141,71

D 1

Zemní práce

178 141,71

1	K	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	281,790			
	VV		"rozpočet" -(188,73+170,3)		-359,030			
	VV		"skutečnost" 251+389,82		640,820			
	VV		Součet		281,790			
2	K	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	281,790			
	VV		"rozpočet" -(188,73+170,3)		-359,030			
	VV		"skutečnost" 251+389,82		640,820			
	VV		Součet		281,790			
3	K	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	30,820			
	VV		"rozpočet" -(22,29+78,89)		-101,180			
	VV		"skutečnost" 32+100		132,000			
	VV		Součet		30,820			
4	K	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	30,820			
	VV		"rozpočet" -(22,29+78,89)		-101,180			
	VV		"skutečnost" 32+100		132,000			
	VV		Součet		30,820			
5	K	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	281,790			
	VV		"rozpočet" -(188,73+170,3)		-359,030			
	VV		"skutečnost" 251+389,82		640,820			
	VV		Součet		281,790			
6	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	281,790			
	VV		"rozpočet" -(188,73+170,3)		-359,030			
	VV		"skutečnost" 251+389,82		640,820			
	VV		Součet		281,790			