

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: O/24/092

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-101-1055-00

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a. s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: ERDING, a. s.

Sídlo: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 2465
IČ: 255 12 455 DIČ: CZ255 12 455
ID datové schránky: rkucee5
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.
Číslo účtu: 7490237001/5500
Zastoupení: Františkem Vlahou, předsedou představenstva
Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva
Bc. Karlem Kratochvílem, členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 02 (*dále jen „dodatek“*) Smlouvy o dílo (*dále jen „smlouva“*).

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplňcích smlouvy:

PREAMBULE

Tento dodatek byl uzavřen na základě smlouvy č. objednatele: O/24/092, č. zhotovitele: 24-101-1055-00 na zhotovení díla „Zásobování pivovaru Heineken“. Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních tohoto dodatku.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Upravuje či doplňuje čl. III. smlouvy:

1. Časový harmonogram provedení díla:

- 1.1. předání staveniště a zahájení prací *do 7 kalendářních dnů od podpisu SoD*
- 1.2. provedení IGP, stavebně technických průzkumů, ověření stávajících objektů, polohové a výškové vytýčení všech dotčených sítí *do 28 kalendářních dnů od podpisu SoD*
- 1.3. dopracování realizační projektové dokumentace stavby, její schválení objednatelem, AD a notifikovanou osobou *do 105 kalendářních dnů od podpisu SoD*
- 1.4. dokončení montáže s nedodělky, které nebrání bezpečnému provozu. Certifikace, provozuschopnost a předání dokumentace nutné pro zkušební provoz díla *do 284 kalendářních dnů od podpisu SoD*
- 1.5. zapravení dotčených povrchů, odstranění vad a nedodělků, měření hluku a emisí. Podání žádosti o kolaudaci. Vyjádření dotčených orgánů. *do 312 kalendářních dnů od podpisu SoD*
- 1.6. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla. Prokázání parametrů díla. Kolaudace. *do 340 kalendářních dnů od podpisu SoD*

2. **Změna termínů dokončení díla** (změna časového harmonogramu provedení díla) – dodatkem této smlouvy se mění termíny dokončení díla z níže uvedených důvodů:
 - Havárie stávajících konzol potrubí solanky vytržených ze zvětralého zdiva.
 - Neočekávaná nesoudržnost zeminy při zakládání spodní stavby.
 - Nesoudržnost zdiva, kaverny, zazděné dutiny a komínové průduchy objevené při provádění vetknutí tělesa spodní stavby kotelny do stávajícího objektu Staré Spilky.
 - Ničivé povodně v místě bydliště většiny pracovníků dodavatelských firem – vyšší moc.
 - Neočekávané množství požadovaných a následně provedených víceprací.
3. **Definice změn** – výše uvedený rozsah změn termínů dokončení díla je definován příloženým Změnovým listem č. 21.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Upravuje či doplňuje čl. XIX. smlouvy:

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 21

V Brně dne

V Brně, dne

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Přemysl Botko
místopředseda představenstva

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva