

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: O/24/092

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-101-1055-00

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a. s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 37744003/2700
Zastoupení: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: ERDING, a. s.

Sídlo: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 2465
IČ: 255 12 455 DIČ: CZ255 12 455
ID datové schránky: rkucee5
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.
Číslo účtu: 7490237001/5500
Zastoupení: Františkem Vlahou, předsedou představenstva
Přemyslem Botkem, místopředsedou představenstva
Bc. Karlem Kratochvílem, členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 03 (*dále jen „dodatek“*) Smlouvy o dílo (*dále jen „smlouva“*).

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplňcích smlouvy:

PREAMBULE

Tento dodatek byl uzavřen na základě smlouvy č. objednatele: O/24/092, č. zhotovitele: 24-101-1055-00 na zhotovení díla „Zásobování pivovaru Heineken“. Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních tohoto dodatku.

IV. CENA DÍLA

Upravuje či doplňuje čl. IV. smlouvy:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

- Celková cena díla bez DPH – dle Dodatku č. 01 a Smlouvy o dílo:	48 799 524,33,-Kč
- Změnový list č. 5:	+ 178 422,02,-Kč
- Změnový list č. 8:	+ 206 730,43,-Kč
- Změnový list č. 10:	+ 43 219,41,-Kč
- Změnový list č. 11:	+ 222 870,49,-Kč
- Změnový list č. 12:	- 95 370,00,-Kč
- Změnový list č. 13:	+ 392 539,71,-Kč
- Změnový list č. 14:	+ 123 125,62,-Kč
- Změnový list č. 15:	+ 30 202,20,-Kč
- Změnový list č. 16:	+ 257 730,90,-Kč
- Změnový list č. 17:	+ 150 300,40,-Kč
- Změnový list č. 18:	+ 54 103,72,-Kč
- Změnový list č. 19:	+ 543 094,14,-Kč
- Změnový list č. 20:	+ 536 204,00,-Kč
- Změnový list č. 22:	+ 126 689,75,-Kč
- Změnový list č. 23:	+ 109 238,50,-Kč
- Změnový list č. 24:	+ 492 730,83,-Kč
- Celková cena díla bez DPH:	52 171 356,45,-Kč

(slovy: padesát dva milionů jedno sto sedmdesát jedna tisíc tři sta padesát šest korun českých čtyřicet pět haléřů)

2. K ceně bude účtována DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění, nejedná-li se o režim přenesené daňové povinnosti.

3. **Změna rozsahu díla** – dodatkem této smlouvy se mění rozsah díla z níže uvedených důvodů:

- Změnový list č. 5 – Provedení jádrových vrtů pro trubní vedení vody, plynu přes svislé zděné konstrukce ve sklepech, vybourání otvorů a zpětné zazdění a omítnutí.

- Změnový list č. 8 – Odvod kondenzátu z lahovny, výměna stávající MZP klapky v Čertovce, vložení obtoku do čerpadel Wilo v Čertovce, záměna Mbus za Modbus.
 - Změnový list č. 10 – Oprava stávajícího základu pod úpravnu vody, 3 ks betonových patek pro stojky technologie v Čertovce.
 - Změnový list č. 11 – Výkopové práce pro přípojku plynu, vč. lože a obsypu potrubí a likvidace výkopku, vybourání 1ks železobetonového pole plotu pro osazení plynoměrné skříně
 - Změnový list č. 12 – Snížení výkonu úpravny vody z 8T na 4T na základě realizační dokumentace stavby.
 - Změnový list č. 13 – Dodávka + montáž 2ks přírubových vírových průtokoměrů včetně příslušenství.
 - Změnový list č. 14 – Dodávka + montáž 4ks přírubových měřičů tepla včetně příslušenství.
 - Změnový list č. 15 – Odfuk páry pro umožnění uvedení do provozu kotlů.
 - Změnový list č. 16 – Upřesnění jednotlivých položek realizační dokumentace.
 - Změnový list č. 17 – Oddělení požárních úseků mezi kotelnou a stávajícím sklepem. Zhotovení protipožárního stropu.
 - Změnový list č. 18 – Doplnění 2 větví odfuku plynu od regulátorů kotlové řady kotlů, přesunutí žebříků OK. Vložení regulačních ventilů před regulátor tlaku vody v Čertovce. → Doplnění technologie – dle požadavku investora.
 - Změnový list č. 19 – Čerpání kondenzátu v lahovně, měření vodivosti kondenzátu.
 - Změnový list č. 20 – Dodávka a montáž zastřešení OK kolem kotelny. → Termín dokončení prací obsažených v tomto ZL se stanovuje na 31. 3. 2025.
 - Změnový list č. 22 – Řízení dopouštění napájecí nádrže, řízení úpravny vody. Dokončovací práce neřešené v PD a VV.
 - Změnový list č. 23 – Stavební práce nad rámec VV, vyvolané stavem stávajících stavebních objektů.
 - Změnový list č. 24 – Plnění nebylo obsaženo v Projektové dokumentaci. → Expanze pro úpravnu vody, oddělovací nádrž, vychlazovací nádrž, elektroventily k napájecím čerpadlům. Odpadní potrubí od úpravny, přepad solanky, filtr ke kompresorům rezervy, změna termínu kolaudace.
4. **Definice změn** – výše uvedený rozsah změn díla je definován příloženými Změnovými listy č. 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Upravuje či doplňuje čl. XIX. smlouvy:

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení tohoto dodatku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 5
Příloha č. 2 – Změnový list č. 8
Příloha č. 3 – Změnový list č. 10
Příloha č. 4 – Změnový list č. 11
Příloha č. 5 – Změnový list č. 12
Příloha č. 6 – Změnový list č. 13
Příloha č. 7 – Změnový list č. 14
Příloha č. 8 – Změnový list č. 15
Příloha č. 9 – Změnový list č. 16

Příloha č. 10 – Změnový list č. 17
Příloha č. 11 – Změnový list č. 18
Příloha č. 12 – Změnový list č. 19
Příloha č. 13 – Změnový list č. 20
Příloha č. 14 – Změnový list č. 22
Příloha č. 15 – Změnový list č. 23
Příloha č. 16 – Změnový list č. 24
Příloha č. 17 – Rekapitulace Změnové listy

V Brně dne

V Brně, dne

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Přemysl Botko
místopředseda představenstva

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva