

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 041/2025

„Realizace dvou zemních protlaků DN 500 - RN Rezerva“


**uzavřené dne 4.4.2025 (dále jen “smlouva”)
mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. SPEEDDRILL, s.r.o.

se sídlem: Okružní 690, Osnice, 252 42 Jesenice
IČ: 26745704 DIČ: CZ26745704
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C91087 (dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V. odst. 3. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna ceny díla, když byly dohodnuty méněpráce. Při realizaci výkopu startovací a cílové jámy protlaku č.2 (východní) bylo v obou jámách zastiženo silně rozpukané skalní podloží (tř. těžitelnosti 5-6). V tomto velmi tvrdém ale nesoudržném podloží nelze klasickou metodou horizontálního vrtání realizovat tunel ve spádu o průměru 600mm nutný pro vtažení potrubí PP DN 500. Veškeré tyto skutečnosti jsou zapsány ve stavebním deníku a tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č. 1.

II.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně oceněných méněprací, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové výši **939 959,46 Kč s DPH** (slovy: devět set třicet devět tisíc devět set padesát devět korun českých čtyřicet šest haléřů).

Cena ze smlouvy s DPH	1 444 505,26 Kč
Cena ze smlouvy bez DPH	1 193 806,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 416 980,00 Kč
Cena celkem s DPH	939 959,46 Kč
Cena celkem s DPH slovy	devět set třicet devět tisíc devět set padesát devět korun českých čtyřicet šest haléřů
Cena celkem bez DPH	776 826,00 Kč

Dochází tedy ke snížení původní ceny díla o - **416 980,00 Kč bez DPH**, a to z důvodu nerealizovaného protlaku č.2 dimenze DN 500.

III.



1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:


Příloha č. 1 - Zápisy ze stavebního deníku včetně změnového listu méněprací


V Praze dne: 28.4.2025

V Praze dne: 28.4.2025



Příloha č. 1





Datum	Denní záznamy stavby
9.4.25	Zápis zhotovitel:
středa	Dovážení čer. proběhlo předem staveniště
	mezi objednatel LHM a zhotovitelem
	SPEEDDRILL s.r.o.
	Za zhotovitele: Za objednatele:
9.4.25	Práci pokračuje + 3 / + 130
středa	Práci dobav 7 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ hod
	Mechanizace: koso-kont, CAT 304D, síťovka "gripit"
	Prac. obsazení: Tschuchner, Pospisil, Dvořák
	Prac. práce:
	- svaření potrubí na Tupe pro protlak č.2
	v hloubce 36m - závěs
	- vykop síťové jámy pro protlak č.2
	- zabezpečení staveniště + úklid
10.4.25	Práci pokračuje + 10 / + 120
čtvrtek	Práci dobav 7 ⁰⁰ - 15 ⁰⁰ hod
	Mechanizace: koso-kont, CAT 304, Vermeer 40+55 S11
	Prac. obsazení: Tschuchner, Pospisil, Dvořák
	Prac. práce:
	- realizace sjezdu ke startovací jámě
	Protlak č.1
	- vykop startovací jámy pro Protlak č.2
	- zabezpečení + úklid staveniště
	- obkládání a vytržení porozu ve start. jámě
10.4.25	Zápis zhotovitel:
středa	Ve startovací a síťové jámě Protlak č.2
	zastíženo rozpukane skalní podloží V počádkování
	výšce 110 PD nelze v této geologii realizovat
	řízený produkt ve směru pro protlak
	PD DN 500