



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce hasičské zbrojnice Drnholec“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Město Kopřivnice

se sídlem: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
zastoupen: Bc. Adam Hanus, starosta
IČO: 00298077
DIČ: CZ00298077

Oprávněný zástupce ve věcech
obchodních a smluvních dodatků:

Oprávněný zástupce ve věcech
technických:

.....

.....

.....

(dále jen „objednatel“)

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 1317/22, 74101 Nový Jičín
zastoupen: Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel
IČO: 27833062
DIČ: CZ27833062

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

kontaktní osoba ve věcech obchodních
a smluvních dodatků a věcech technických:

Ing. Tomáš Vytlačil,
tel., e-mail

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla s názvem „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Drnholec“. Dne 28.2.2025 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 1.
2. V průběhu realizace předmětného díla došlo ke vzniku skutečností, které mají vliv na realizaci díla a v jejichž důsledku vznikla potřeba změny Smlouvy o dílo, a proto se smluvní strany v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4 (změny č. 2.1-2.8) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly, že se rozsah díla mění o více/méněpráce blíže specifikované ve změnovém listu č. 2 a oceněné v soupisu více/méněprací, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.
3. V důsledku výše uvedeného a na základě tohoto dodatku se mění článek IV. odst. 1. Smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1. Smlouvy je následující:

- 1) *Sjednaná cena díla vychází z Přílohy č. 1 této smlouvy – Změnový list č. 2 vč. přílohy a soupisu více/méněprací a činí:*

5 068 412,07 Kč bez DPH,
1 064 366,63 DPH (21 %)
6 132 778,60 Kč vč. DPH

Sjednaná cena díla je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti, ocenění všech činností a nákladů zhotovitele, tedy jak odměnu za vykonanou práci, tak i náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem včetně zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele a včetně případně potřebných průzkumů, a dále odměnu a náklady ve vztahu k veškerým činnostem ve vztahu k realizaci veřejné zakázky ve smlouvě neuvedeným, o kterých však zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od objednatele měl a mohl vědět. Výše DPH se řídí závaznými právními předpisy.

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 9. 7. 2024 nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronickém formátu a je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany na téže listině
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento Dodatek na základě usnesení rady města Kopřivnice č. 1981/56/RM/2025 ze dne 20.5.2025.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č. 2 vč. přílohy a soupis více/méněprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kopřivnici dne 28.05.2025

V Novém Jičíně dne 28.05.2025

.....
Bc. Adam Hanus, starosta
Město Kopřivnice

.....
Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel
VYKI TOOLS GROUP s.r.o.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list

č. 2

Stavba:	Rekonstrukce hasičské zbrojnice Drnholec
Registrační č. projektu	CZ.06.05.01/00/22_061/0004407
Objednatel:	Město Kopřivnice, IČO: 00298077 Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o., IČO: 27833062, Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín
Smlouva o dílo ze dne	Smlouva o dílo č. 356/1S/2024 ze dne 09.07.2024 Dodatek č.1 ze dne 28. 02. 2025

Popis změn:

Předmět změny č. 2.1: Vyrovnání nerovností podlahy v 2.NP pomocí systému FERMACEL (kategorizace změny podle ZZVZ - § 222 odst. 4)

Popis a zdůvodnění změny: po provedení vyztužení stropní konstrukce, která byla provedena z I profilu bylo zjištěno, že stávající podlaha je provedena jako zborcená plocha s maximálním výškovým rozdílem 100 mm. Vzhledem k stávající konstrukci stropu a přetížení byla navržena varianta vyrovnání podlahy pomocí 2 x FERMACEL desek s granulovým podsypem. Jedná se o lehkou skladbu podlahy, nevyžadující mokrý proces.

Dopad na cenu díla:

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 57 810,60 Kč bez DPH

Výsledná cena: 57 810,60 Kč bez DPH

Předmět změny č. 2.2: Záměna příčky v 2. NP

(kategorizace změny podle ZZVZ - § 222 odst. ...)

Popis a zdůvodnění změny: z důvodu vysoké vlhkosti v objektu z nových omítek a betonu prováděných v rámci rekonstrukce objektu byla dohodnuta záměna sádkartonové stěny oddělující místnost č. 201 a 202 za příčkovku YTONG.

Dopad na cenu díla:

Méněpráce: - 10 510,20 Kč bez DPH

Vícepráce: 19 198,48 Kč bez DPH

Výsledná cena: 8 688,28 Kč bez DPH

Předmět změny č. 2.3: Záměna keramického soklu v garáži a pod schodištěm za nerezový perforovaný plech.

(kategorizace změny podle ZZVZ - § 222 odst. 4)

Popis a zdůvodnění změny: v rámci urychlení vysychání zdiva v prostoru mezi novou omítkou a odvětranou podlahou bylo dohodnuto, že navržený keramický sokl bude nahrazený perforovaným nerezovým plechem, který zajistí průběžné odvádění vlhkosti.



Změnový list

č. 2

Dopad na cenu díla:

Méněpráce:	-10,982,34 Kč bez DPH
Vícepráce:	17 250,00 Kč bez DPH
Výsledná cena:	6 267,66 Kč bez DPH

Předmět změny č. 2.4: Provizorní převěs NN

(kategorizace změny podle ZZVZ - § 222 odst. 4)

Popis a zdůvodnění změny: stavební práce obsahují přeložku NN, objednatel předal staveniště zhotoviteli v listopadu 2024. S vývojem stavební činnosti bylo nutné v březnu vymístit z objektu hasičárny stávající HDS pro objekt č.p. 26 (hasičská zbrojnice) a objekt č.p. 100. Dle smlouvy o přeložce s ČEZ nám zajistili na sloupě vedení NN novou HDS, kde bylo namontováno jištění a provedli nový převěs na bok přístavby do doby než zhotovitel provede nové zemní vedení, které bylo naplánováno dle harmonogramu na přelomu dubna a května 2025. Současně s provizorním vedením bylo nutné osadit nový elektroměrový rozvaděč, pod převěs umístit nové jištění a provizorně napojit objekt č.p. 100

Dopad na cenu díla:

Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	10 004,00 Kč bez DPH
Výsledná cena:	10 004,00 Kč bez DPH

Předmět změny č. 2.5: Odpočet obrub a kamenné dlažby.

(kategorizace změny podle ZZVZ - § 222 odst. 4)

Popis a zdůvodnění změny: při realizaci přípojek nebylo nutné provést rozebrání a zpětnou montáž zahradních obrub, kamenné dlažby v projektovaném rozsahu včetně upřesnění výměry asfaltových ploch.

Dopad na cenu díla:

Méněpráce:	-40 825,60 Kč bez DPH
Vícepráce:	0,00 Kč bez DPH
Výsledná cena:	-40 825,60 Kč bez DPH

Předmět změny č. 2.6: Výměna stávajícího výlezu na střeche.

(kategorizace změny podle ZZVZ - § 222 odst. 4)

Popis a zdůvodnění změny: projektová dokumentace řešila opravu stávající střechy nad sušárnou hadic. Po montáži lešení proběhla kontrola stavu střechy, kde bylo zjištěno, že střešní konstrukce je vybavená střešním výlezem, který je ve špatném stavu a při demontáži stávající krytiny by došlo k jeho zničení, proto projektant navrhnul výměnu starého výlezu za nový.

Dopad na cenu díla:

Méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	5 913,00 Kč bez DPH
Výsledná cena:	0,00 Kč bez DPH



Změnový list

č. 2

Předmět změny č. 2.7: Doplnění svítidel v sušící věži.

(kategorizace změny podle ZZVZ - § 222 odst. 4)

Popis a zdůvodnění změny: po dohodě s dobrovolnými hasiči a způsobu využívání sušící věže, kde věž disponuje pomocnými podestami se objednatel z bezpečnostních důvodů rozhodl doplnit na mezipodestách celkem 5 ks světel a zřídit nový přívod od vypínače ke světlům v lištách.

Dopad na cenu díla:

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 8 531,20 Kč bez DPH

Výsledná cena: 0,00 Kč bez DPH

Předmět změny č. 2.8: Statické doplnění lešení.

(kategorizace změny podle ZZVZ - § 222 odst. 4)

Popis a zdůvodnění změny: firma která prováděla montáž lešení, měla zpracovaný montážní plán včetně statického posouzení ze kterého je znatelné, že v místě přístavby je provedené zdvojené lešení, které slouží jako statické zajištění lešení na střeše přístavby, z tohoto důvodu došlo k navýšení částky na stavbu, pronájem a demontáž lešení.

Dopad na cenu díla:

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 20 000,00 Kč bez DPH

Výsledná cena: 0,00 Kč bez DPH

Dopad na termín díla: **Změny uvedené ve změnovém listu č.2, nemají dopad na termín dokončení díla**

Hodnota méněprací celkem	62 318,14 bez DPH
---------------------------------	--------------------------

méněpráce dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ	62 318,14 bez DPH
---------------------------------------	-------------------

Hodnota víceprací celkem	138 707,30 bez DPH
---------------------------------	---------------------------

vícepráce dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ	138 707,30 bez DPH
---------------------------------------	--------------------

Původní hodnota závazku	4 737 000,00 bez DPH
--------------------------------	-----------------------------


Změny č. 1 a č. 2 podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem	změna č.1 - 255 022,93 bez DPH a změna č.2 201 025,40 bez DPH Změny celkem 456 048,33 bez DPH 9,63% k původní hodnotě zakázky
---	--



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

	Změnový list		č. 2
Cena dodatku č. 1	4 992 022,93 bez DPH		
Nová hodnota závazku (= původní hodnota – méněpráce - vícepráce)	76 389,14 bez DPH		
Cena dodatku č. 2 bez DPH	5 068 412,07 bez DPH		
DPH ve výši 21%	1 064 366, 54 Kč		
Cena dodatku č. 2	6 132 778,60 včetně DPH		
Přílohy:	Rozpočet		
Za dodavatele zpracoval: Dne:	 05.02.2025		
Doporučeno ke schválení:			
TDI:			
Investor:	 		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 022023-2
Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			76 389,14
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	76 389,14	16 041,72
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			92 430,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:022023-2

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

7. 5. 2025

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		76 389,14	92 430,86
01	Změnový list č. 2.1 - Vyrovnání nerovností podlahy v 2.NP. pomocí systému FERMACEL	57 810,60	69 950,83
02	Záměna příčky v 2.NP	8 688,28	10 512,82
1	Měněpráce	-10 510,20	-12 717,34
2	Vícepráce	19 198,48	23 230,16
03	Záměna keramického soklu v garáži a pod schodištěm za nerezový perforovaný plech.	6 267,66	7 583,87
1	Měněpráce	-10 982,34	-13 288,63
2	Vícepráce	17 250,00	20 872,50
04	Provizorní převěs	10 004,00	12 104,84
05	Odpočet obrub a kamenné dlažby	-40 825,60	-49 398,98
06	Výměna stávajícího výlezu na střechu	5 913,00	7 154,73
07	Doplnění svítidel v sušící věži	8 531,20	10 322,75
08	Doplnění lešení	20 000,00	24 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt:

01 - Změnový list č. 2.1 - Vyrovnání nerovností podlahy v 2.NP. pomocí systému FERMACEL

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 810,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 810,60	21,00%	12 140,23
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 950,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt: 01 - Změnový list č. 2.1 - Vyrovnání nerovností podlahy v 2.NP. pomocí systému FERMACEL

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 7. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	57 810,60
PSV - Práce a dodávky PSV	57 810,60
763 - Konstrukce suché výstavby	57 810,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt: 01 - Změnový list č. 2.1 - Vyrovnání nerovností podlahy v 2.NP. pomocí systému FERMACEL

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 7. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 810,60

D		PSV	Práce a dodávky PSV					57 810,60
D		763	Konstrukce suché výstavby					57 810,60
1	K	763	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100	m3	2,400	9 600,00	23 040,00	
PP		Násyp pod podlahy FERMACELL do 100						
2	K	763153401	SDK podlaha z FERMACELL deseky 2E22, tl 2x12,5 mm sponkovaných a slepených	m2	36,990	940,00	34 770,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt:

02 - Záměna příčky v 2.NP

Soupis:

1 - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-10 510,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 510,20	21,00%	-2 207,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-12 717,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2
Objekt: 02 - Záměna příčky v 2.NP
Soupis: **1 - Měněpráce**

Místo: Datum: 7. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-10 510,20
PSV - Práce a dodávky PSV	-10 510,20
763 - Konstrukce suché výstavby	-10 510,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt: 02 - Záměna příčky v 2.NP

Soupis: **1 - Méněpráce**

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -10 510,20

D	PSV	Práce a dodávky PSV				-10 510,20	
D	763	Konstrukce suché výstavby				-10 510,20	
1	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	-11,387	923,00	-10 510,20
PP			SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt:

02 - Záměna příčky v 2.NP

Soupis:

2 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

19 198,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 198,48	21,00%	4 031,68
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 230,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2
Objekt: 02 - Záměna příčky v 2.NP
Soupis: **2 - Vícepráce**

Místo: Datum: 7. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		19 198,48
HSV - Práce a dodávky HSV		19 198,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce		8 927,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		10 271,07

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt: 02 - Záměna příčky v 2.NP

Soupis: 2 - Vícepráce

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 19 198,48

D HSV Práce a dodávky HSV 19 198,48

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 927,41

3	K	342141011	Příčky montované z pórobetonových vyztužených dílců do P4,5-600 tl 100 mm	m2	11,387	784,00	8 927,41
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Příčky montované z pórobetonových dílců vyztužených, pevnost do P4,5, objemová hmotnost do 600 kg/m3 se styčnými sparami lepenými, tloušťka příčky 100 mm

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 271,07

1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,774	280,00	6 376,72
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty

VV 11,387*2 22,774

2	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	22,774	171,00	3 894,35
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm

VV 11,387*2 22,774

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt:

03 - Záměna keramického soklu v garáží a pod schodištěm za nerezový perforovaný plech.

Soupis:

1 - Méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-10 982,34

DPH základní
snížená

Základ daně
-10 982,34
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-2 306,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

-13 288,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt: 03 - Záměna keramického soklu v garáží a pod schodištěm za nerezový perforovaný plech.

Soupis: **1 - Měněpráce**

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-10 982,34
PSV - Práce a dodávky PSV		-10 982,34
771 - Podlahy z dlaždic		-10 982,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt: 03 - Záměna keramického soklu v garáží a pod schodištěm za nerezový perforovaný plech.

Soupis: 1 - Méněpráce

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -10 982,34

D PSV Práce a dodávky PSV -10 982,34

D 771 Podlahy z dlaždic -10 982,34

1	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	-17,460	134,00	-2 339,64
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PP Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm

2	M	59761172	dlažba keramická R12/B povrch 200 x 200 mm tl. do 10mm přes 22 do 25ks/m2 středně šedá	m2	-19,206	450,00	-8 642,70
---	---	----------	--	----	---------	--------	-----------

PP dlažba keramická R12/B povrch 200 x 200 mm tl. do 10mm přes 22 do 25ks/m2 středně šedá

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt:

03 - Záměna keramického soklu v garáží a pod schodištěm za nerezový perforovaný plech.

Soupis:

2 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 250,00

DPH základní
snížená

Základ daně
17 250,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
3 622,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

20 872,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt: 03 - Záměna keramického soklu v garáží a pod schodištěm za nerezový perforovaný plech.

Soupis: **2 - Vícepráce**

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		17 250,00
PSV - Práce a dodávky PSV		17 250,00
767 - Konstrukce zámečnické		17 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt: 03 - Záměna keramického soklu v garáží a pod schodištěm za nerezový perforovaný plech.

Soupis: **2 - Vícepráce**

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 17 250,00

D		PSV	Práce a dodávky PSV					17 250,00
D		767	Konstrukce zámečnické					17 250,00
2	K	761.1	Oprava ker. soklu na objektu č.p. 100	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		Oprava ker. soklu na objektu č.p. 100						
1	K	767	Montáž a dodávka soklu s perforovaného plechu	m	17,500	700,00	12 250,00	
PP		Montáž a dodávka Soklu s perforovaného plechu						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt:

04 - Provizorní převěs

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 004,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 004,00	21,00%	2 100,84
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 104,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt: **04 - Provizorní převěs**

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	10 004,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 004,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	10 004,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt: 04 - Provizorní převěš

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 004,00

D PSV Práce a dodávky PSV 10 004,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 004,00

2	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	25,000	51,00	1 275,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

3	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	28,750	216,00	6 210,00
---	---	----------	--	---	--------	--------	----------

PP kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2

VV 25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 28,750

4	M	35825399	pojistka nožová výkonová 40A provedení normální charakteristika aM	kus	3,000	101,00	303,00
---	---	----------	--	-----	-------	--------	--------

PP pojistka nožová výkonová 40A provedení normální charakteristika aM

5	M	35825402	pojistka nožová výkonová 50A provedení normální charakteristika aM	kus	6,000	101,00	606,00
---	---	----------	--	-----	-------	--------	--------

PP pojistka nožová výkonová 50A provedení normální charakteristika aM

6	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	25,000	20,40	510,00
---	---	----------	--	---	--------	-------	--------

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm

1	K	741210101	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt:

05 - Odpočet obrub a kamenné dlažby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-40 825,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-40 825,60	21,00%	-8 573,38
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-49 398,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2
Objekt: **05 - Odpočet obrub a kamenné dlažby**

Místo: Datum: 7. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-40 825,60
HSV - Práce a dodávky HSV		-40 825,60
1 - Zemní práce		-2 894,80
5 - Komunikace pozemní		-30 330,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-7 600,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt: 05 - Odpočet obrub a kamenné dlažby

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -40 825,60

D HSV Práce a dodávky HSV -40 825,60

D 1 Zemní práce -2 894,80

4	K	113106022	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z kamenných dlaždic ručně	m2	-17,200	109,00	-1 874,80
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Rozebrání dlažeb a dílců při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek

3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	-20,000	51,00	-1 020,00
---	---	-----------	---------------------------	---	---------	-------	-----------

PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

D 5 Komunikace pozemní -30 330,40

6	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	-20,000	12,00	-240,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

PP Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2

7	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-20,000	373,00	-7 460,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

8	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-20,000	330,00	-6 600,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

5	K	594611112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože ze šterkopísku	m2	-17,200	932,00	-16 030,40
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm ze šterkopísku

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -7 600,40

1	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-20,000	226,00	-4 520,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PP Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého

2	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-20,400	151,00	-3 080,40
---	---	----------	--	---	---------	--------	-----------

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV -20*1,02 Přepočtené koeficientem množství -20,400

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt:

06 - Výměna stávajícího výlezu na střechu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 913,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 913,00	21,00%	1 241,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 154,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2
Objekt: **06 - Výměna stávajícího výlezu na střechu**

Místo: Datum: 7. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		5 913,00
PSV - Práce a dodávky PSV		5 913,00
765 - Krytina skládaná		5 913,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt: **06 - Výměna stávajícího výlezu na střechu**

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **5 913,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 5 913,00

D 765 Krytina skládaná 5 913,00

2	K	765135013	Montáž střešních výlezů skládané vláknocementové krytiny pl přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	595,00	595,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PP Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané střešních výlezů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2

3	M	RMAT0001	výlez střešní 600x600 mm	ks	1,000	4 890,00	4 890,00
---	---	----------	--------------------------	----	-------	----------	----------

PP výlez střešní 600x600 mm

1	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	1,000	428,00	428,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt:

07 - Doplnění svítidel v sušící věži

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 531,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 531,20	21,00%	1 791,55
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 322,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2
Objekt: **07 - Doplnění svítidel v sušící věži**

Místo: Datum: 7. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		8 531,20
PSV - Práce a dodávky PSV		8 531,20
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		8 531,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt: 07 - Doplnění svítidel v sušící věži

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 8 531,20

D PSV Práce a dodávky PSV 8 531,20

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 531,20

4	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	20,000	85,50	1 710,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm

5	M	34571005	lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm	m	21,000	32,20	676,20
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm

VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

3	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný do PVC lišt	m	15,000	16,00	240,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	15,000	16,00	240,00
---	---	----------	---	---	--------	-------	--------

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

6	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	5,000	283,00	1 415,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

PP Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů

7	M	34801	Světlo LED 40 W lineární nástěnné 4800 lm	kus	5,000	850,00	4 250,00
---	---	-------	---	-----	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt:

08 - Doplnění lešení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 000,00	21,00%	4 200,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 200,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2
Objekt: **08 - Doplnění lešení**

Místo: Datum: 7. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		20 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV		20 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu č. 26 - dodatek č.2

Objekt: 08 - Doplnění lešení

Místo: Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 20 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 20 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 000,00

1	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	100,000	66,00	6 600,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

2	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	3 000,000	3,00	9 000,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

PP Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití

VV 100*30 3 000,000

3	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	100,000	44,00	4 400,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m