

MHMP P 4 QY 4 14

Stejnopis č.: 6

## **Dodatek č. 7**

ve znění dodatku č.1 - 6

ke smlouvě č. **MAN/21/04/002002/2003**

stavba č. **0065 „Strahovský tunel 2. stavba“**

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku smluvní strany:

**HLAVNÍ MĚSTO Praha , Praha 1, Mariánské nám.2, PSČ 110 01**

zastoupené: Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem odboru městského investora MHMP  
IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

( dále jen „mandant“ )

a

**VIS, a. s., Praha 4, Bezová 1658/1, PSČ 147 01**

zastoupená: Ing. Arnoštem Havrdou, předsedou představenstva a ředitelem společnosti  
IČ: 60192712, DIČ: CZ60192712, registrované dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH  
telefon č.: 244 466 111, fax č.: 244 462 512

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze; oddíl: B, číslo vložky: 2257

(dále jen „mandatář“)

*Dodatek se uzavírá v souladu s výzvou zadavatele čj. OMI/7054/1747/2008, ze dne 30.10.2008, ve smyslu § 23 odst. 7, písm. a) zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky ze dne 8.12.2008 čj. OMI/8694/1747/2008 v souvislosti s rozšířením výkonu inženýrské činnosti nad rámec stávající uzavřené mandátní smlouvy při přípravě a realizaci stavby č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba.*

*Tímto dodatkem č. 7 se mění nebo doplňují následující články, body a odstavce výše uvedené mandátní smlouvy včetně jejich dodatků takto:*

## Článek I.

### **Předmět smlouvy**

Doplňuje se odst. č. 5:

5. V rámci rozšíření předmětu inženýrské činnosti vč. výkonu funkce technického dozoru investora při přípravě a realizaci stavby dodatkem č. 7, spočívající v zajištění dodatečných prací a činností, se jedná o:

a) Opakované zajištění stanovisek a vyjádření orgánů a organizací k novému projednání vodoprávních povolení pro:

- SO 3321 zatrubnění Brusnice
- SO 3322 Brusnice – otevřené koryto
- SO 3323 stavební úpravy rybníčku Šlajferky
- SO 3327 rybník části
- veřejné kanalizační řady (nové a rušené)
- veřejné kanalizační stoky (nové a rušené)

2.A stavby Strahovského tunelu (MÚK Malovanka) a účast na nových vodoprávních řízeních v důsledku soudního rozsudku, který zrušil původní povolení k provedení vodních děl č. j. MHMP-91718a/2003/VYS/Hr a MHMP-91718b/2003/VYS/Pv a vrátil věc k novému projednání z odboru ochrany prostředí MHMP na odbor výstavby MČ Praha 6.

b) Nové projednání a zajištění majetkoprávních smluv v návaznosti na nařízené opakované vodoprávní řízení dle bodu a) této výzvy.

c) Zajištění nových stanovisek a vyjádření orgánů a organizací vč. účasti při projednání změn stavby před jejím dokončením v návaznosti na nové požadavky investora na změnu realizační dokumentace, související s možností budoucího napojení MÚK Malovanka na budoucí podpovrchovou trasu Břevnovské radiály bez nutnosti rozsáhlé rekonstrukce této křižovatky vč. zajištění rozšířeného technického stavebního dozoru v souvislosti se změnou výstavby, prováděné zhotovitelem stavby.

d) Zajištění aktualizovaných stanovisek a účast na jednáních při opakovaném projednávání hlavního stavebního povolení na část 2.A – MÚK Malovanka z důvodu zrušení pravomocného rozhodnutí čj. MHMP-112897/2003/DOP-01/Ss rozsudkem soudu, který věc vrátil k dalšímu doplnění a projednání.

- e) Nezbytnou aktualizací stanovisek a vyjádření orgánů a organizací na část 2.B stavby – hloubený tunel pro povolení vodohospodářských i stavebních objektů v souvislosti se záměrnými průtahy majitelů dotčených nemovitostí při majetkoprávních jednáních. Dodatečná IČ bude zahrnovat i účast na jednáních v souvislosti s nutnou koordinací s navazující stavbou č. 9515 vč. dopadů navrhovaného snížení nivelety MO a nových požadavků vlastníků i Občanských sdružení při zajišťování stavebních povolení na část 2.B stavby.

## Článek II.

### **Doba a místo plnění**

#### Doplňuje se:

u odstavce Zahájení plnění:

odst. 5, článku I: ihned po podpisu příslušného dodatku smlouvy

u odstavce Ukončení plnění:

odst. 5, bod a) – b) článku I: 30.6.2009

odst. 5, bod c) – e) článku I: dle termínu základní smlouvy

Místo plnění: Praha 6

## Článek III.

### **Odměna mandátáře a platební podmínky**

#### Upřesňuje se odst. č. 1:

1. Mandant se zavazuje za práce a činnosti uvedené v čl. I této smlouvy zaplatit mandátáři odměnu jako cenu nejvýše přípustnou ve výši 49 616 880,20 Kč vč. DPH.

Rozpis:

původní cena bez DPH.....	38 342 301,00 Kč
původní cena vč. DPH 5% a DPH 19% (dle dod.č.6).....	45 467 338,30 Kč
<b>nabídková cena bez DPH .....</b>	<b>3 487 010,00 Kč</b>
<b>sazba DPH 19% .....</b>	<b>662 531,90 Kč</b>
<b>celková nabídková cena vč. DPH 19%.....</b>	<b>4 149 541,90 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH .....</b>	<b>41 829 311,00 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH 5% a DPH 19% .....</b>	<b>49 616 880,20 Kč</b>



*Upřesňuje se odst. č. 2:*

2. Z celkové ceny vč. DPH 49 616 880,20 Kč bylo k 31.12.2008 uhrazeno vč. DPH 28 964 279,10 Kč, zbývá 20 652 601,10 Kč

Dále bude odměna mandátáře vyjma částky uvedené v čl. 12 smlouvy ve výši 952 376,-Kč vč. DPH (tj. 800 316,- Kč bez DPH) hrazena ve vazbě na realizaci stavby v jednotlivých letech takto:

rok	základní odměna	DPH	Odměna vč. DPH
2009	5 200 000,-	988 000,-	6 188 000,-
2010	6 000 000,-	1 140 000,-	7 140 000,-
2011	5 354 811,-	1 017 414,10	6 372 225,10

*Doplňuje se odst. č. 12:*

12. Úhrada za plnění činností specifikovaných v odst. 5, článku I bod a) - b) této smlouvy ve výši 952 376,- Kč vč. DPH bude provedena po splnění požadovaných činností na základě faktury (daňového dokladu) vystavené mandátářem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury bude 21 dnů od předání zadavateli.

K faktuře bude doložen protokol o provedení předmětu díla (zpráva o provedených činnostech a kopie nového vodoprávního rozhodnutí s nabytím právní moci). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu předávacího protokolu.

Tento dodatek je nedílnou součástí mandátní smlouvy č. MAN/21/04/002002/2003 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Ostatní články a odstavce neuvedené v tomto dodatku zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž mandant obdrží šest výtisků a mandátář dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je pravým a svobodným projevem jejich vůle, prosté tísně nebo nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

05-01-2009

V Praze dne 15.12.2008

mandant



.....  
fedite



mandatář



.....  
Ing. Arnošt Havrda  
předseda představenstva VIS, a.s.



MHMP/40YKST

Stejnopis č.: 8

## **Dodatek č. 8**

**ke smlouvě č. MAN/21/04/002002/2003**

ve znění dodatků č. 1 - 7

### **stavba č. 0065 „Strahovský tunel 2. stavba“**

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku smluvní strany:

**HLAVNÍ MĚSTO Praha, Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01**

zastoupené: Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem odboru městského investora MHMP

IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

(dále jen „mandant“)

a

**VIS, a. s., Praha 4, Bezová 1658/1, PSČ 147 01**

zastoupená: Ing. Arnoštem Havrdou, předsedou představenstva a ředitelem společnosti

IČ: 60192712 DIČ: CZ60192712, registrované dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

telefon č.: 244 466 111, fax č.: 244 462 512

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze; oddíl: B, číslo vložky: 2257

(dále jen „mandatář“)

## I.

### **Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění nebo doplňují původní ustanovení předmětné mandátní smlouvy následujícím způsobem.

## II.

1) V návaznosti na nové znění plné moci se tímto dodatkem mění následující články:

### Článek IV.

#### **Povinnosti mandanta**

*Poslední věta bodu 1. tohoto článku se mění takto:*

„1. Za tím účelem mandant vybavil mandatáře plnou mocí ze dne .....

### Článek V.

#### **Povinnosti mandatáře**

*Mění se bod 2. tohoto článku takto:*

„2. Mandatář bude obstarávat všechny práce a činnosti, doklady, rozhodnutí a jiné podklady a materiály v rozsahu plné moci jménem mandanta a na jeho účet s tím, že veškerá podání, právní úkony, doklady a další dokumenty bude podepisovat za mandanta takto:

„Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ 110 00

IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581

**zastoupené:** dle plné moci ze dne .....

VIS, a.s., Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4, IČ: 60192712, DIČ CZ60192712“

Dokument bude opatřen firemním razítkem mandatáře a podpisem oprávněného zástupce mandatáře.“

2) Jelikož dosud nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy (neukončené soudní a dědické řízení) na některé stavbou dotčené nemovitosti, nemohlo být zahájeno v původně plánovaném termínu vodoprávní řízení. Na základě souhlasu s prodloužením termínu pro opakovaná vodoprávní řízení ze dne 10.7.2009 čj. OMI/4607/1821/2009 řeší tento dodatek také termín ukončení plnění činností uvedených v čl. I. odst. 5. a) – b) takto:



Článek II.

**Doba a místo plnění**

*U odstavce*

Ukončení plnění:

odst. 5. bod a) – b) článku I: *se nahrazuje 30.6.2009 novým termínem 31.12.2009*

**III.**

Dodatek č. 8 je nedílnou součástí mandátní smlouvy č. MAN/21/04/002002/2003.

Ostatní články a odstavce neuvedené v dodatku č. 8 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 8 je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž mandant obdrží šest výtisků a mandatář dva výtisky.

Dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 8 je pravým a svobodným projevem jejich vůle, prosté tísně nebo nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 15. července 2009

mandant

mandatář

.....  
Ing. J.  
ředitel odb



.....  
Ing. Arnošt Havrda  
předseda představenstva VIS, a.s.





# PLNÁ MOC

Hlavní město Praha se sídlem v Praze 1 - Staré Město, Mariánské náměstí 2, PSČ 110 01, zastoupené Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem odboru městského investora Magistrátu hlavního města Prahy, dává tímto

## plnou moc

### **obchodní společnosti VIS, a.s.**

se sídlem Bezová 1658/1, Praha 4, PSČ 147 01

IČ: 60192712, DIČ : CZ60192712

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2257

k tomu, aby za Hlavní město Prahu činila všechny právní úkony potřebné a nutné k vykonávání investorských práv, povinností, jakož i k plnění závazků, které vznikly nebo vzniknou hlavnímu městu Praha jako investorovi stavby

### č. 0065 „Strahovský tunel 2. stavba“.

Hlavní město Praha ve smyslu ust. § 8 zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, je **osvobozeno od správních poplatků, s výjimkou úkonů mimo rámec svěřeného výkonu správy.**

Tato plná moc je současně plnou mocí procesní a opravňuje *spol. VIS, a.s.* k tomu, aby zastupovala Hl. m. Prahu, pokud jde o věcný rozsah daný touto plnou mocí, před orgány státní správy a místními orgány. Opravňuje držitele k jednání a přípravě smluv potřebných pro realizaci předmětné stavby. Dále opravňuje k přebírání a užívání výstupů z evidence katastru nemovitostí, vedeného příslušným Katastrálním úřadem, vztahujících se k výše uvedenému předmětu této plné moci.

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím svých statutárních orgánů, jakož i pracovníky, pověřenými k tomu interními předpisy, popřípadě těmi pracovníky, u nichž je to, vzhledem k jejich pracovnímu zařazení, obvyklé (§20 odst. 1 a 2 obč. zák.).

Tato plná moc je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž zmocnitel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a zmocněnec 4 (čtyři) vyhotovení.

V Praze dne 15-07-2009

.....  
Hlavní město Praha  
Ing. Jiří T o m a n  
ředitel odboru městského investora MHMP

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímám:

V Praze dne 15-07-2009

.....  
Ing. Alžběta H a v r d a  
předseda představenstva a ředitel VIS, a.s.



Stejnopis č.: 5

## **Dodatek č. 9**

ke smlouvě č. MAN/21/04/002002/2003  
ve znění dodatků č. 1 - 8

### **stavba č. 0065 „Strahovský tunel 2. stavba“**

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku smluvní strany:

#### **Hlavní město Praha,**

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupené: Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem odboru městského investora MHMP

( dále jen „mandant“ )

a

#### **VIS, a. s.,**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4

IČ: 60192712, DIČ: CZ60192712, registrovaná dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2257

zastoupená: Ing. Arnoštem Havrdou, předsedou představenstva a ředitelem společnosti

(dále jen „mandatář“)

I.

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2010. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 19% a 9% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 20% a 10%.

**Původní 19% sazba uvedená v této smlouvě se tak ruší a nahrazuje sazbou 20% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.**

II.

Mění se:

**Odměna mandataře a platební podmínky**

1.

	Cena bez DPH	DPH 5%,19%	DPH 20%	(v Kč) celkem vč. DPH
<b>Původní cena díla celkem</b>	<b>41 829 311,00</b>	<b>7 787 569,20</b>		<b>49 616 880 ,20</b>
uhrazeno se zd. plněním k 31.12. 2009	29 674 184,00	5 478 095,10		35 152 279,10
Zbývá k úhradě	12 155 127,00		2 431 025,40	14 586 152,40
<b>nová celková cena ve vazbě na změnu DPH</b>	<b>41 829 311,00</b>	<b>5 478 095,10</b>	<b>2 431 025,40</b>	<b>49 738 431,50</b>

2. Dále bude odměna mandataře vyjma částky uvedené v čl. 12 smlouvy ve výši 960 379,20 Kč vč. DPH (tj. 800 316,- Kč bez DPH) hrazena ve vazbě na realizaci stavby v jednotlivých letech takto:

*rok 2010*

základní cena bez DPH..... 6 000 000,00 Kč  
DPH 20%..... 1 200 000,00 Kč  
cena vč. DPH..... 7 200 000,00 Kč

*rok 2011*

základní cena bez DPH..... 5 354 811,00 Kč  
DPH 20%..... 1 070 962,20 Kč  
cena vč. DPH..... 6 425 773,20 Kč



12. Úhrada za plnění činností specifikovaných v odst. 5, článku I bod a) - b) této smlouvy ve výši 960 379,20 Kč vč. DPH bude provedena po splnění požadovaných činností na základě faktury (daňového dokladu) vystavené mandatářem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury bude 21 dnů od předání zadavateli.

K faktuře bude doložen protokol o provedení předmětu díla (zpráva o provedených činnostech a kopie nového vodoprávního rozhodnutí s nabytím právní moci). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu předávacího protokolu.

### III.

#### Ustanovení závěrečná

1. Tento dodatek č. 9 je nedílnou součástí mandátní smlouvy č. MAN/21/04/002002/2003. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž šest výtisků obdrží mandant a dva výtisky mandatář.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 9 mandátní smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

12 -04- 2010

mandant

mandatář

.....  
ředite

.....  
Ing. Arnošt Havrda  
předseda představenstva VIS, a.s.





Stejnopis č.: 5

## Dodatek č. 10

ke smlouvě č. MAN/21/04/002002/2003  
ve znění dodatků č. 1 - 9

### stavba č. 0065 „Strahovský tunel 2. stavba“

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku smluvní strany:

#### Hlavní město Praha,

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupené: Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem odboru městského investora MHMP

( dále jen „mandant“ )

a

#### VIS, a. s.,

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4

IČ: 60192712, DIČ: CZ60192712, registrovaná dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2257  
zastoupená: Ing. Arnoštem Havrdou, předsedou představenstva a ředitelem společnosti

(dále jen „mandatář“)

## I.

### Předmět dodatku

*V návaznosti na souhlas ředitele odboru městského investora MHMP čj. MHMP/559425/2010, OMI/4121/1097/2010 ze dne 1.7.2010 s úpravou termínu a změnou platebních podmínek dle dodatku č. 7 mandátní smlouvy č. MAN/21/002002/2003 se smluvní strany dohodli na znění tohoto dodatku:*

## II.

Mění se:

### Článek II.

#### Doba a místo plnění

u odstavce Ukončení plnění dle dodatku č. 7:  
odst. 5, bod a) – b) článku I: 31.12.2011

### Článek III.

#### Odměna mandatáře a platební podmínky

12. Úhrada za plnění činností specifikovaných v odst. 5, článku I bod a) - b) této smlouvy ve výši 960 379,20 Kč vč. DPH bude provedena po splnění požadovaných činností na základě dílčích faktur (daňových dokladů) vystavených mandatářem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů takto:
- a) za zajištění všech potřebných stanovisek pro podání žádosti o nové vodoprávní rozhodnutí  
díleční faktura – daňový doklad bude doložen podanou žádostí o vydání nového vodoprávního rozhodnutí (60% z ceny vč. DPH – 576 227,52 Kč)  
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktury – daňového dokladu bude den předání kopie žádosti o vydání nového vodoprávního rozhodnutí objednateli.
- b) za obstarání nového vodoprávního rozhodnutí  
díleční faktura – daňový doklad bude doložen kopií nového vodoprávního rozhodnutí s nabytím právní moci (40% z ceny vč. DPH – 384 151,68 Kč)  
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktury – daňového dokladu bude den předání kopie nového vodoprávního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli.  
Splatnost faktur bude 21 dnů od předání zadavateli.

## III.

### Ustanovení závěrečná

1. Tento dodatek č. 10 je nedílnou součástí mandátní smlouvy č. MAN/21/04/002002/2003. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž šest výtisků obdrží mandant a dva výtisky mandatář.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 10 mandátní smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha: č. 1 Kopie dopisu čj. MHMP/559425/2010, OMI/4121/1097/2010 ze dne 1. 7. 2010

V Praze dne

V Praze dne 19. srpna 2010

mandant

mandatář

.....  
Ing.  
ředitel odb



.....  
Ing. Arnošt Havrda  
předseda představenstva VIS, a.s.








HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

*Priloha č. 1*



VIS a.s.  
Bezová 1658/1  
147 01 PRAHA 4

Váš dopis zn.	Č.j. MHMP/155/2425/2010 OMI/4121/1097/2010	Vyřizuje / linka Ing. Vaňová / 4542	Datum 1. 7. 2010
---------------	--	--	---------------------

*Věc: Stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba, souhlas s úpravou termínu a změnou platebních podmínek dodatku č. 7 mandátní smlouvy č. MAN/21/002002/2003*

K Vašemu dopisu č.j. 1/291/2010 ve věci odsouhlasení změny termínu a platebních podmínek dle dodatku č. 7 mandátní smlouvy MAN/21/002002/2003 Vám sdělujeme, že vzhledem k nepředvidatelnosti ukončení probíhajících soudních řízením a jednoho dědického řízení, které jsou podmiňující pro vypsání nového vodoprávního řízení, souhlasíme s Vámi navrhovanou úpravou termínu i platebních podmínek. Na základě tohoto našeho souhlasu předložte k podpisu návrh dodatku č.8 k mandátní smlouvě MAN/221/002002/2003.

S pozdravem

Ing. [Redacted]

CO: OMI 01

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2  
tel. 236 001 111, fax 236 007 027  
e-mail: omi@cityofprague.cz





MHMPP04QVFOR

Stejnopis č.: 1

## Dodatek č. 11

ke smlouvě č. MAN/21/04/002002/2003  
ve znění dodatků č. 1 - 10

### stavba č. 0065 „Strahovský tunel 2. stavba“

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku smluvní strany:

**Hlavní město Praha,**

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupené: Ing. Jiřím Tomanem, ředitelem odboru městského investora MHMP

( dále jen „mandant“ )

a

**VIS, a. s.,**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4

IČ: 60192712, DIČ: CZ60192712, registrovaná dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2257  
zastoupená: Ingv Arnoštem Havrdou, předsedou představenstva a ředitelem společnosti

(dále jen „mandatář“)

Předmětem tohoto dodatku je

- změna oprávněné osoby objednatele zastupující HMP,
- v návaznosti na souhlas ředitele Odboru městského investora Magistrátu hl. m. Prahy čj. OMI/6944/2011 ze dne 28.12.2011 s úpravou termínu prací dle dodatku č. 10 mandátní smlouvy č. MAN/21/002002/2003 se smluvní strany dohodly na znění tohoto dodatku:

## I.

Mění se označení smluvní strany (v záhlaví) objednatele za HMP:

**HLAVNÍ MĚSTO Praha,**

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupené: Mgr. Janou Knížkovou, pověřenou řízením odboru městského investora MHMP na základě plné moci ze dne 9.12.2011

(dále jen „objednatel“)

## II.

Mění se:

Článek II.

### **Doba a místo plnění**

u odstavce Ukončení plnění dle dodatku č. 10:

odst. 5, bod a) – b) článku I: 31.10.2012

## III.

### **Ustanovení závěrečná**

1. Tento dodatek č. 11 je nedílnou součástí mandátní smlouvy č. MAN/21/04/002002/2003. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž šest výtisků obdrží mandant a dva výtisky mandatář.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 11 mandátní smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha: kopie plné moci pro Mgr. Janu Křížkovou ze dne 9.12.2011

V Praze dne 30. 12. 2011

mandant

mandatář

.....  
  
Mgr. Jana Křížková  
pověřena řízením odboru městského  
investora Magistrátu hl. m. Prahy

.....  
Ing. Arnošt Havrda  
předseda představenstva  
VIS, a.s.





MHMPP04QVEPT

Stejnopis č.: 1

## Dodatek č. 12

ke smlouvě č. MAN/21/04/002002/2003  
ve znění dodatků č. 1 - 11

### stavba č. 0065 „Strahovský tunel 2. stavba“

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku smluvní strany:

#### Hlavní město Praha,

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH



zastoupené: Mgr. Janou Knížkovou, pověřenou řízením odboru městského investora MHMP na základě plné moci ze dne 9.12.2011

( dále jen „mandant“ )

a

#### VIS, a. s.,

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4

IČ: 60192712, DIČ: CZ60192712, registrovaná dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH



zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2257  
zastoupená: Ing. Arnoštem Havrdou, předsedou představenstva a ředitelem společnosti

(dále jen „mandatář“)



## I.

Předmětem tohoto dodatku k mandátní smlouvě č. MAN/21/04/002002/2003 uzavřené dne 1.10.2003 mezi Obec hlavní město Praha a VIS, a.s. ve znění dodatků č. 1 – 11 (dále jen „mandátní smlouva“) je

- změna oprávněné osoby objednatele zastupující HMP,
- v návaznosti na souhlas ředitele Odboru městského investora Magistrátu hl. m. Prahy čj. S-MHMP/13000/2012, MHMP/1386380/2012, OMI/5065/1101/2012 ze dne 23.10.2012 s úpravou termínu prací dle dodatku č. 11 mandátní smlouvy číslo MAN/21/002002/2003 se smluvní strany dohodly na znění tohoto dodatku:

## II.

Tímto dodatkem se mění označení smluvní strany v záhlaví mandátní smlouvy takto:

### **HLAVNÍ MĚSTO Praha,**

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupené: Ing. Janem Beránkem, ředitelem odboru městského investora Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „mandant“)


## III.

Tímto dodatkem se mění **článek II – Doba a místo plnění** u odstavce Ukončení plnění dle dodatku č. 11:

odst. 5, bod a) – b) článku I: 31.12.2014

## III.

1. Tento dodatek č. 12 je nedílnou součástí mandátní smlouvy č. MAN/21/04/002002/2003. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž šest výtisků obdrží mandant a dva výtisky mandatář.



3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 12 mandátní smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

05 17 2012

mandant

mandatář



Ing. Jan Beránek  
ředitel odboru městského investora  
Magistrátu hlavního města Prahy



Ing. Arnošt Havrda  
předseda představenstva  
VIS, a.s.





MHMPP04QVE5L

Stejnopis č.: 1

## Dodatek č. 13

ke smlouvě č. MAN/21/04/002002/2003

uzavřené dne 1.10.2003

ve znění dodatků č. 1 – 12

stavba č. 0065 „Strahovský tunel 2. stavba“

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku smluvní strany:

### Hlavní město Praha

Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01

zastoupené: Ing. Janem Beránkem, ředitelem odboru městského investora Magistrátu hlavního města Prahy

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581, reg. dle § 94 zákona č.235/2004 Sb. „o DPH“ v platném znění



(dále jen „mandant“)

a

### VIS, a.s.

Praha 4, Bezová 1658/1, PSČ 147 01

zastoupená: Ing. Arnoštem Havrdou, předsedou představenstva společnosti

IČ: 60192712,

DIČ: CZ60192712, reg. dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. „o DPH“ v platném znění



zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2257

(dále jen „mandatář“)

## I.

Předmětem tohoto dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z předané hodnoty s účinností od 1.1.2013. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%.

**Původní 20% sazba uvedená v této smlouvě se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.**

## II.

### Článek III.

#### Odměna mandátáře a platební podmínky

	Cena bez DPH	DPH 5,19,20%	DPH 21%	(v Kč) celkem vč. DPH
<b>Původní cena díla celkem</b>	<b>41 829 311,00</b>	<b>7 909 120,50</b>		<b>49 738 431,50</b>
uhrazeno se zd. plněním k 31.12. 2012	41 509 184,60	7 845 095,22		49 354 279,82
Zbývá k úhradě	320 126,40		67 226,54	387 352,94
<b>nová celková cena ve vazbě na změnu DPH</b>	<b>41 829 311,00</b>	<b>7 845 095,22</b>	<b>67 226,54</b>	<b>49 741 632,76</b>

## III.

### Článek VII.

#### Ustanovení závěrečná

1. Tento dodatek č. 13 je nedílnou součástí mandátní smlouvy č. MAN/21/04/002002/2003. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž šest výtisků obdrží mandant a dva výtisky mandátář.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.



4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 13 mandátní smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

12-03-2013

mandant

2.3.2013



Ing. Jan Beřánek  
ředitel odboru městského investora  
Magistrátu hl. m. Prahy


6.2.



mandatář



Ing. Arnošt Havrda  
předseda představenstva  
VIS, a.s.



3.2.13 / 15