

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 6. 3. 2025**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: Ing. Markem Veselým, náměstkem ředitele pro techniku a provoz

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o.

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

IČ: 25368931

DIČ: CZ25368931

zastoupena: Ing. Petrem Menšíkem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16027

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2025, ev. č. Objednatele 001/RS/25/011-OD (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 6. 3. 2025, ev. č. Objednatele 001/RS/25/011-OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je příprava studie pro rekonstrukci části 3.NP v budově Diagnostického komplementu pro potřeby oddělení Gastroenterologie, Hepatologie a Pankreatologie, veřejná zakázka s názvem „**Rekonstrukce místnosti ve 3. NP v budově Diagnostického komplementu pro potřeby oddělení Gastroenterologie, Hepatologie a Pankreatologie**“:

1. Smluvní strany se tímto dohodly na prodloužení termínu plnění, stanoveného v čl. IV. odst. 1. Smlouvy. V návaznosti na výše uvedené se tímto v plném rozsahu ruší dosavadní znění čl. IV. odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

*„1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo **nejpозději do 18 týdnů** od podpisu této Smlouvy.“*

2. Smluvní strany se na prodloužení termínu plnění dohody z důvodů na straně Objednatele, spočívajících v nutnosti výměny prostor mezi jednotlivými klinikami a nezbytnosti nechat tuto výměnu schválit a potvrdit Dislokační komisí Objednatele, která zasedá 27. 5. 2025, přičemž bez jejího schválení nelze pokračovat v projektování.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
 - Oznámení o změnách akce č. 1
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____
Ing. Marek
Veselý

Digitálně podepsal
Ing. Marek Veselý
Datum: 2025.05.28
13:57:31 +02'00'

V Ostravě dne _____ Elektronicky podepsáno
Ing. Petr Menšík
ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská
činnost, s.r.o.
09:05 26.05.2025
RSA/4096

Objednatel



Ing. Marek Veselý
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Zhotovitel

Ing. Petr Menšík
jednatel spol. ATELIER SIMONA - projekce a
inženýrská činnost, s.r.o.

Oznámení o změnách akce č 1.

Identifikační údaje akce				
Název		STUDIE - Rekonstrukce místnosti ve 3. NP v budově Diagnostického komplementu pro potřeby oddělení Gastroenterologie, Hepatologie a Pankreatologie“		
Objednatel:				
Název		Fakultní nemocnice Ostrava		
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba		
Zhotovitel				
Název		Atelier Simona – projekce a inženýrská činnost, s.r.o.		
Adresa		., Výstavní 224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory		
Oznámení vystavil:				
[REDACTED]				
Navrhované změny akce				
Posunutí termínu dokončení díla				
Zdůvodnění navrhovaných změn				
STUDIE - Rekonstrukce místnosti ve 3. NP v budově Diagnostického komplementu pro potřeby oddělení Gastroenterologie, Hepatologie a Pankreatologie“, a to z důvodů na straně objednatele. Vzhledem k tomu, že dochází v rámci studie k výměnám prostor mezi klinikami je třeba tyto přesuny schválit a potvrdit Dislokační komisí která zasedá 27.5.2025. Bez tohoto schválení nelze pokračovat v projektování. Toto nemá vliv na cenu, pouze na termín díla, který se tímto posouvá o šest týdnů. To je z 12 týdnů na 18 týdnů od podpisu smlouvy o dílo - 6.3.2025				
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy:		
		na rozpočtové podklady:		
		na jinou část smlouvy:		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
Kč 0,00		Kč 0,00		

Výsledná cena změn bez DPH:	
	Kč 0,00
	Výsledná celková cena změny DPH
	Kč 0,00
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	Kč 0,00
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava  Referent oddělení investic  vedoucí odboru přípravy a realizace investic  Ing. Marek Veselý náměstek ředitele pro techniku a provoz	
Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Stanovisko TDI:	Podpis TDI:
Stanovisko projektanta stavby:	Podpis projektanta 
Seznam příložených dokladů:	