

Změnový list č. 1 ze dne 30. 04. 2025

Název stavby:	Oprava technologie fontány na sídlišti Zahradní Chomutov
Obj. č.	Obj. č. 273/Jeř/ORI/202401993
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká termínu dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Oprava technologie fontány na sídlišti Zahradní, Chomutov s původním termínem dokončení do 30. 04. 2025	
<u>Nové řešení:</u> Nový termín dokončení do 30. 05. 2025	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Změna termínu zpracování díla je z důvodu nevhodných klimatických podmínek.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	619.030,00 Kč vč. DPH
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-

Nová cena díla vč. DPH:	-
-------------------------	---

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30. 04. 2025
Nový termín dokončení díla:	30. 05. 2025

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00281891, DIČ: CZ00261891

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 30. 04. 2025

Příloha změnového listu:

