

Změnový list č. 1 ze dne 30. 04. 2025

Název stavby:	Dodávka a montáž mlžících systémů – park, dopravní hřiště, Domovinka Chomutov
Obj. č.	Obj. č. 301/Jeř/ORI/202402188
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká termínu dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dodávka a montáž mlžících systémů s původním termínem dokončení do 30. 04. 2025	
<u>Nové řešení:</u> Nový termín dokončení do 31. 05. 2025	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Změna termínu zpracování díla je z důvodu prodloužení termínů stavebních prací předcházejících finálnímu osazení mlžících systémů. Přípravné stavební práce byly odloženy z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-


Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	376.279,75 Kč vč. DPH

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-
Nová cena díla vč. DPH:	-

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30. 04. 2025
Nový termín dokončení díla:	31. 05. 2025

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 30. 04. 2025



CHOMUTOV

DIČ: CZ00261801
-94-

Příloha změnového listu: