



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Příloha č. 1 ke
Smluvním podmínkám pro stavby menšího rozsahu

č. 18ZA-002224 „Dl Lokální oprava AB km 93,9-91 L odstavný pruh“ (dále jen
„dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami.

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

140 OO Praha 4 IČ:

65993390

Zastoupená: [REDACTED], ředitel provozního úseku

dále jen „objednatel“ a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79 186

OO Praha 8 - Karlín IČ:

48035599

Zastoupená [REDACTED], ředitel oblasti Praha

[REDACTED], vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

(oba společně na základě plné moci)

dále jen „poskytovatel“

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo -- Příloha č. 1, dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu rozšíření u stavebních prací a úpravy bezpečnostních prací.

1.

Ruší se část Přílohy č. 1 s textem:

Doba pro dokončení: číslo článku Smluvních podmínek 1.1.9.....:15. 08. 2017

a nahrazuje se textem:

Doba pro dokončení: Číslo článku Smluvních podmínek 1 1 9.....:15. 09. 2017

11.

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o dílo neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne 15. 8. 2017

přípravy a kalkulací

(oba společně na základě plné moci)

odšlépny závod Dopravili stavby STŘED
ŘR 186 OO Praha 8 Karlín, Sokolovská 192/79



IC: 480 35 599, DIČ: czq8035599