

Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150
Zhotovitel: COLAS CZ,a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Strany smlouvy o dílo SMLD-0145/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.02. 2025 (dále jen Smlouva):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, jíž se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a

4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.

5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Krycí list Evidence změny			
Název Stavby dle SoD: III/2775 Drahotice - Sezemice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): staničení km 2,072 - 3,655		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny: 1
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČ: 26177005			
Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1			
Změna č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-168 780,00	0,00	-168 780,00
Části Změn se číslovají číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)			
Evidence změny - krycí list			

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/2775 Drahotice - Sezemice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): staničení km 2,072 - 3,655	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny / Skupina změny: 1
--	---	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo SMLD-0145/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.02. 2025 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: COLAS CZ,a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 2. Změnový list 6. Seznam dokladů 7. Soupis prací SO po změnách	1 2 1 1	počet listů počet listů počet listů počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor
--	------------------	--	---

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Doměrky dle geodetického zaměření

Název (dílčí) Změny: Doměrky dle geodetického zaměření
Popis a zdůvodnění Změny:
Po zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že vzhledem k dodržení stávajících šířek komunikace byla provedená asfaltová plocha menší o 580 m2, oproti předpokladu v zadávací dokumentaci, kde byla uvedena pouze průměrná šířka komunikace. Skutečná výměra plochy má vliv na položky č.572223, 574A44 a 93818 - zaměření je součástí EZ jako příloha č.08.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna Vyhrazená do Skupiny 1.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-168 780,00	0,00	-168 780,00	168 780,00

Technická pomoc Objednatele: jméno xxx podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Jan Lukšo podpis

Projektant (autorský dozor): jméno xxx podpis

Stavební dozor: jméno Marek Kubát podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Lenka Chmelová podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek

Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
--------------------------------------	-------	-----------------------	--------

Zhotovitel:	jméno	Ing. Martin Musil	podpis
--------------------	-------	-------------------	--------

Přehled dalších dokladů

Číslo Změny:	1
Název stavby:	III/2775 Drahotice - Sezemice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	staničení km 2,072 - 3,655
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Geodetické zaměření	1
Počet listů celkem	2

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: " III/2775 Drahotice - Sezemice" Číslo a název SO/PS: staničení km 2,072 - 3,655 Číslo a název rozpočtu: staničení km 2,072 - 3,655								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
013	014103.R	uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	221,62	221,62	0,00	191,00	42 329,42	0,00	0,00	42 329,42	0,00	0,00%
002	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	5,00	5,00	0,00	7 267,00	36 335,00	0,00	0,00	36 335,00	0,00	0,00%
008	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	65,00	65,00	0,00	34,00	2 210,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00%
010	12922	čištění krajnic od nánosů tl. do 100mm	m2	1 583,00	1 583,00	0,00	45,00	71 235,00	0,00	0,00	71 235,00	0,00	0,00%
011	56962	zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm	m2	1 583,00	1 583,00	0,00	145,00	229 535,00	0,00	0,00	229 535,00	0,00	0,00%
006	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	15 830,00	14 670,00	-1 160,00	13,00	205 790,00	-15 080,00	0,00	190 710,00	-15 080,00	-7,33%
		ZBV č.1: - zaměřeno dle skutečnosti, viz příloha 7335*2=											
007	574A44	asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm,	m2	7 915,00	7 335,00	-580,00	257,00	2 034 155,00	-149 060,00	0,00	1 885 095,00	-149 060,00	-7,33%
		ZBV č.1: - zaměřeno dle skutečnosti, viz příloha 7 335											
005	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+ , 16S	m3	395,75	395,75	0,00	4 543,00	1 797 892,25	0,00	0,00	1 797 892,25	0,00	0,00%
013	915111	VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	395,75	395,75	0,00	139,00	55 009,25	0,00	0,00	55 009,25	0,00	0,00%
014	915111	VDZ - plastem hladké - dodávka a pokládka	m2	395,75	395,75	0,00	359,00	142 074,25	0,00	0,00	142 074,25	0,00	0,00%
003	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	65,00	65,00	0,00	59,00	3 835,00	0,00	0,00	3 835,00	0,00	0,00%
009	931311	těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2	m	65,00	65,00	0,00	34,00	2 210,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00%
12	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	15 830,00	14 670,00	-1 160,00	4,00	63 320,00	-4 640,00	0,00	58 680,00	-4 640,00	-7,33%
		ZBV č.1: - zaměřeno dle skutečnosti, viz příloha 14 670											
001	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,00	68 816,00	68 816,00	0,00	0,00	68 816,00	0,00	0,00%
		Celkem						4 754 746,17	- 168 780,00	0,00	4 585 966,17	- 168 780,00	- 0,07

