

Číslo smlouvy objednatele: 18/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2025/0140

Číslo dodatku č.1 objednatele: 447/2025/99

## **DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ „II/396 kř. III/4135 – III/4136“**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

#### **HBH Projekt spol. s r.o.**

sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Ondřejem Budíkem, generálním ředitelem a jednatelem společnosti  
(vedoucí člen společnosti)

IČO 44961944  
oddíl C, vložka 3996

#### **Link Projekt s.r.o.**

sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Petrem Damkem, jednatelem společnosti  
(člen společnosti)

IČO 27678032  
oddíl C, vložka 51304

#### **AFRY CZ s.r.o.**

sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem společnosti  
(člen společnosti)

IČO 45306605  
oddíl C, vložka 8073

#### **SAGASTA s.r.o.**

sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
zapsaná u Městského soudu v Praze  
zastoupena Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem  
(člen společnosti)

IČO 04598555  
oddíl C, vložka 250116

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 20. 02. 2025 (dále jen „Smlouva“) dohodli na Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

V současné době je průjezdní prostor na mostě ev.č 396-008 šířky 6,93 m, zatížitelnost mostní konstrukce je  $V_n=26t$ ,  $V_r=71t$ ,  $V_e=234t$  a  $V_{aj}=12 t$ . Bez výrazného zásahu do objektu mostu není možno šířkové uspořádání na mostě zlepšit, stejně jako zvýšit zatížitelnost mostu. Most je z roku 1957. Vzhledem ke stáří mostu, šířkovému uspořádání na mostě a nedostatečné zatížitelnosti je optimálním řešením v rámci projektu navrhnout demolici stávajícího mostu a výstavbu nové rámové konstrukce se zavěšenými křídly. Komunikace na mostě bude provedena v kategorii S 7,5 v extravilánovém provedení. Zároveň bude zatížitelnost mostní konstrukce navržena na požadovanou třídu.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

Koncept projektové dokumentace pro povolení stavby, průzkumy	do 8 měsíců od účinnosti smlouvy
IČ	do 2 měsíců po předání průzkumů a konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby
Konečná projektová dokumentace pro povolení stavby	do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelem nebo doručení připomínek ke konceptu
Koncept PDPS, SP	do 3 měsíců od doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1.
Konečná PDPS, SP	do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

### I. CENA

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**1 404 650,00 Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 – Kalkulace ceny, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 27.5.2025

V Brně, dne 28.5.2025

**Ing. Ondřej Budík**

generální ředitel a jednatel společnosti

HBH Projekt spol. s r.o.  
na základě plné moci

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

## KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

Projektová dokumentace pro povolení stavby	450 000
Vícepráce na projektové dokumentaci pro povolení stavby dle dodatku č.1	246 400
<b>Projektová dokumentace pro povolení stavby celkem</b>	<b>696 400</b>
<b>PDPS</b>	<b>208 000</b>

Inženýrská činnost (IČ)	95 000
Vícepráce na IČ dle dodatku č.1	20 000
<b>IČ celkem</b>	<b>115 000</b>

<b>Soupis prací (SP)</b>	<b>35 000</b>
--------------------------	---------------

<b>JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU</b>	<b>750</b>
--	------------

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Dendrologický průzkum	80	60 000
Ověření existence a polohy inženýrských sítí	80	60 000
Průzkum inženýrských sítí	80	60 000
Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	70	52 500
Vícepráce dle dodatku č. 1 – podrobný IGP/GTP	75	56 250
<b>Průzkumy celkem</b>		<b>288 750</b>

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	80	60 000
Vícepráce na ZE dle dodatku č.1	2	1 500
<b>Záborový elaborát celkem</b>		<b>61 500</b>

<b>Cena celkem bez DPH*</b>	<b>1 404 650</b>
-----------------------------	------------------

\*Součet cen Projektové dokumentace pro povolení stavby celkem, PDPS, Inženýrská činnost celkem, Soupis prací, Průzkumy celkem a Záborový elaborát