

II/396 Vémyslice - Tulešice
DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, IČ, PDPS, SP
Číslo smlouvy objednatele: 1368/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 355/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 5OPV25005

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/396 VÉMYSLICE – TULEŠICE“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost „S-P-S“

SHB, akciová společnost (vedoucí společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena: Ing. Iljou Hustým, členem představenstva

IČO 253 24 365
sp.zn. B 4477

a

Projektová kancelář PRIS spol. s r.o. (společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

IČO 469 74 806
sp.zn. C 7545

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

IČO 188 27 527
sp.zn. C 1558

a

SHP SK s.r.o. (společník společnosti „S-P-S“)

sídlem Mlynské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
zapsaná v OR u Městského soudu Bratislava III
podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu

IČO 449 38 209 / 202 289 9186
sp.zn. Sro 90543/B

SHP SK s.r.o., odštěpný závod

sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

IČO 192 32 616
sp.zn. A 27001

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 28. 01. 2025 (dále jen „Smlouva“) dohodli na Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Z důvodu zjištění stavu spodní stavby mostu ev.č. 396-005 a návrhu adekvátní sanace je nutné doplnit projektovou dokumentaci stavby o diagnostiku spodní stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

Koncept projektové dokumentace pro povolení do 8 měsíců od účinnosti smlouvy stavby, průzkumy

IČ do 2 měsíců po předání průzkumů a konceptu projektové dokumentace pro povolení stavby

Konečná projektová dokumentace pro povolení do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu nebo doručení připomínek ke konceptu stavby

Koncept PDPS, SP do 3 měsíců od doručení výzvy objednatele dle čl. III. ods. 1.

Konečná PDPS, SP do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu objednatelem

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

2.536.440,00 Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1 smlouvy – kalkulace ceny, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1- Kalkulace.

V Brně, dne 28.5.2025

V Brně, dne 28.5.2025

Ing. Ilja Hustý

Člen představenstva

SHB, akciová společnost
Vedoucí společník společnosti „S-P-S“
na základě plné moci

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
---------	-------------------

Projektová dokumentace pro povolení stavby	1.000.000,00
PDPS	500.000,00

Inženýrská činnost (IČ)	300.000,00
-------------------------	------------

Soupis prací (SP)	53.940,00
-------------------	-----------

JEDNOTKOVÁ CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU UNIKA V Kč BEZ DPH ZA HODINU	750,00
--	--------

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
dendrologický průzkum	60	45.000,00
ověření existence a polohy inženýrských sítí	60	45.000,00
průzkum inženýrských sítí	80	60.000,00
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	160	120.000,00
provedení doplňkového posudku předpínací výztuže mostu, ve vybraných místech s rizikem zatékání do MPD nosníků	370	277.500,00
diagnostický průzkum spodní stavby mostu dle dodatku č. 1	80	60.000,00
Průzkumy celkem		607.500,00

Položka	Počet hodin	Cena v Kč bez DPH
Záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravě	100	75.000,00

Cena celkem bez DPH*	2.536.440,00
-----------------------------	---------------------

*Součet cen Projektové dokumentace pro povolení stavby, PDPS, Inženýrská činnost, Soupis prací, Průzkumy celkem a Záborový elaborát