

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Děčínský stavební podnik s.r.o.

se sídlem: Folknářská 1226/11, 405 02 Děčín

zastoupen [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 47781483

DIČ: CZ47781483

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3901

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

I.

Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Oprava fasády a střešního pláště objektu P v areálu Krajské zdravotní, a.s. nemocnice Děčín, o.z.**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany zejména v souladu s čl. VIII odst. 1 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.

II.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 6, k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 6, a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Ve smyslu § 222 odst. 1 písm. b) ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle
 - a) přílohy č. 1 – Změnový list 1 Klempířské prvky z TiZn – vícepráce související s nutnou změnou materiálu klempířských prvků z Al na TiZn a většího rozsahu pracnosti jejich úpravy, v rozsahu +77 931 Kč,
 - b) přílohy č. 2 – Změnový list 1 Panty pro okenice – vícepráce související s nutnou povrchovou úpravou stávajících pantů okenic, a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu +36 160 Kč,

- c) přílohy č. 3 – Změnový list 3 Střešní lávka a protisněhové háky – vícepráce související se zvýšením bezpečnosti a ochrany zdraví osob pohybujících se v okolí objektu montáží protisněhových háků, a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu +74 523 Kč,
- d) přílohy č. 4 – Změnový list 4 Komín – vícepráce související s nutnou úpravou povrchu a klempířských prvků komína v havarijním stavu, a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu +41 351 Kč,
- e) přílohy č. 5 – Změnový list 5 Střešní plášť-arkýř – méněpráce související s menším rozsahem výměny střešního pláště, v rozsahu -12 852 Kč,
- f) přílohy č. 6 – Změnový list 6 Zateplení ostění – vícepráce související s nutným zateplením ostění oken pro zamezení tepelných ztrát, a s tím související další stavební práce a režijní náklady v rozsahu +3 914 Kč,
- kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce (více a méněpráce), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota závazku po této změně nepřekročí limit dle § 27 ZZVZ.

III.

Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. II odst. 1 Smlouvy zvyšuje o 221 027 Kč bez DPH, čímž se čl. II odst. 1 Smlouvy mění tak, že nově zní „Cena za dílo dle této smlouvy ve znění dodatků činí 2 625 276,47 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále „DPH“)“.

IV.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohami č.1 až 6 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: ZL 1
Příloha č. 2: ZL 2
Příloha č. 3: ZL 3
Příloha č. 4: ZL 4
Příloha č. 5: ZL 5
Příloha č. 6: ZL 6

V Ústní nad Labem