

## Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

**III/12530 Žišov – Drahodobudice**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava propustku na silnici III/12530 Drahodobudice - Hatě

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

**- / 1**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3

IČ: 48035599

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.1                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.2                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.3                | -68 753,88                          | 71 497,29                          | 2 743,41                                                   |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.4                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.5                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>SUMA | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1               | -68 753,88                          | 71 497,29                          | 2 743,41                                                   |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

| Změnový list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                   |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Název Stavby dle SoD:</b><br>III/12530 Žišov – Drahobudice<br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br>Oprava propustku na silnici III/12530 Drahobudice - Hatě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | <b>Číslo SO/PS /</b><br><b>/ pořadí Změny SO/PS:</b><br><br>- / 1                                 | <b>Číslo ZBV / Skupina změny:</b><br><br>1 . 3           |
| Strany smlouvy o dílo SMLD-0164/00066001/2024, S25-055-0023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.5.2024 (dále jen Smlouva):<br>Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov<br>Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                                                                   |                                                          |
| <b>Přílohy Změnového listu:</b><br><br>1. Krycí list 1 počet listů<br>2. Změnový list 1 počet listů<br>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů<br>4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů<br>5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů<br>6. Přehled dokladů 1 počet listů<br>7. Soupis prací SO po všech změnách 2 počet listů<br>Další doklady dle přehledu dokladů 6 počet listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | <b>Příjemce</b><br><br>Objednatel<br>Zhotovitel<br>Projektant (AD)<br>Stavební dozor<br>Supervize |                                                          |
| Iniciátor Změny: Zhotovitel<br>Předmět Změny: oprava propustku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                   |                                                          |
| <p>Název (dílčí) Změny: oprava stávajícího propustku<br/>Popis a zdůvodnění Změny: Technická specifikace byla zpracovávána na základě dostupných podkladů, místního šetření a v souladu s normami. Technická specifikace předpokládala po očištění stávajícího propustku od vegetace s vyspárováním čel a křídel, reprofilací kamenné i betonové konstrukce čel propustku sanační maltou. Po důkladné prohlídce stavby, kde bylo zjištěno, že betonové římsy jsou nestabilní, čela i křídla propustku z kamene nejsou homogenní (některé kameny jsou vypadlé, nebo uvolněné) . Na základě zkušeností zhotovitele bylo na místě dohodnuto s investorem stávající propustek nově opravit. Stávající betonové římsy a ukončení křídel byly odbourány, vypadané kameny v čelech a křídlech doplněny, dozděny byly i ukončení do terénu. Čela i křídla propustku byly komplet vyspárovány a okolní terén upraven.<br/>Technická specifikace byla zpracována s velkým časovým předstihem před realizací. Na základě tohoto časového rozestupu mezi vydáním dokumentací a samotnou realizací konstrukce propustku degradovala více, než specifikace původně uvažovala. Z tohoto důvodu jsou změny popsány výše pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídané.<br/>Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, odst.1 písm. c) a současně dle čl.10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21. 08. 2024) určující závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organce, zařazena do skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů.<br/>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. § 222, odst. 6) se jedná o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.</p> |                                 |                                                                                                   |                                                          |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                   |                                                          |
| Cena navrhovaných Změn záporných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem                                           | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
| -68 753,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71 497,29                       | 2 743,41                                                                                          | 140 251,17                                               |
| Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Markéta Grofová podpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                   |                                                          |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                   |                                                          |
| Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jméno                           | Jan Tománek                                                                                       | podpis                                                   |
| Projektant (autorský dozor):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno                           | -                                                                                                 | podpis                                                   |
| Stavební dozor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jméno                           | Lukáš Smolík                                                                                      | podpis                                                   |
| Supervize (Regionální dotační kancelář):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno                           |                                                                                                   | podpis                                                   |
| Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jméno                           | Ing. Jaroslava Jurková                                                                            | podpis                                                   |
| Zástupce Objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jméno                           | Petra Volšťátová                                                                                  | podpis                                                   |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. <b>Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.</b> Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                   |                                                          |
| Objednatel (Oprávněná osoba):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jméno                           | Ing. Jan Fidler, DiS.                                                                             | podpis                                                   |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jméno                           | Ing. Milan Štěrba, Jana Balšánková                                                                | podpis                                                   |

## ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

|                                                                                                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Název Stavby:                                                                                                      | III/12530 Žišov – Drahodobudice |
| Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:                                                                                   | - / 1                           |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>Oprava propustku na silnici III/12530 Drahodobudice - Hatě |                                 |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
| <b>128 467,47</b>      |

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                     | 0,00                                                    | <b>128 467,47</b>                       | <b>0,00</b>                                                 |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=10/1                                                        |
| stavební/montážní práce | -68 753,88                                | 71 497,29                                | <b>71 497,29</b>                                               | <b>55,65%</b>                                                  |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=15/1                                                           |
| stavební/montážní práce | <b>-68 753,88</b>                                               | <b>131 210,88</b>        | <b>2 743,41</b>                                               | <b>2,14%</b>                                                      |

| Rozpis položek a cen Změny                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Název stavby dle SoD: III/12530 Žišov – Drahobudice</b><br><b>Číslo a název SO/PS: Oprava propustku na silnici III/12530 Drahobudice - Hatě</b><br><b>Číslo a název rozpočtu: propustek</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 3              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                   | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                              | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 6                                                                                                                                                                                              | 626222      | REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM (dl.5m x š.0,8m) = 4m2 - LEVÁ STRANA - SANACE - ŘÍMSA (dl.5m x š.0,8m) = 4m2 - PRAVÁSTRANA - SANACE - ŘÍMSA                                                                                                                         | M2   | 8,000               | 0,000             | -8,00            | 1 162,89          | 9 303,12                    | -9 303,12          | 0,00              | 0,00                      | -9 303,12              | -100,00%             |
| 7                                                                                                                                                                                              | 626122      | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM (dl.5m x v.5m) + (dl.1m x v.5m) x 2 strany = 25m2 + 10m2 = 35m2 - LEVÁ STRANA - SANACE - ČELO + BOKY (2x) (dl.5m x v.1,5m) + (dl.1m x v.1,5m) x 2 strany = 7,5m2 + 3m2 = 10,5m2 - PRAVÁ STRANA - SANACE - ČELO + BOKY (2x) | M2   | 45,500              | 0,000             | -45,500          | 1 306,61          | 59 450,76                   | -59 450,76         | 0,00              | 0,00                      | -59 450,76             | -100,00%             |
|                                                                                                                                                                                                |             | <b>Nové položky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| 10                                                                                                                                                                                             | N 122938    | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                            | M3   | 0,000               | 1,360             | 1,36             | 271,63            | 0,00                        | 0,00               | 369,42            | 369,42                    | 369,42                 | 100,00%              |
| 11                                                                                                                                                                                             | N 12940     | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ                                                                                                                                                                                                                                                | M3   | 0,000               | 3,960             | 3,96             | 466,10            | 0,00                        | 0,00               | 1 845,76          | 1 845,76                  | 1 845,76               | 100,00%              |
| 12                                                                                                                                                                                             | N 45731A    | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C20/25                                                                                                                                                                                                                                                       | M3   | 0,000               | 0,280             | 0,28             | 4 677,54          | 0,00                        | 0,00               | 1 309,71          | 1 309,71                  | 1 309,71               | 100,00%              |
| 13                                                                                                                                                                                             | N 465512    | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3   | 0,000               | 0,840             | 0,84             | 7 016,99          | 0,00                        | 0,00               | 5 894,27          | 5 894,27                  | 5 894,27               | 100,00%              |
| 14                                                                                                                                                                                             | N 317325    | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                                                                                                                                                                                                                                                           | M3   | 0,000               | 1,850             | 1,85             | 16 497,52         | 0,00                        | 0,00               | 30 520,41         | 30 520,41                 | 30 520,41              | 100,00%              |
| 15                                                                                                                                                                                             | N 318365    | VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                   | T    | 0,000               | 0,015             | 0,01             | 42 224,52         | 0,00                        | 0,00               | 624,92            | 624,92                    | 624,92                 | 100,00%              |
| 16                                                                                                                                                                                             | N 918512    | ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3   | 0,000               | 1,560             | 1,56             | 4 223,00          | 0,00                        | 0,00               | 6 587,88          | 6 587,88                  | 6 587,88               | 100,00%              |
| 17                                                                                                                                                                                             | N 9111A3    | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                           | M    | 0,000               | 8,000             | 8,00             | 205,65            | 0,00                        | 0,00               | 1 645,20          | 1 645,20                  | 1 645,20               | 100,00%              |
| 18                                                                                                                                                                                             | N 967158    | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                              | M3   | 0,000               | 3,410             | 3,41             | 6 656,81          | 0,00                        | 0,00               | 22 699,72         | 22 699,72                 | 22 699,72              | 100,00%              |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | <b>68 753,88</b>            | <b>- 68 753,88</b> | <b>71 497,29</b>  | <b>71 497,29</b>          | <b>2 743,41</b>        |                      |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Tománek

Za Objednatele: Lukáš Smolík

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/12530 Žíšov – Drahobudice

|              |                                                  |              |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1            | Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH         | 7 853 317,46 |
| 2=1+19+20    | Aktuální smluvní částka (cena stavby)            | 7 856 060,87 |
|              | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 9 505 833,65 |
| 3=(2/1)*100  | Procento změny Přijaté smluvní částky            | 100,03%      |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)           | 0,00%        |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2)             | 0,00%        |

|             |                                                           |              |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 6=32+36     | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 2 743,41     |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 0,03%        |
| 8=1*0,3     | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 2 355 995,24 |

|                 |                      |              |
|-----------------|----------------------|--------------|
| 12=(1)*0,15     | Limit                | 1 177 997,62 |
| 13=(39)/(1)     | Sledování limitu v % | 0,00%        |
| 14=ABS(37)+(38) | Hodnota skupiny 5    | 0,00         |

|    |        |                                                                           |                                                     |                       |             | - 1 -                                                       |                 |                                           | - 2 -                                                      |              |                                           | - 3 -                                                          |              |                                           | - 4 -                                                      |                 |                                           | - 5 -                                                                                                          |              |               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|    |        |                                                                           |                                                     |                       |             | Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) |                 |                                           | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                           | Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                           | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) |                 |                                           | Změny de minimis<br>Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |               |
| SO | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny                                               | Změny záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>mínus) | Změny kladné          | Hodnota ZBV | Změny<br>záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>mínus)      | Změny<br>kladné | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Změny<br>záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>mínus)     | Změny kladné | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Změny<br>záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>mínus)         | Změny kladné | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Změny záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>mínus)        | Změny<br>kladné | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Změny záporné<br>(zadávat se<br>znaménkem<br>mínus)                                                            | Změny kladné | limit 15 %    |
| 16 | 17     | 18                                                                        | 19=<br>23+26+29+33+37                               | 20=<br>24+27+30+34+38 | 21=19+20    | 23                                                          | 24              | 25=23+24                                  | 26                                                         | 27           | 28=26+27                                  | 29                                                             | 30           | 32=29+30                                  | 33                                                         | 34              | 36=33+34                                  | 37                                                                                                             | 38           | 39=ABS(37)+38 |
|    |        | III/12530 Žišov – Drahobudice                                             | - 68 753,88                                         | 71 497,29             | 2 743,41    | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | - 68 753,88                                                    | 71 497,29    | 2 743,41                                  | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 0,00          |
| -  | 1      | Oprava propustku na silnici III/12530 Drahobudice - Hatě/oprava propustku | - 68 753,88                                         | 71 497,29             | 2 743,41    | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | - 68 753,88                                                    | 71 497,29    | 2 743,41                                  | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 0,00          |
|    | 2      |                                                                           | 0,00                                                | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 0,00          |
|    | 3      |                                                                           | 0,00                                                | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 0,00          |
|    | 4      |                                                                           | 0,00                                                | 0,00                  | 0,00        | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                                                                           | 0,00         | 0,00          |
|    |        |                                                                           |                                                     |                       |             |                                                             |                 |                                           |                                                            |              |                                           |                                                                |              |                                           |                                                            |                 |                                           |                                                                                                                |              |               |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | <b>1</b>                                                 |
| Název stavby:                                          | <b>III/12530 Žišov – Drahobudice</b>                     |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Oprava propustku na silnici III/12530 Drahobudice - Hatě |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | -/1                                                      |

| <b>Doklad</b>                       | <b>počet listů</b> |
|-------------------------------------|--------------------|
| 07 Soupis prací SO po změnách       | 2                  |
| 08 Kopie stavebního deníku          | 3                  |
| 09 Oznámení o změně oprav propustku | 1                  |
| 10 Zápis o změně oprav              | 1                  |
| 11 Pokyn objednatele                | 1                  |
|                                     |                    |
|                                     |                    |
|                                     |                    |
|                                     |                    |
|                                     |                    |
| Počet listů celkem                  | 8                  |

| Soupis prací SO po všech změnách                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                     |                  |                   |                                                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby: III/12530 Žišov – Drahobudice<br>Číslo a název SO/PS: Oprava propustku na silnici III/12530 Drahobudice - Hatě<br>Číslo a název rozpočtu: |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                     |                     |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>-<br>celkem po všech změnách |                    |                   |                             |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                            | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změnách | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                 | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změnách v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                       | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                   | 6                   | 7                | 8                 | 9                                                           | 10                 | 11                | 12                          | 13                     | 14                   |
| 1                                                                                                                                                       | 03100       | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                       | KPL  | 1,000               | 1,000               | 0,00             | 8 080,81          | 8 080,81                                                    | 0,00               | 0,00              | 8 080,81                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 2                                                                                                                                                       | 03101       | KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ                                                                                                                                                                                                                                                | KPL  | 1,000               | 1,000               | 0,00             | 15 151,52         | 15 151,52                                                   | 0,00               | 0,00              | 15 151,52                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 4                                                                                                                                                       | 93852       | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE<br>(dl.5m x š. 0,8m) = 4m2 - LEVÁ STRANA - OČIŠTĚNÍ NÁNOSŮ - ŘÍMSA<br>(dl.5m x š. 0,8m) = 4m2 - PRAVÁ STRANA - OČIŠTĚNÍ NÁNOSŮ - ŘÍMSA                                                                                                                              | M2   | 8,000               | 8,000               | 0,00             | 131,31            | 1 050,48                                                    | 0,00               | 0,00              | 1 050,48                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 3                                                                                                                                                       | 93842       | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE<br>(dl.5m x v.5m) + (dl.1m x v.5m) x 2 strany = 25m2 + 10m2 = 35m2 - LEVÁ STRANA - OČIŠTĚNÍ NÁNOSŮ - ČELO + BOKY (2x)<br>(dl.5m x v.1,5m) + (dl.1m x v.1,5m) x 2 strany = 7,5m2 + 3m2 = 10,5m2 - PRAVÁ STRANA - OČIŠTĚNÍ NÁNOSŮ - ČELO + BOKY (2x)                         | M2   | 45,500              | 45,500              | 0,00             | 131,31            | 5 974,61                                                    | 0,00               | 0,00              | 5 974,61                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 5                                                                                                                                                       | 111208      | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM<br>dl.10m, š.2m = 20m2 - LEVÁ STRANA - ODSTRANĚNÍ VEGETACE<br>dl.10m, š.2m = 20m2 - PRAVÁ STRANA - ODSTRANĚNÍ VEGETACE                                                                                                                                            | M2   | 40,000              | 40,000              | 0,00             | 142,42            | 5 696,80                                                    | 0,00               | 0,00              | 5 696,80                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 6                                                                                                                                                       | 626222      | REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM<br>(dl.5m x š.0,8m) = 4m2 - LEVÁ STRANA - SANACE - ŘÍMSA<br>(dl.5m x š.0,8m) = 4m2 - PRAVÁ STRANA - SANACE - ŘÍMSA                                                                                                                        | M2   | 8,000               | 0,000               | -8,00            | 1 162,89          | 9 303,12                                                    | -9 303,12          | 0,00              | 0,00                        | -9 303,12              | -100,00%             |
| 7                                                                                                                                                       | 626122      | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM<br>(dl.5m x v.5m) + (dl.1m x v.5m) x 2 strany = 25m2 + 10m2 = 35m2 - LEVÁ STRANA - SANACE - ČELO + BOKY (2x)<br>(dl.5m x v.1,5m) + (dl.1m x v.1,5m) x 2 strany = 7,5m2 + 3m2 = 10,5m2 - PRAVÁ STRANA - SANACE - ČELO + BOKY (2x) | M2   | 45,500              | 0,000               | -45,500          | 1 306,61          | 59 450,76                                                   | -59 450,76         | 0,00              | 0,00                        | -59 450,76             | -100,00%             |
| 8                                                                                                                                                       | 62747       | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU<br>(dl.5m x v.5m) + (dl.1m x v.5m) x 2 strany = 25m2 + 10m2 = 35m2 - LEVÁ STRANA - PŘESPÁROVÁNÍ - ČELO + BOKY (2x)<br>(dl.5m x v.1,5m) + (dl.1m x v.1,5m) x 2 strany = 7,5m2 + 3m2 = 10,5m2 - PRAVÁ STRANA - PŘESPÁROVÁNÍ - ČELO + BOKY (2x)                    | M2   | 45,500              | 45,500              | 0,000            | 506,20            | 23 032,10                                                   | 0,00               | 0,00              | 23 032,10                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 9                                                                                                                                                       | 58920       | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM - dl.4m + 4m = 8m - ZÁLIVKA - ŘEZ                                                                                                                                                                                                                                   | M    | 8,000               | 8,000               | 0,00             | 90,91             | 727,28                                                      | 0,00               | 0,00              | 727,28                      | 0,00                   | 0,00%                |
|                                                                                                                                                         |             | <b>Nové položky - ceny jsou použity dle platného ceníku OTSKP</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |                     |                     |                  |                   |                                                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 10                                                                                                                                                      | 122938      | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                  | M3   | 0,000               | 1,360               | 1,36             | 271,63            | 0,00                                                        | 0,00               | 369,42            | 369,42                      | 369,42                 | 100,00%              |
|                                                                                                                                                         |             | ZBV 1: doplnění křídel lomovým kamenem, 2,0*0,85*(0,10+0,30)*2=1,36m3                                                                                                                                                                                                                                 |      |                     |                     |                  |                   |                                                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 11                                                                                                                                                      | 12940       | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ                                                                                                                                                                                                                                                      | M3   | 0,000               | 3,960               | 3,96             | 466,10            | 0,00                                                        | 0,00               | 1 845,76          | 1 845,76                    | 1 845,76               | 100,00%              |
|                                                                                                                                                         |             | ZBV č.1: (2,0+7,0+2,0)*1,20*0,30 = 3,96m3                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                     |                     |                  |                   |                                                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 12                                                                                                                                                      | 45731A      | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C20/25                                                                                                                                                                                                                                                             | M3   | 0,000               | 0,280               | 0,28             | 4 677,54          | 0,00                                                        | 0,00               | 1 309,71          | 1 309,71                    | 1 309,71               | 100,00%              |
|                                                                                                                                                         |             | ZBV č.1: 2*0,70*0,10*2= 0,28m3                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                     |                     |                  |                   |                                                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 13                                                                                                                                                      | 465512      | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3   | 0,000               | 0,840               | 0,84             | 7 016,99          | 0,00                                                        | 0,00               | 5 894,27          | 5 894,27                    | 5 894,27               | 100,00%              |
|                                                                                                                                                         |             | ZBV č.1: 2,0*0,7*0,3*2=0,84m3                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                     |                     |                  |                   |                                                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 14                                                                                                                                                      | 317325      | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3   | 0,000               | 1,850               | 1,85             | 16 497,52         | 0,00                                                        | 0,00               | 30 520,41         | 30 520,41                   | 30 520,41              | 100,00%              |

| Soupis prací SO po všech změnách                                                                                                                        |             |                                                                                                                          |      |                     |                     |                  |                   |                                                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby: III/12530 Žišov – Drahobudice<br>Číslo a název SO/PS: Oprava propustku na silnici III/12530 Drahobudice - Hatě<br>Číslo a název rozpočtu: |             |                                                                                                                          |      |                     |                     |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>-<br>celkem po všech změnách |                    |                   |                             |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                            | Kód položky | Název položky                                                                                                            | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změnách | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč                                 | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změnách v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                       | 2           | 3                                                                                                                        | 4    | 5                   | 6                   | 7                | 8                 | 9                                                           | 10                 | 11                | 12                          | 13                     | 14                   |
|                                                                                                                                                         |             | ZBV č. 1: římsa (0,30*0,50)*5,50*2= 1,65m3, křídla 2,00*0,10*0,50*2=0,20m3                                               |      |                     |                     |                  |                   |                                                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 15                                                                                                                                                      | 318365      | VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL. A OHRAD Z OCELI 10505, B500B                                                                           | T    | 0,000               | 0,015               | 0,01             | 42 224,52         | 0,00                                                        | 0,00               | 624,92            | 624,92                      | 624,92                 | 100,00%              |
|                                                                                                                                                         |             | ZBV č. 1: 1,85*0,008=0,0148t                                                                                             |      |                     |                     |                  |                   |                                                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 16                                                                                                                                                      | 918512      | ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC                                                                                             | M3   | 0,000               | 1,560               | 1,56             | 4 223,00          | 0,00                                                        | 0,00               | 6 587,88          | 6 587,88                    | 6 587,88               | 100,00%              |
|                                                                                                                                                         |             | ZBV č. 1: dozdvění křídla propustku 0,75*0,70*0,50=0,2625m3, dozdvění zhlaví v úrovni komunikace 0,50*0,50*0,50*2=0,25m3 |      |                     |                     |                  |                   |                                                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 17                                                                                                                                                      | 9111A3      | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                   | M    | 0,000               | 8,000               | 8,00             | 205,65            | 0,00                                                        | 0,00               | 1 645,20          | 1 645,20                    | 1 645,20               | 100,00%              |
|                                                                                                                                                         |             | ZBV č. 1: 2*4,0=8m                                                                                                       |      |                     |                     |                  |                   |                                                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 18                                                                                                                                                      | 967158      | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM                                                                       | M3   | 0,000               | 3,410               | 3,41             | 6 656,81          | 0,00                                                        | 0,00               | 22 699,72         | 22 699,72                   | 22 699,72              | 100,00%              |
|                                                                                                                                                         |             | ZBV č.1: římsa 1,85m3, kamenné části 1,56m3                                                                              |      |                     |                     |                  |                   |                                                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                         |             | <b>Celkem</b>                                                                                                            |      |                     |                     |                  |                   | <b>128 467,47</b>                                           | <b>- 68 753,88</b> | <b>71 497,29</b>  | <b>131 210,89</b>           | <b>2 743,41</b>        | <b>7,00</b>          |

# Stavební a montážní deník

samopropisovací 3 x 15 číslovaných listů

Stavba: III / 12530 Žižov -  
DRAHOBUDICE

VÁŠ DODAVATEL:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**

Odštěpný závod:

Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín  
Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV



**STAVÍME  
NA  
NÁPADECH**

## Identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace

STAVBA: **III / 125 30 ŽIŠOV - DRAHOBUČICE**

(objekt)

úsek

Okres **KOLÍN, KUTNÁ HORA**obec **ŽIŠOV, DRAHOBUČICE**Místo **III / 125 30**

### Zúčastněné strany

OBJEDNAVATEL: **KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA**

Jména, adresy, telef. odpov. zástupců

**SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE; PŘÍSPĚVKOVÁ  
ORGANIZACE; ZBOROVSKÁ 11; 150 21 PRAHA 5****VLADIMÍR KRATOCHVÍL**

Technický (stavební dozor) objednavatele:

**LUKÁŠ ŠMOLÍK**

Stálý:

**ZDENEK HORNÍK**

Občasný:

ZHOTOVITEL: **SWIETELSKÝ STAVEBNÍ S.R.O.****ODŠTĚPNÝ ZÁVOD DOPRAVNÍ STAVBY STŘED  
OBLAST KOLÍN**Hlavní stavbyvedoucí: **JAN TOMÁNEK, 721 039 778**

Stavbyvedoucí:

PROJEKTANT:

Autorský dozor

### Změny a doplňky

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| - ČIŠTĚNÍ KRAJNIC A PŘÍKOPŮ                                         | 29. 7. 2024 |
| • KOLOVÝ OTOČNÝ BAGR (MIKŠOVSKÝ)                                    | PONDĚLÍ     |
| - VODOROVNÁ PŘEPRAVA                                                | JASNO       |
| • 6x6 TATRA (OBERREITER)                                            | 15° - 25°C  |
| - ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOZP                                              |             |
|                                                                     |             |
| - ČIŠTĚNÍ KRAJNIC A PŘÍKOPŮ                                         | 30. 7. 2024 |
| • KOLOVÝ OTOČNÝ BAGR (MIKŠOVSKÝ)                                    | ÚTERY       |
| • TRAKTOR BAGR (MIKŠOVSKÝ)                                          | JASNO       |
| - VODOROVNÁ PŘEPRAVA                                                | 15° - 28°C  |
| • 6x6 TATRA (OBERREITER)                                            |             |
| - ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOZP                                              |             |
|                                                                     |             |
| - ČIŠTĚNÍ KRAJNIC A PŘÍKOPŮ                                         | 31. 7. 2024 |
| • TRAKTOR BAGR (MIKŠOVSKÝ)                                          | STŘEDA      |
| - VODOROVNÁ PŘEPRAVA                                                | JASNO       |
| • 6x6 TATRA (OBERREITER)                                            | 18° - 32°C  |
| - ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOZP                                              |             |
|                                                                     |             |
| - FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH KRYTŮ                                       | 1. 8. 2024  |
| • 2 m SILNIČNÍ FRÉZA (METROSTAV)                                    | ČTVRTEK     |
| - VODOROVNÁ PŘEPRAVA                                                | POLOJASNO   |
| • 4x NÁVĚŠ                                                          | 15 - 28°C   |
| - ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOZP                                              |             |
| - J INVOZURNÍ BYLA DOHODNUTA JINÁ DOPRAVA<br>PROPH STM OPRVTI "PD". |             |
| - DOČIŠTĚNÍ KRAJNIC                                                 | 2. 8. 2024  |
| • TRAKTOR BAGR (MIKŠOVSKÝ)                                          | PÁTEK       |
| - VODOROVNÁ PŘEPRAVA                                                | OBLAČNO     |
| • 6x6 TATRA (OBERREITER)                                            | 12 - 22°C   |
| - ZAJIŠTĚNÍ DIO A BOZP                                              |             |
|                                                                     |             |



Věc: Oznámení o změně

SWIETELSKY stavební s.r.o., jako zhotovitel akce s názvem: „III/12530 Žišov - Drahobudice“ oznamuje, že při provádění výše zmíněné akce došlo ke změně prací na opravě propustku. Jedná se o vyhrazenou změnu dle §100 odst.1 ZZVZ.

Tato změna je způsobena upřesněním rozsahu prací po očištění a prohlídce stávajícího propustku. Propustek vykazoval podstatně větší degradaci, než uvažoval projekt. Položky rozpočtu budou doplněny o práce spojené s novou betonovou římsou, osazením nových kamenů do čel a křídel propustku.

V nejbližších dnech bude zpracován změnový list, který Vám bude zaslán k případné kontrole a narovnání této skutečnosti.

Kdyby bylo cokoliv zapotřebí jsem Vám k dispozici.

V Kolíně dne 05.08.2024

Ing. Renata Novotná  
technik oddělení přípravy a kalkulací

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín  
Klejnarská 92, 280 02 Kolín



## **Zápis o změně oprav na stávajícím propustku v km 5,458 na stavbě „III/12530 Žišov – Drahobudice“**

Při prohlídce stavby před zahájením opravných prací propustku v km 5,458 na silnici III/12530 byly zjištěny tyto skutečnosti:

- koryta nátoky i výtoky včetně samotného propustku jsou špatně průtočná
- křídla propustku na výtoky jsou rozpadlá
- betonové římsy obou čel propustku jsou z části degradované
- u obou čel i křídel na vtoku z lomového kamene jsou vypadané kameny
- spárování mezi kameny je vydrolené

Navržené opravy:

- vyčištění koryt od vegetace a nánosů
- odbourání rozpadlých betonových říms
- betonáž nových říms
- doplnění zdiva z kamene
- kompletní vyspárování čel i křídel propustku

V Kolíně dne: 1.8.2024

Za zhotovitele:

Jan Tománek, stavbyvedoucí

Za objednatele souhlasí:

Ing. Lukas Smolik, provozní cestmistr

**SWIETELSKY stavební s.r.o., závod Dopravní stavby STŘED**

Pražská tř. 495/58

370 04 České Budějovice

Korespondenční a fakturační adresa

Oblast Kolín, Klejnarská 92, Kolín IV, 280 02

V Kolíně dne 6. 8. 2024

**III/12530 Žišov - Drahobudice – žádost o změnu rozsahu Díla**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo SMLD-0164/00066001/2024, odst. 6.7.

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

Při prohlídce stavby před zahájením opravných prací propustku v km 5,458 na silnici III/12530 byly zjištěny tyto práce, které jsou nezbytné v důsledku silných dešťových srážek a zvýšeného průtoku vodního toku. Termín 2Q roku 2024:

- koryta nátoky i výtoku včetně samotného propustku jsou špatně průtočná
- křídla propustku na výtoku jsou rozpadlá
- betonové římsy obou čel propustku jsou z části degradované
- u obou čel i křídel na vtoku z lomového kamene jsou vypadané kameny
- spárování mezi kameny je vydrolené

*požadujeme změnu rozsahu díla v souladu s návrhem spočívajícím v:*

- vyčištění koryt od naplavené vegetace a nánosů
- odbourání rozpadlých betonových říms
- betonáž nových říms
- doplnění zdiva z kamene
- kompletní vyspárování čel i křídel propustku

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za

Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,

příspěvková organizace

Zborovská 81/11

Praha 5, Smíchov

PSČ: 150 00

Ing. Petr Holan  
vedoucí oblasti Kutná Hora